

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7657 13 Transformación cultural ambiental a partir de estrategias de educación, participación y comunicación en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1. EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL AULAS AMBIENTALES	16.00	2.00	2.00	6.00	6.00	12.00	12.00	11.00	16.00	11.00	13.00	11.00	12.00	11.00	10.00	11.00	14.00	8.00	15.00	7.00	0.00	6.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	16.00	
2. EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL	15.00	5.00	5.00	1.00	1.00	10.00	10.00	11.00	7.00	12.00	4.00	12.00	13.00	11.00	16.00	11.00	14.00	9.00	21.00	7.00	9.00	6.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	15.00	
3. EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAMINATAS ECOLÓGICAS	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	11.00	11.00	10.00	16.00	10.00	17.00	10.00	9.00	11.00	9.00	11.00	7.00	9.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	5.00	2.00	100.00	100.00	2.00
4. EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POR MEDIO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC	7.00	2.00	2.00	1.00	1.00	5.00	5.00	11.00	6.00	12.00	14.00	12.00	13.00	12.00	12.00	12.00	17.00	12.00	13.00	10.00	3.00	6.00	11.00	5.00	3.00	100.00	100.00	7.00	
5. PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES AMBIENTALES Y DEMÁS INSTANCIAS DONDE SE EJERCE LA SECRETARÍA TÉCNICA	7.00	8.00	8.00	5.00	5.00	15.00	15.00	8.00	18.00	8.00	19.00	8.00	17.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	2.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	7.00	
6. VINCULACIÓN DE PERSONAS DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y CIUDADANÍA EN GENERAL EN ACCIONES QUE MEJOREN LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS 20 LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.	28.00	1.00	1.00	7.00	7.00	9.00	9.00	10.00	11.00	12.00	7.00	12.00	13.00	12.00	9.00	12.00	18.00	10.00	16.00	5.00	7.00	5.00	2.00	5.00	0.00	100.00	100.00	28.00	
7. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN PARA DIVULGAR A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD.	20.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	20.00	
8. ESTRUCTURACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL EQUIPO OPERATIVO DEL PROGRAMA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	45.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	100.00	2.00	
9. OPERACIÓN DEL PROGRAMA APRENDER HACIENDO "MUJERES QUE REVERDECEN BOGOTÁ"	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00	

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00**

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7699 13 Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EJERCER EL ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CON AUDITORÍAS INTERNAS, INFORMES DE LEY, SEGUIMIENTOS A TEMAS ESPECIALES, PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y PLAN SUSCRITO ANTE ENTES DE CONTROL.	5.00	10.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	37.00	37.00	23.00	23.00	5.00	5.00	3.00	3.00	6.00	6.00	2.00	2.00	100.00	100.00	5.00
2. EJERCER EL ROL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD.	5.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
3. EJERCER EL ROL ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN, INCLUYE TODAS LAS ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS A FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	25.00	25.00	13.00	13.00	12.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
4. EJERCER EL ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO CON LAS REUNIONES DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO ¿CICCI.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	5.00
5. EJERCER EL ROL DE RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL DANDO APOYO EN EL MARCO DE LAS AUDITORÍAS DE LOS MISMOS, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS A ENTES EXTERNOS DE CONTROL.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	5.00
6. SOSTENER LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN A ASESORÍA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES TRÁMITES MISIONALES DE LA SECRETARÍA.	4.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	4.00
7. REALIZAR LA OPERACIÓN DEL CANAL VIRTUAL, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A TIEMPO, CLARIDAD, CALIDEZ, COHERENCIA Y OPORTUNIDAD, DE RESPUESTAS A PQRSF Y FORMULAR ACCIONES DE MEJORA.	4.25	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	4.25
8. REALIZAR LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CANAL TELEFÓNICO	4.25	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	4.25
9. GESTIONAR CON LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD LOS AJUSTES EN LA GUÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS, LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE TRÁMITES ¿ SUIT, Y SOCIALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES RACIONALIZADOS.	4.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	4.00
10. DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA PUBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y AL MODELO DE SERVICIO Y AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG.	4.25	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	4.25
11. DESARROLLAR EL 100% DE LA GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y ENVIADA EN LA SDA	4.25	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	4.25
12. APOYAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA SDA DESDE LOS ASPECTOS OPERATIVOS, TÉCNICOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS, DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS DE LA DEPENDENCIA	3.60	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.30	8.40	8.40	8.40	8.50	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	3.60
13. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS	3.50	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.50
14. IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS A CARGO DE LA	3.60																									100.00	100.00	3.60

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7699 13 Implementación de acciones para la obtención de mejores resultados de gestión y desempeño institucional, de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO.		0.00	0.00	16.60	16.60	0.00	0.00	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	17.80	17.80			
15. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS.	3.50	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	15.60	15.60	0.00	0.00	15.60	15.60	0.00	0.00	15.60	15.60	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.50
16. GUIAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SDA FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG EN EL APLICATIVO ISOLUCION.	3.60	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3.60
17. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	37.50	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.60
18. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MIPG	3.60	11.10	11.10	0.00	0.00	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	16.70	0.00	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	16.60	16.60	16.70	16.70	100.00	100.00	3.60
19. REVISAR EL ESTADO DE LA PUBLICACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA Y DESIGNACIÓN DE ENCARGADOS.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	0.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	0.00	8.30	2.00	8.30	7.00	8.30	25.00	8.30	15.60	100.00	100.00	5.00
20. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN, Y EN MATERIA DISCIPLINARIA EN LA SDA.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	0.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	5.00	8.30	14.00	8.30	13.90	100.00	100.00	5.00
21. PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ¿ PAAC, DE LA ENTIDAD.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	5.00
22. EJERCER LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA EN PRIMERA INSTANCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, LLEVANDO A CABO ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	5.00
23. APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	5.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	5.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00**

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 7702 12 Control, evaluación, seguimiento y promoción a la cadena de gestión de residuos Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  
 Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  
 Programa General : 38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad																									
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec																										
1. REALIZAR LA PRIORIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES Y USUARIOS A CONTROLAR ENTRE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO Y LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO.	8.60	80.00	80.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.60																									
2. EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEFINIDAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO	35.00	2.00	2.00	8.00	8.00	10.00	10.00	6.00	2.00	10.00	12.14	10.00	11.38	10.00	9.75	10.00	9.92	10.00	9.93	8.00	8.67	8.00	7.98	8.00	8.23	100.00	100.00	35.00																									
3. EJECUTAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEFINIDAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO.	15.00	2.00	2.00	8.00	8.00	10.00	10.00	6.00	3.12	10.00	9.97	10.00	11.09	10.00	9.88	10.00	9.92	10.00	11.09	8.00	3.91	8.00	10.26	8.00	10.76	100.00	100.00	15.00																									
4. CONTROLAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LAS TONELADAS DE RESIDUOS ESPECIALES, PELIGROSOS, ORDINARIOS Y DE MANEJO DIFERENCIADO PROGRAMADAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO.	8.00	0.00	0.00	10.00	17.25	10.00	4.77	6.00	7.04	10.00	11.89	10.00	8.56	10.00	10.17	10.00	5.33	10.00	11.90	8.00	8.14	8.00	11.22	8.00	3.73	100.00	100.00	8.00																									
5. CONTROLAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LAS TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS PROGRAMADAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO.	3.40	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.27	10.00	5.01	10.00	7.37	10.00	5.46	10.00	1.02	10.00	6.54	8.00	2.88	8.00	2.04	8.00	43.41	100.00	100.00	3.40																									
6. CONTROLAR EL APROVECHAMIENTO DE LAS TONELADAS DE RESIDUOS ESPECIALES, PELIGROSOS, ORDINARIOS Y DE MANEJO DIFERENCIADO PROGRAMADAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO.	10.00	0.00	0.00	10.00	13.16	10.00	4.00	6.00	9.10	10.00	12.69	10.00	11.28	10.00	7.46	10.00	7.50	10.00	11.34	8.00	4.51	8.00	6.32	8.00	12.64	100.00	100.00	10.00																									
7. REALIZAR EL REPORTE Y CONSOLIDACIÓN DE EFICIENCIA DE ACTUACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	6.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	6.00																									
8. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	2.50	5.00	0.00	5.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.56	9.00	9.00	9.00	5.05	9.00	9.13	9.00	5.00	9.00	9.31	9.00	11.45	9.00	10.75	100.00	95.25	2.38																									
9. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	0.50	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	0.50																									
10. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	2.50	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.50																									
11. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	0.50	5.00	5.00	5.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	13.50	9.00	32.00	9.00	22.50	100.00	100.00	0.50																									
12. IMPLEMENTAR PROYECTOS DE ARTICULACIÓN DE ACTORES PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR	4.14	6.00	6.00	5.00	5.00	46.00	46.00	4.00	4.00	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	4.50	4.50	5.00	5.00	5.00	5.00	4.50	4.50	4.00	4.00	100.00	100.00	4.14																									
13. DESARROLLAR PROYECTOS DE PROCESAMIENTO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR	1.76	6.00	6.00	5.00	5.00	46.00	46.00	4.00	4.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	4.50	4.50	5.00	5.00	5.00	5.00	4.50	4.50	4.00	5.00	100.00	100.00	1.76																									
14. DESARROLLAR PROYECTOS DE PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE 1300 TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO	2.10	6.00	6.00	5.00	5.00	46.00	46.00	4.00	4.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	4.50	4.50	5.00	5.00	5.00	5.00	4.50	4.50	4.00	5.00	100.00	100.00	2.10																										
<b>Total ponderación vertical</b>																										<b>100.00</b>	<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>																										<b>99.88</b>

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 7710 10 Control a los factores de deterioro del arbolado urbano y la flora en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  
 Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  
 Programa General : 33 Más árboles y más y mejor espacio público

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1. EJECUTAR ACTUACIONES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD	78.45	4.20	3.90	7.00	7.30	7.90	3.90	8.70	5.10	8.90	17.40	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	9.40	9.40	9.40	9.40	8.90	8.90	8.90	8.00	100.00	100.00	78.45	
2. REALIZAR JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TENDIENTES A POTENCIALIZAR LA APROPIACIÓN DEL ARBOLADO URBANO POR PARTE DE LA COMUNIDAD	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	20.00	33.30	7.00	0.00	0.00	0.00	13.30	33.30	20.00	0.00	13.85	0.00	6.60	33.40	6.25	100.00	100.00	0.05	
3. ELABORAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ORDEN PERMISIVO Y RESIDUAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.	2.79	3.80	3.80	3.70	3.70	6.10	6.10	9.80	9.20	9.80	6.80	10.40	14.00	9.80	9.80	9.80	9.80	10.10	10.10	9.80	9.80	9.80	9.80	7.10	7.10	100.00	100.00	2.79	
4. REALIZAR EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN, TENENCIA, USO O COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO FLORA.	10.11	0.00	0.00	9.40	9.40	9.40	9.40	9.80	9.80	9.80	9.80	9.90	9.90	9.90	9.90	10.00	10.00	10.00	10.00	9.40	9.40	8.20	8.20	4.20	4.20	100.00	100.00	10.11	
5. REALIZAR JORNADAS PEDAGÓGICAS TENDIENTES A POTENCIALIZAR LA APROPIACIÓN DEL RECURSO FLORA Y PREVENIR SU TRÁFICO ILEGAL.	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	20.00	100.00	100.00	0.06	
6. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	3.17	5.00	2.50	5.00	5.00	9.00	9.40	9.00	8.30	9.00	8.10	9.00	10.70	9.00	11.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.17
7. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	1.10	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	1.10
8. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	3.17	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.17
9. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	1.10	5.00	5.00	0.00	0.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	1.40	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	13.35	9.50	22.89	9.50	1.14	9.50	17.07	9.50	20.15	100.00	100.00	1.10	
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>100.00</b>		
																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>100.00</b>	

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 7711 11 Control a los factores de deterioro del recurso fauna silvestre en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  
 Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  
 Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1. EJECUTAR ACCIONES DE RESCATE Y DE CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE LA FAUNA SILVESTRE, Y REALIZAR SU DISPOSICIÓN FINAL ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.	24.44	1.30	0.00	7.50	8.80	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.60	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.00	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	7.50	7.50	100.00	100.00	24.44		
2. REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE Y AL APROVECHAMIENTO LEGAL DEL RECURSO.	3.73	0.00	0.00	5.80	5.80	8.20	8.20	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	7.60	7.60	100.00	100.00	3.73
3. EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO TENDIENTE A PROTEGER EL RECURSO FAUNA SILVESTRE Y PREVENIR SU TRÁFICO ILEGAL.	2.38	0.00	0.00	5.00	5.00	7.60	7.60	9.00	9.00	10.30	8.70	10.30	11.90	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	9.00	9.00	7.60	7.60	100.00	100.00	2.38		
4. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	2.61	0.00	0.00	5.00	3.97	9.50	8.98	9.50	10.20	9.50	10.40	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.45	100.00	100.00	2.61	
5. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	0.82	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	0.82		
6. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	2.61	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.61		
7. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	0.82	5.00	5.00	0.00	0.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	57.00	100.00	100.00	0.82		
8. REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE.	18.78	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	50.00	10.00	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	18.78		
9. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE LA FAUNA SILVESTRE.	43.81	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	6.00	100.00	93.50	40.96			
<b>Total ponderación vertical</b>																										<b>100.00</b>		<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>97.15</b>	

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7725 12 Fortalecimiento al análisis de información transversal de la SDA a través del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. CONCEPTUALIZAR, DISEÑAR Y DESARROLLAR EL MODELO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL CONTEXTO DE REDES CIUDADANAS	35.00	8.33	8.33	8.33	7.00	8.33	6.00	8.33	6.00	8.33	9.08	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	13.61	100.00	100.00	35.00
2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO EN MARCO DE REDES CIUDADANAS	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	100.00	100.00	5.00
3. IDENTIFICAR, CONCEPTUALIZAR, DISEÑAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR PROYECTOS DE GESTIÓN Y MODELAMIENTO AMBIENTAL.	50.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	100.00	100.00	50.00
4. IDENTIFICAR Y EVALUAR NUEVOS PROYECTOS DE GESTIÓN Y MODELAMIENTO AMBIENTAL CON LAS DIFERENTES ÁREAS DE INTERÉS PARA EL CIMAB	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	100.00	100.00	10.00
<b>Total ponderación vertical</b>																										<b>100.00</b>		
																										<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>100.00</b>

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7743 9 Control, evaluación y seguimiento a predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales para el diagnóstico de las condiciones del suelo y el acuífero somero en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 29 Asentamientos y entornos protectores

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1. ATENDER LAS SOLICITUDES DE CONTROL AMBIENTAL A PREDIOS SEGÚN TRÁMITES DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANÍSTICO O EN ATENCIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS POR AFECTACIÓN DEL SUELO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	17.00
2. DESARROLLAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS, PASIVOS AMBIENTALES E INSTALACIONES EN DESMANTELAMIENTO REQUERIDAS.	17.00	13.89	13.89	8.33	8.33	5.56	5.56	8.33	19.44	8.33	0.00	8.33	12.25	8.33	2.77	8.33	2.78	8.33	5.56	11.11	18.28	5.57	2.78	5.56	8.36	100.00	100.00	17.00	
3. ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON EVALUACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DERIVADOS DE PETRÓLEO EN EL DISTRITO CAPITAL. (80)	15.00	10.00	10.00	26.00	26.00	7.60	7.60	6.50	7.60	6.50	5.20	6.50	4.40	6.50	5.60	6.50	5.20	6.50	1.60	6.50	7.20	6.50	2.00	4.40	17.60	100.00	100.00	15.00	
4. REALIZAR CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A 567 PREDIOS DE USUARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y PLANTAS DE TRANSFERENCIA EN EL DISTRITO CAPITAL.	15.00	3.06	3.06	5.10	5.10	9.18	9.18	10.20	1.02	11.22	5.10	10.22	9.19	11.22	15.31	11.22	12.24	10.22	22.44	8.16	6.12	8.16	10.21	2.04	1.03	100.00	100.00	15.00	
5. GARANTIZAR LAS ACCIONES EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PREDIOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES QUE PRESENTAN EL INSTRUMENTO AMBIENTAL Y A LOS ESTABLECIDOS U OTORGADOS.	12.00	24.00	24.00	4.00	4.00	0.00	0.00	6.00	8.00	6.00	20.00	8.00	12.00	8.00	0.00	12.00	0.00	8.00	4.00	8.00	10.00	8.00	2.00	8.00	2.00	100.00	86.00	10.32	
6. GARANTIZAR LAS ACCIONES DE CONTROL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTOS AMBIENTALES O CON SOLICITUDES, SEGÚN TRÁMITES ESTABLECIDOS.	9.00	22.00	22.00	9.00	9.00	0.00	0.00	7.00	7.00	19.00	19.00	7.00	7.00	6.00	9.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	100.00	100.00	9.00	
7. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	6.00	
8. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.00	
9. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	5.00	
10. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	3.60	9.00	3.60	9.00	46.80	100.00	100.00	2.00	

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 98.32**



**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente

7769 12 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS: SELECCIÓN DE PREDIOS Y DETERMINACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN	4.17	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	10.00	5.00	15.00	5.00	15.00	5.00	100.00	44.00	1.83
2. IMPLEMENTACIÓN DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARA GENERAR CORREDORES DE BOSQUE Y AGUA PARA LOS BOGOTANOS: INTERVENCIÓN DE 14HA	4.17	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	5.00	5.00	15.00	5.00	3.00	5.00	2.00	10.00	8.00	20.00	2.00	20.00	10.00	100.00	55.00	2.29
3. RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SENDEROS EXISTENTES: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS, ARTICULACIÓN, PLANIFICACIÓN DE ACCIONES E INICIO DE INTERVENCIÓN EN NUEVOS SENDEROS	4.17	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	4.17	
4. ADECUACIÓN DE 1 ZONA DE CANTERA PARA PARQUES Y EQUIPAMENTOS: ACCIONES DE PLANIFICACIÓN E INICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENIONES	4.17	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	1.00	15.00	5.00	15.00	10.00	15.00	15.00	15.00	5.00	100.00	67.00	2.79
5. APOYO A INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE HITOS DE AMOJONAMIENTO SOCIOCULTURAL Y AMBIENTAL	4.17	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	6.00	10.00	5.00	10.00	7.00	10.00	5.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	14.00	10.00	5.00	100.00	80.00	3.34
6. IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS Y ACUERDOS DE CONSERVACIÓN.	4.15	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	18.00	18.00	3.00	3.00	100.00	100.00	4.15
7. IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN DE ÁREAS Y ELABORACIÓN DE LOS RESPECTIVOS DIAGNÓSTICOS DE LAS ZONAS A INTERVENIR.	11.67	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	10.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	10.00	100.00	100.00	11.67
8. ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS A LAS ÁREAS PRIORIZADAS, DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO.	11.67	5.00	5.00	5.00	5.00	40.00	40.00	30.00	10.00	15.00	5.00	5.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	9.50	100.00	100.00	11.67
9. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	11.66	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.76	0.50	10.00	0.50	10.00	1.26	20.00	1.00	20.00	5.00	20.00	8.62	10.00	6.25	100.00	28.37	3.31
10. PRIORIZAR ÁREAS QUE REQUIEREN ACCIONES DE MANTENIMIENTO BÁSICAS DE FERTILIZACIÓN, PODA, RIEGO, REPLANTE, ENTRE OTRAS. ASÍ COMO LA SOSTENIBILIDAD MEDIANTE LA INDUCCIÓN DE TRAYECTORIAS ECOLÓGICAS	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	1.47	8.33	6.50	8.33	58.70	8.33	0.01	8.33	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	8.37	0.00	100.00	100.00	8.33
11. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD, CON LA REVISIÓN FITOSANITARIA, ENRIQUECIMIENTO ORGÁNICA, PLATEO Y REPLANTE DE ÁRBOLES EN LAS ÁREAS ESTABLECIDAS.	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	12.50	1.47	12.50	1.20	12.50	5.74	12.50	0.98	12.50	0.88	12.50	0.90	12.50	0.35	12.50	0.20	100.00	11.95	1.00
12. IMPLEMENTAR EL PLAN DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS METAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.40	100.00	100.00	8.34
13. ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE LOS CUATRO CORREDORES DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA URBANO-RURAL ENTRE ELEMENTOS DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL D.C.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.75
14. ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A CORREDORES DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN BOGOTÁ D.C.	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	100.00	100.00	3.75	

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7769 12 Implementación de intervenciones para la restauración y mantenimiento de áreas de la Estructura Ecológica Principal, Cerros Orientales y otras áreas de interés ambiental de Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
15. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES EN EL DIAGNÓSTICO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORREDORES ECOLÓGICOS	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	100.00	100.00	3.75
16. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN A LÍDERES SOCIALES PARA LA GOBERNANZA EN LA COMUNIDAD.	3.75	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.75
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>100.00</b>		
																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>77.89</b>

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 7778 12 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  
 Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  
 Programa General : 35 Manejo y prevención de contaminación

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE LA RMCAB	5.25	8.33	7.50	8.33	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	5.00	8.33	5.40	8.33	7.08	8.33	7.08	8.33	7.91	8.33	8.00	8.33	8.33	8.37	20.04	100.00	100.00	5.25
2. REALIZAR LA VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS PROVENIENTES DE LAS ESTACIONES DE LA RMCAB	3.00	8.33	8.33	8.33	5.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	11.70	8.37	8.33	100.00	100.00	3.00
3. ELABORAR Y PUBLICAR EN LA PÁGINA DE LA RMCAB 17 INFORMES PERIÓDICOS DE CALIDAD DEL AIRE	3.00	5.88	2.90	5.88	2.90	11.76	12.94	5.88	4.70	5.88	5.88	17.64	17.64	5.88	5.88	5.88	5.88	11.76	11.76	5.88	5.88	5.88	11.80	11.80	11.84	100.00	100.00	3.00
4. INTEGRAR LOS DATOS DE LAS NUEVAS ESTACIONES Y NUEVOS EQUIPOS DE LA RMCAB	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	2.25
5. REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA INTEGRACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CAR Y DE LA RMCAB.	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	0.75
6. APOYAR TÉCNICAMENTE LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SENSORES DE BAJO COSTO, ÚTILES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE MONITOREO DE EXPOSICIÓN A LA CONTAMINACIÓN.	0.75	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.40	100.00	100.00	0.75	
7. ELABORAR EL DOCUMENTO TÉCNICO CON LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN Y CIERRE AL PLAN DECENAL DE DESCONTAMINACIÓN DEL AIRE DE BOGOTÁ	5.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	12.50	12.50	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	12.50	12.50	100.00	100.00	5.00
8. ELABORAR EL DOCUMENTO TÉCNICO CON LA ESTIMACIÓN Y ESPACIALIZACIÓN DE LAS EMISIONES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	5.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	12.50	12.50	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	12.50	12.50	100.00	100.00	5.00
9. ELABORAR EL DOCUMENTO TÉCNICO DE LINEAMIENTOS SOBRE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN EVENTOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SOBRE GOBERNANZAS DEL AIRE	5.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	12.50	22.50	100.00	100.00	5.00
10. REALIZAR LA INTERVENCIÓN A LAS FUENTES FIJAS UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL, A TRAVÉS DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO.	4.50	5.00	4.00	5.00	2.15	10.00	5.73	10.00	5.55	10.00	8.33	10.00	29.86	10.00	10.55	10.00	9.37	10.00	0.09	10.00	10.00	5.00	10.34	5.00	4.03	100.00	100.00	4.50
11. ATENDER LAS SOLICITUDES DE QUEJAS, DERECHOS DE PETICIÓN, ENTES DE CONTROL Y RADICADOS ALLEGADAS A LA ENTIDAD A TRAVÉS DE VISTAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	3.00	
12. REALIZAR LAS MEDICIONES A LOS VEHÍCULOS DURANTE LOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES MÓVILES.	4.50	6.47	6.47	8.71	6.88	8.71	2.41	8.71	8.00	8.71	6.07	8.71	10.47	8.71	10.78	8.71	5.65	8.71	10.76	8.71	19.09	8.71	11.24	6.43	2.18	100.00	100.00	4.50
13. PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS VISITAS TÉCNICAS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA A LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR QUE OPERAN EN EL DISTRITO CAPITAL.	1.50	4.29	2.86	4.29	1.43	5.71	1.43	7.14	9.99	10.00	8.57	10.00	7.14	10.00	7.14	10.00	1.43	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	12.88	8.57	17.13	100.00	100.00	1.50
14. ESTRUCTURAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A FUENTES MÓVILES	1.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	1.50	
15. REALIZAR DOCUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EMISIÓN DE RUIDO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO, GENERADOS POR VISITAS CON MEDICIÓN/SIN MEDICIÓN Y NO EFECTIVAS.	12.75	1.10	2.63	1.38	0.00	10.32	11.62	10.32	12.53	10.32	7.96	10.32	10.20	10.32	10.64	10.32	11.62	10.32	14.00	10.32	9.01	10.32	8.49	4.64	0.65	100.00	99.35	12.67
16. REALIZAR DOCS TÉCNICOS: OFICIOS EVALUACIÓN DE	2.25																									100.00	100.00	2.25

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7778 12 Control a los factores de deterioro de calidad del aire, acústica y visual del Distrito Capital. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
ESTUDIOS DE EMISIÓN DE RUIDO CONCEPTOS TÉCNICOS ACLARATORIO Y DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS QUE NO REQUIEREN VISITA TÉCNICA.		5.26	12.20	5.26	12.60	9.47	11.81	9.47	15.75	9.47	11.81	9.47	9.47	9.47	9.88	9.47	10.24	9.47	2.36	8.95	0.00	8.95	0.00	5.29	3.88					
17. ASEGURAR LA CONTINUA OPERACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO QUE CONFORMAN LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DEL DISTRITO	4.00	8.50	8.50	6.50	6.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	100.00	100.00	4.00
18. INSTALAR, COMUNICAR Y RESTABLECER LA PUESTA EN SERVICIO DE 10 ESTACIONES DE LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DEL DISTRITO.	2.00	18.00	18.00	10.00	10.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
19. GESTIONAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA ACREDITACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL ISO 1996 LLEVADO A CABO POR LA SDA ANTE EL IDEAM	1.00	8.50	8.50	6.50	6.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	100.00	100.00	1.00
20. ACTUALIZAR LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE TODAS LAS LOCALIDADES URBANAS DEL DISTRITO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	100.00	100.00	5.00
21. ELABORAR UN INFORME TÉCNICO SEMESTRAL DE RUIDO AMBIENTAL QUE SIRVA COMO INSUMO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE URBANO DE AFECTADOS POR RUIDO (%PUAR)	3.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	3.00	
22. OPERATIVOS DE CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS PUBLICIDAD EXTERIORES VISUAL - PEV	4.50	5.30	5.30	8.47	0.00	9.53	10.00	9.53	9.53	9.53	0.00	8.47	8.47	5.30	5.30	7.63	7.63	9.53	27.06	9.53	9.53	9.53	9.53	7.65	7.65	100.00	100.00	4.50		
23. SEGUIMIENTOS VALLAS. EVALUACIÓN. REALIZAR VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ELEMENTOS MAYORES O VALLAS TUBULARES DENTRO DEL DISTRITO.	3.00	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	5.00	8.33	8.52	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	28.76	8.33	0.00	8.33	0.00	8.37	16.07	100.00	100.00	3.00		
24. DOCUMENTOS DE OPERATIVOS DE CONTROL ELABORAR LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EL ADECUADO PROCESO INTERNO DE LOS ELEMENTOS PUBLICIDAD EXTERIORES VISUAL - PEV ILEGALES EN EL DISTRITO	3.00	4.67	4.67	8.41	0.00	8.41	8.00	9.35	9.35	9.35	0.00	8.41	8.41	6.54	6.54	8.41	8.41	9.35	27.52	9.35	9.35	9.35	9.35	8.40	8.40	100.00	100.00	3.00		
25. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - SIIPEV PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 610/2015	1.50	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	16.67	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.36	100.00	100.00	1.50		
26. EVALUACIÓN TÉCNICA A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. - PEV, DE ACUERDO A LAS PETICIONES Y QUEJAS QUE ALLEGUEN A GRUPO.	3.00	5.92	5.92	8.88	8.88	8.88	13.37	8.88	3.80	8.88	8.88	8.88	17.23	8.88	8.88	8.88	3.58	8.88	16.85	8.88	10.56	8.88	1.05	5.28	1.00	100.00	100.00	3.00		
27. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO.	3.75	5.00	0.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	0.72	9.00	5.42	9.00	9.00	9.00	11.42	9.00	8.90	9.00	23.50	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	99.96	3.75	
28. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS.	1.25	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	1.25	
29. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	3.75	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.75	
30. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	1.25	5.00	5.00	5.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	1.40	9.00	9.00	9.00	5.50	9.00	9.00	9.00	25.10	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	1.25	

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 99.92**

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7780 10 Aportes de visión ambiental a la construcción del territorio rural distrital en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 23 Bogotá rural

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. COORDINAR CON LAS ENTIDADES QUE SON RESPONSABLES DE LA RURALIDAD DISTRITAL, LAS ARTICULACIONES EN EL TERRITORIO.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	9.00	10.00	0.00	10.00	31.00	100.00	100.00	25.00
2. REALIZAR LAS CAPACITACIONES EN FORTALECIMIENTO AMBIENTAL A LA COMUNIDAD RURAL	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	32.00	20.00	22.21	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.33
3. INCORPORAR MEDIANTE ACTA DE VISITA CON PLAN FINCA, PREDIOS RURALES CON ORDENAMIENTO AMBIENTAL PREDIAL	8.33	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	10.00	29.34	10.00	40.00	10.00	23.66	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	8.33
4. CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS DE USO DEL SUELO CON BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	8.34	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	10.00	18.00	10.00	30.00	10.00	30.00	10.00	15.00	10.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	8.34
5. COMPLETAR EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD SOBRE LAS ÁREAS IDENTIFICADAS Y PRIORIZADAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN	8.33	15.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	40.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.33
6. ELABORAR LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y OPORTUNIDADES DE COMPENSACIÓN EN BIODIVERSIDAD BAJO ESQUEMAS DE IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y PREDIOS RURALES.	8.33	0.00	20.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	60.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	17.00	0.00	100.00	100.00	8.33
7. CONCERTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL CON LA COMUNIDAD	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	50.00	12.50	25.00	12.00	12.00	27.50	13.00	100.00	100.00	8.34
8. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS DEL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	55.00	45.00	45.00	100.00	100.00	25.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00**

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7789 11 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 36 Manejo y saneamiento de los cuerpos de agua

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL RECURSO HÍDRICO PARA LA VIGENCIA 2021.	1.30	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.30	
2. IDENTIFICAR LOS PRESUNTOS INFRACTORES DE LA NORMA DE VERTIMIENTOS A RED DE ALCANTARILLADO, Y EMISIÓN DE LAS ACTUACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.	5.70	5.00	5.00	2.00	2.00	3.00	3.00	8.00	6.00	12.00	2.00	10.00	5.80	15.00	12.72	15.00	25.76	10.00	14.20	10.00	6.86	5.00	6.04	5.00	8.40	100.00	97.78	5.57		
3. ATENDER LOS DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y OTROS DE CARÁCTER PRIORITARIO DE USUARIOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD.	2.50	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	13.00	13.00	11.00	11.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	2.50		
4. IMPULSAR JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS EN LOS CUALES SE EVIDENCIÓ UN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO NORMATIVO.	3.50	3.00	3.00	10.00	10.00	20.00	20.00	8.00	8.00	8.00	13.00	8.00	8.00	8.00	0.00	10.00	27.00	10.00	0.00	5.00	11.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	3.50		
5. REALIZAR LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL RECURSO HÍDRICO PARA LA VIGENCIA 2021.	2.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00		
6. REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y DESARROLLAR LAS ETAPAS PROCESALES DE ÍNDOLE JURÍDICO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL RECURSO HÍDRICO Y SUELO.	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	20.00	20.00	8.00	15.00	10.00	10.00	10.00	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	6.00	5.00	3.00	4.00	11.00	100.00	100.00	6.00		
7. REALIZAR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS Y DESARROLLAR LAS ETAPAS PROCESALES DE ÍNDOLE JURÍDICA ASOCIADAS AL SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES OTORGADOS AL RECURSO HÍDRICO Y SUELO.	7.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	10.00	13.00	12.00	12.00	12.00	5.00	12.00	13.77	12.00	13.23	12.00	7.00	10.00	12.00	10.00	14.00	5.00	4.55	100.00	99.55	6.97		
8. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL TANTO TÉCNICAS COMO JURÍDICAS A PRESUNTOS INFRACTORES QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO.	8.00	3.00	2.00	4.00	4.00	8.00	8.00	10.00	4.00	10.00	2.40	10.00	12.00	10.00	18.59	10.00	12.10	10.00	7.00	10.00	6.00	10.00	8.00	5.00	15.91	100.00	100.00	8.00		
9. ACOGER JURÍDICAMENTE LOS CONCEPTOS TÉCNICOS MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO	7.75	2.14	2.14	7.86	7.86	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.46	9.00	9.00	9.00	8.55	9.00	8.84	9.00	9.65	9.00	9.00	9.00	9.50	9.00	9.00	100.00	100.00	7.75		
10. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	2.75	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	2.75
11. NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	5.75	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	5.75
12. REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE SANCIONATORIO.	2.75	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	3.00	9.00	3.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	6.00	9.00	9.00	9.00	16.50	9.00	22.50	100.00	100.00	2.75		
13. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO DE BOGOTÁ Y SUS FACTORES DE IMPACTO. (RCHB - PMAE - RMAS)	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94	0.00	5.82	0.00	8.43	0.00	9.79	15.57	10.71	10.71	12.79	10.37	12.71	16.65	14.18	20.63	12.63	25.85	100.00	99.78	24.95		
14. IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y CONTROL DE DATOS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DEL RECURSO HÍDRICO DE LA CIUDAD.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	10.27	10.00	20.99	10.00	14.60	10.00	8.44	10.00	10.70	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	26.56	9.73	8.44	100.00	100.00	6.00		
15. DEFINIR Y FORMULAR DE LA SIGUIENTE FASE DEL	4.00																										100.00	100.00	4.00	

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7789 11 Diseño, formulación e implementación de un programa de monitoreo, evaluación, control y seguimiento sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital Bogotá.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
PROGRAMA DE MONITOREO DEL DISTRITO CAPITAL.		10.00	10.00	40.00	40.00	25.00	25.00	25.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16. REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MUESTREOS EN LA MATRIZ AGUA DE MANERA AUTÓNOMA.	7.00	2.50	2.50	2.50	2.50	6.25	6.25	2.50	0.00	8.50	4.00	18.10	16.00	9.40	2.88	10.15	21.22	14.18	18.38	9.80	11.23	8.62	8.31	7.50	6.73	100.00	100.00	7.00	
17. ANALIZAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO DEL DISTRITO Y/O LA DERIVADA DE LOS PROCESOS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	1.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	20.00	100.00	100.00	1.50	
18. ELABORAR DOCUMENTOS CON DIRECTRICES EN EL MANEJO Y PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.	1.00	5.49	5.49	8.27	8.27	8.69	8.69	8.74	5.97	8.40	7.44	8.40	7.49	8.40	5.63	14.00	16.80	2.05	13.93	4.84	5.19	5.68	3.37	17.04	11.73	100.00	100.00	1.00	
19. REALIZAR LA INTEGRACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	100.00	100.00	0.50	
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>100.00</b>		
																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>99.79</b>	

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 7794 10 Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecourbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  
 Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  
 Programa General : 27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	10.00	5.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00	6.00	100.00	100.00	10.00
2. VERIFICAR EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	10.00	6.60	6.60	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.80	7.80	8.00	6.60	6.60	8.00	100.00	100.00	10.00
3. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A TECHOS VERDES Y JARDINES VERTICALES EN LA CIUDAD.	10.00	7.00	7.00	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	7.00	7.00	100.00	100.00	10.00
4. DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO VERDE PARA LA CIUDAD.	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
5. DESARROLLAR PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EMPRESAS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS VOLUNTARIOS OFRECIDOS POR LA SEGAE.	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	100.00	100.00	5.00
6. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CADA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA AMBIENTAL DISTRITAL - PREAD.	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	100.00	100.00	5.00
7. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS O ESCENARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS VERDES.	3.33	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	25.00	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.33
8. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS VERDES	3.33	8.00	8.00	4.00	4.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00	3.33
9. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS DE NEGOCIOS VERDES.	3.34	8.00	8.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	3.34
10. MESAS DE ARTICULACIÓN CON ACTORES GREMIALES, ACADÉMICOS E INTERINSTITUCIONALES.	3.33	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	3.33
11. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LOS PROYECTOS.	3.33	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	3.33
12. PRESENTACIÓN DE AVANCES O BOLETINES DE LOS PROYECTOS.	3.34	9.00	9.00	3.00	3.00	9.00	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00	3.34	
13. FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LOS SECTORES DE CURTIEMBRES Y METALURGIA (GALVANOPLASTIA), QUE INCLUYA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES.	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	5.00	
14. FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE APOYO TÉCNICO Y BUENAS PRÁCTICAS A EXPLOTACIONES MINERAS.	5.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	100.00	100.00	5.00	
15. ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL INGEI PARA LOS 4 SECTORES A 2018, DE ACUERDO CON PLAN DE TRABAJO DEFINIDO POR LA DCA.	2.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
16. FORMULACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL INVENTARIO DE GASES EFECTO INVERNADERO - INGEI	2.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
17. CONSOLIDACIÓN DE BANCO DE PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN CON INFORMACIÓN DE EMISIONES DE GEI	2.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00



**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 7794 10 Fortalecimiento de la gestión ambiental sectorial, el ecurbanismo y cambio climático en el D.C. Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
18. DOCUMENTO CON ACCIONES PRIORIZADAS A IMPLEMENTAR EN 2020-2024	2.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
19. HOJA DE RUTA DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA CON ACCIONES PRIORIZADAS A 2024 + HITOS 2030 Y 2050.	2.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
20. CONSOLIDAR INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS CLIMÁTICOS Y LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LA CIUDAD Q PERMITA CUMPLIR CON EL NIVEL DE BUENAS PRÁCTICAS DEL FRAMEWORK DE C40, INCLUYENDO EL COMPONENTE DE INCLUSIÓN	1.43	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.43
21. DESARROLLAR PROCESOS DE CONCERTACIÓN SECTORIAL PARA LA VALIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN INCLUIDAS EN EL PAC.	1.43	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.43
22. DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAC.	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	100.00	100.00	1.43
23. EJECUTAR ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL.	1.43	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	8.34	100.00	100.00	1.43	
24. RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LOS QUE LA SDA ACTÚA COMO RESPONSABLE EJECUTOR.	1.43	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	8.34	8.33	8.33	8.34	8.34	100.00	100.00	1.43	
25. ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA-PACA.	1.43	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1.43	
26. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN EXISTENTES Y ORIENTADOS A RECUPERAR Y MANEJAR AMBIENTALMENTE LOS ¿SUELOS DE PROTECCIÓN POR RIESGO NO MITIGABLE¿.	1.42	4.00	4.00	4.00	4.00	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	100.00	100.00	1.42
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>100.00</b>		
																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>100.00</b>	

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 7804 11 Fortalecimiento de la gestión de información ambiental priorizada de la SDA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  
 Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  
 Programa General : 53 Información para la toma de decisiones

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SDA	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	12.00
2. CARACTERIZACIÓN, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE MINTIC ENMARCADOS EN EL MRAE Y EN EL MAE.	8.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	8.00
3. REALIZAR AJUSTES E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN (SERVICIO DE INFORMACIÓN: RESPONSABILIDAD Y GESTIÓN DE COMPONENTES DE INFORMACIÓN Y LA CALIDAD DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN)	20.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	20.00
4. ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN CON LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE TI EN LA ENTIDAD	12.00	5.00	5.00	3.00	3.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.00	14.00	12.00	12.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	7.00	7.00	5.00	5.00	100.00	100.00	12.00
5. DOCUMENTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE TI EN LA ENTIDAD	8.00	7.00	7.00	5.00	5.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	10.00	12.00	12.00	11.00	11.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00	6.00	4.00	4.00	100.00	100.00	8.00
6. NCREMENTAR LOS SERVICIOS DE TI EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA SDA.	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	1.00	100.00	96.00	7.68
7. REALIZAR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	12.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	2.00	100.00	97.00	11.64
8. IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE TI DE LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	20.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	6.00	100.00	100.00	20.00
<b>Total ponderación vertical</b>																										<b>100.00</b>		
																										<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>99.32</b>

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 7805 10 Fortalecimiento de la planeación ambiental para la sostenibilidad ambiental distrital y regional Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  
 Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  
 Programa General : 52 Integración regional, distrital y local

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1. FORMULAR O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS.	30.00	4.96	4.96	4.96	4.96	6.08	6.08	6.08	6.08	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	14.92	7.46	15.00	7.50	100.00	85.04	25.51	
2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS.	10.00	3.75	3.75	3.75	3.75	4.50	4.50	4.50	4.50	5.25	5.25	10.25	10.25	10.25	10.25	12.75	12.75	12.50	12.50	7.50	7.50	11.25	11.25	13.75	13.75	100.00	100.00	10.00	
3. PRIORIZAR, FORMULAR Y DESARROLLAR 3 PILOTOS DEL USO DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE INSTANCIAS E INICIATIVAS DEL SECTOR AMBIENTE A NIVEL REG	5.00	8.37	8.37	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00	100.00	5.00
4. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA SDA EN LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL D.C.	10.00	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	10.02	10.02	100.00	100.00	10.00
5. FORMULAR LA METODOLOGÍA Y ADELANTAR LA CONCERTACIÓN DE LOS ASUNTOS AMBIENTALES DEL POT DE BOGOTÁ	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	100.00	100.00	5.00
6. IMPLEMENTAR Y/O ACTUALIZAR PLAN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SDA	6.00	11.00	11.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	6.00	
7. REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ -OAB- Y EL OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ -ORARBO	3.75	7.00	7.00	7.00	7.00	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	100.00	100.00	3.75
8. ACTUALIZAR EL MÓDULO PACA AÑO 2020-2024	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.75
9. *FORMULAR Y ADOPTAR EL NUEVO PLAN DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL DE BOGOTÁ	0.10	5.00	5.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	10.00	0.00	100.00	73.00	0.07	
10. FORMULACIÓN DE NUEVOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES QUE ESTÉN CONTEMPLADOS EN EL PDD	3.75	5.70	5.70	8.33	8.33	8.33	8.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	11.00	10.83	100.00	100.00	3.75
11. REALIZAR LAS ACCIONES DE REPROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRICTAL DE AMBIENTE.	8.00	11.00	11.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	8.00	
12. ELABORAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO INTEGRAL A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO Y PRESUPUESTAL.	7.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	6.24	8.37	10.46	100.00	100.00	7.00
13. GESTIONAR LAS SOLICITUDES Y OPORTUNIDADES FORMULADAS DESDE LA DDRI A LA SDA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	100.00	100.00	4.00
14. ELABORAR EL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE-DTS PARA EL NUEVO PLAN DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL DE BOGOTÁ-PIAB	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	100.00	100.00	3.65	

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 95.49**

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 7806 6 Fortalecimiento Jurídico de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  
 Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  
 Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad				
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
1. HACER LA REVISIÓN JURÍDICA DE LAS NORMAS AMBIENTALES PARA CONOCER SU VIGENCIA, CONCORDANCIA Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE REGULACIÓN SEGÚN LA COMPETENCIA DE LA SDA	5.56	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	5.56		
2. ELABORAR REGULACIONES Y NORMAS AMBIENTALES.	5.56	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	5.56
3. FIJAR DIRECTRICES EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA SDA.	5.56	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	5.56
4. EMITIR CONCEPTOS JURÍDICOS. .	5.56	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	5.56
5. ASESORAR JURÍDICAMENTE EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.	5.56	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	5.56
6. HACER EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS PROYECTOS DE ACTO ADMINISTRATIVO SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DE LA DIRECCIÓN LEGAL AMBIENTAL.	5.53	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	5.53
7. REALIZAR ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL) DE CARÁCTER AMBIENTAL.	11.11	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	4.00	100.00	100.00	11.11	
8. ORIENTAR A CIUDADANOS RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	11.11	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	4.00	100.00	100.00	11.11	
9. HACER ACTUALIZACIÓN DE LAS BASE DE DATOS DE LAS ESAL	11.11	1.00	1.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	4.00	100.00	100.00	11.11	
10. ATENDER PROCESOS JUDICIALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES Y EXTRAJUDICIALES.	11.11	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	11.11	
11. INTERVENIR EN CALIDAD DE AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACCIONES POPULARES, ACCIONES PENALES Y PROCESOS CIVILES.	11.11	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	11.11	
12. UNIFICAR CRITERIOS PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.	11.12	3.00	3.00	4.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	100.00	100.00	11.12	

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00**

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7811 12 Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor		Prog	Ejec
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1. REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR OCUPACIONES INFORMALES QUE SEAN PRIORIZADAS PARA LOS PROGRAMAS DE REASENTAMIENTOS.	10.00	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.40	100.00	100.00	10.00	
2. ELABORAR INSUMOS TECNICOS PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y/O MITIGACIÓN DE AFECTACIONES AMBIENTALES GENERADAS POR PROCESOS DE OCUPACIÓN INFORMAL.	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	10.00
3. GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS O SUSCEPTIBLES A SER AFECTADAS POR PROCESOS DE OCUPACIÓN INFORMAL	10.00	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.00	8.33	8.33	8.33	8.00	8.33	9.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.39	100.00	100.00	10.00	
4. IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS ÁREAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS Y AMBIENTALES, SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y/O ADQUISICIÓN PREDIAL, Y ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO	8.75	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.75	
5. ELABORAR LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, BASADAS EN LA CARACTERIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS Y OPORTUNIDADES DE COMPENSACIÓN EN BIODIVERSIDAD.	8.75	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.75	
6. ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA GOBERNANZA Y MANEJO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PRIORIZADAS.	8.75	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.40	100.00	100.00	8.75	
7. ELABORAR E IMPLEMENTAR PROPUESTA DE ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE ACTORES, ORIENTADOS AL MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN (EN SUS TRES DIMENSIONES) Y USO SOSTENIBLE	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	25.00	25.00	10.00	15.00	100.00	100.00	8.75	
8. IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS ÁREAS QUE CONTIENEN VALORES ECOSISTÉMICOS Y AMBIENTALES, SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN CON ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y/O ADQUISICIÓN PREDIAL, Y ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO.	5.84	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.84	
9. ELABORAR LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, BASADAS EN LA CARACTERIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LAS ÁREAS PRIORIZADAS Y OPORTUNIDADES DE COMPENSACIÓN EN BIODIVERSIDAD, DE LA RESERVA RFPNTVDH	5.83	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.43	100.00	100.00	5.83	
10. ELABORAR UNA PROPUESTA PARA LA GOBERNANZA Y MANEJO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PRIORIZADAS, DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN	5.83	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.43	100.00	100.00	5.83	
11. ELABORAR PROPUESTA DE ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE ACTORES, ORIENTADOS AL MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN (EN SUS TRES DIMENSIONES) Y USO SOSTENIBLE, DE LA RESERVA RFPNTVDH	5.83	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00	8.37	25.09	100.00	100.00	5.83	
12. SUSCRIBIR E IMPLEMENTAR LOS ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN, DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	10.00	100.00	100.00	5.83	

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7811 12 Implementación de estrategias integrales que conlleven a la conservación de áreas con alto valor ecosistémico en Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
13. REALIZAR LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C. PRIORIZADAS, DE LA RESERVA THOMAS VANDER HAMMEN	5.84	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	10.00	55.00	100.00	100.00	5.84
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>100.00</b>

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7814 16 Fortalecimiento de la administración y monitoreo áreas protegidas y otras de interés ambiental para disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente alteraciones naturales y antrópicas en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales

INVERSIONES			Millones de pesos 2021	
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC	Valor		
0			\$0	\$0.00
0			\$0	\$0.00
0			\$0	\$0.00
0			\$0	\$0.00
0			\$0	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD DE LAS ÁREAS ADMINISTRADAS POR LA SDA, PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y DISFRUTE DE LA CIUDADANÍA.	8.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	8.00	10.00	10.00	10.00	17.00	100.00	100.00	8.50	
2. EJECUTAR ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL EN 19 ÁREAS PROTEGIDAS PRIORIZADAS, PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL, PED DE MONTAÑA Y OTRAS ÁREAS DE INTERESES AMBIENTAL	8.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	100.00	100.00	8.50
3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS PEDH	8.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	100.00	100.00	8.50
4. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GOBERNANZA Y GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LOS PEDH	8.50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.30	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.36	100.00	100.00	8.50
5. GENERAR PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LAS AFECTACIONES A LOS ELEMENTOS DE LA EEP Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL.	14.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	14.00
6. GENERAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL ALINDERAMIENTO O ACOTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL SISTEMA HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL.	14.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	14.00
7. GENERAR INSUMOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL DISTRITO CAPITAL.	5.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00	5.00
8. IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA DE MONITOREO PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES: FLORA Y FAUNA, GENERANDO UN INFORME FINAL DE ANÁLISIS Y COMENZAR LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD	33.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.80	4.00	4.20	4.00	2.93	4.00	4.07	12.00	11.95	12.00	11.45	12.00	13.60	12.00	12.00	14.00	14.00	20.00	20.00	100.00	100.00	33.00	

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00**

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 7816 10 Construcción de espacios de calidad para el Sector Ambiental Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  
 Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  
 Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
1. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CEA	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.00	14.29	14.00	14.29	14.29	14.29	14.29	14.26	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.16	17.13	
2. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CEA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.00	11.11	11.00	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.12	11.12	0.00	0.00	100.00	99.78	19.96	
3. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CRRFFS	2.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
4. GESTIONAR LA ÉTAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE DISEÑO, OBRA E INTERVENTORIA.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	10.00	35.00	10.00	35.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.00
5. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO DE DISEÑO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA FASE DOS DEL CAV.	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	2.00	22.50	22.50	100.00	24.50	6.13		
6. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL DISEÑO Y OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA FASE DOS DEL CAV.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	1.00	16.65	16.65	100.00	17.65	1.77		
7. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	13.00	13.00	4.00	5.00	3.00	3.00	0.00	0.00	13.00	7.00	13.00	7.00	13.00	7.00	13.00	10.00	13.00	0.00	13.00	0.00	100.00	54.00	2.16		
8. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO A LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PRIORIZADA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	5.00	22.50	0.00	22.50	10.00	100.00	25.00	3.00		

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 60.14**



**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 7817 8 Fortalecimiento y capacidad institucional de la Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  
 Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  
 Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2021 AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
1. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	8.00	6.00	6.00	2.00	2.00	4.00	4.00	8.00	7.64	10.00	7.63	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.40	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.77	100.00	94.44	7.56	
2. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	8.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	6.20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	1.00	0.00	5.50	0.00	36.00	40.00	10.00	100.00	100.00	8.00
3. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRESERVACIÓN DOCUMENTAL A LARGO PLAZO.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	40.00	20.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	40.00	15.00	100.00	100.00	8.00	
4. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	8.00	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	100.00	58.00	4.64	
5. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS TRÁMITES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CLIENTE INTERNO DE LA SDA.	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	5.00
6. EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LAS APLICACIONES EXISTENTES DE LA SDA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	25.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	100.00	100.00	3.00
7. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL ALISTAMIENTO DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA. (DIAGNÓSTICO)	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	40.00	0.00	0.00	40.00	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
8. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA (DECRETO PLANTA DE PERSONAL)	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	40.00	10.00	0.00	20.00	40.00	0.00	100.00	40.00	3.60	
9. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ESTRUCTURACION DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA (ESTRUCTURA ORGANICA)	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	30.00	40.00	60.00	100.00	100.00	9.00	
10. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ESTRUCTURACION DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA SDA (MANUAL DE FUNCIONES LABORALES)	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	40.00	30.00	0.00	26.00	40.00	34.00	100.00	100.00	9.00	
11. EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA.	5.00	4.00	4.00	9.20	9.20	9.20	9.20	4.00	4.00	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	100.00	100.00	5.00
12. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	1.20
13. REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	40.00	5.00	0.00	19.00	100.00	84.00	6.72	
14. EJECUTAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA SDA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	15.00	15.00	15.00	25.00	15.00	49.00	100.00	100.00	3.00	
15. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE ALQUILER O ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SDA.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	70.00	40.00	0.00	30.00	100.00	100.00	9.00	

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 87.72**

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2021**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

7820 7 Fortalecimiento del trámite sancionatorio ambiental en el marco de la función de vigilancia y control de la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2021		
Año	Banco Proyectos		Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
	IPC	Valor			
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2021

AVANCE A: 31/12/2021

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR LA ORGANIZACIÓN, ALISTAMIENTO Y PREPARACIÓN DOCUMENTAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS	15.00	10.00	10.00	20.00	3.33	0.00	6.70	5.00	10.00	5.00	7.00	20.00	18.00	30.00	30.00	10.00	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15.00
2. REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA DONDE SE DEFINE EL ESTADO JURÍDICO Y TÉCNICO DEL EXPEDIENTE (HOJA DE RUTA)	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	9.49	9.54	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	13.79	12.50	14.22	13.91	10.85	100.00	100.00	15.00
3. REALIZAR LA INTERVENCIÓN JURÍDICA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA A TRAVÉS DE LA PROYECCIÓN DE LAS ACCIONES Y/O ACTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES A QUE HAYA LUGAR	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	9.49	9.54	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	13.79	12.50	14.22	13.91	9.81	100.00	98.96	14.84
4. IMPULSAR Y RESOLVER DE FONDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS AMBIENTALES DE CARÁCTER SANCIONATORIO QUE SE ORIGINEN EN EL MARCO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LA SDA	15.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	13.29	11.00	11.00	7.20	7.20	1.06	1.06	100.00	100.00	15.00
5. REALIZAR EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES SANCIONATORIOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL	10.00	7.00	7.00	2.00	2.00	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	9.00	9.00	1.20	1.20	1.14	1.14	100.00	100.00	10.00
6. ADELANTAR ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LA DCA EN EL MARCO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57	13.57	13.57	10.00	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	17.14	15.00	13.57	3.58	5.01	100.00	100.00	10.00
7. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO - JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL TRÁMITE SANCIONATORIO AMBIENTAL	20.00	5.00	5.00	7.00	7.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	8.00	8.00	1.50	1.50	1.50	1.50	100.00	100.00	20.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 99.84**