

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**

Millones de pesos corrientes

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 31/03/2021

PROPÓSITO CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática	\$2,758	\$2,673	96.93	\$4,060	\$3,076	75.77	\$6,660	\$0	0.00	\$7,223	\$0	0.00	\$3,704	\$0	0.00	\$24,405	\$5,749	23.56
0 N/A	\$2,758	\$2,673	96.93	\$4,060	\$3,076	75.77	\$6,660	\$0	0.00	\$7,223	\$0	0.00	\$3,704	\$0	0.00	\$24,405	\$5,749	23.56

197 100% de los colegios públicos distritales con estrategia de educación ambiental y protección animal	\$237	\$229	96.56	\$600	\$590	98.37	\$951	\$0	0.00	\$1,036	\$0	0.00	\$1,001	\$0	0.00	\$3,825	\$819	21.41
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	-------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

112 SED,

**Retrasos y soluciones**

Fecha último reporte 31/03/2021

En 6 IED no se ha recibido respuesta por parte de los docentes líderes PRAE y en otras la información de contacto del docente responsable no está actualizada. Se remitió memorando a través de la Dirección General de colegios para recopilar información de contacto. Se acude al apoyo de gestores locales y equipo PAPT. Se retrasó el proceso de contratación del profesional que coordinará y apoyaran el diseño de la estrategia. El equipo de trabajo avanzó en la organización de la base de datos de las IED que serán acompañadas en el 2021.

**Avances y/o logros**

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", desde la Secretaría de Educación del Distrito el avance se detalla a continuación:

**Vigencia 2021:**

Actualmente se está realizando acompañamiento pedagógico a 94 Instituciones Educativas del Distrito-IED de los 100 colegios programados para el año 2021, con el fin de continuar fortaleciendo los procesos en educación y protección animal en el marco de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE. El equipo de profesionales dinamizadores ambiental se encuentra estableciendo contacto con las 6 IED faltantes. Así mismo, se avanzó en la inducción y capacitación del equipo de proyecto. Dentro de las temáticas abordadas se explicaron las Políticas Públicas Distritales en Educación Ambiental, así como la normatividad vigente y la estructura, implementación y seguimiento del PRAE.

**Vigencia 2020:**

Se finalizó el acompañamiento pedagógico a las 50 Instituciones Educativas del Distrito-IED (correspondiente al 14% logrando el 100% de lo programado para la vigencia 2020), para el fortalecimiento del Proyecto Ambiental Escolar-PRAE y se enviaron los respectivos informes a cada una de las instituciones y Dirección Local de Educación- DILE. Durante el acompañamiento se retroalimentaron los documentos del proyecto y se realizaron talleres virtuales con los docentes.

**Beneficios**

Se han fortalecido los procesos de educación ambiental en las Instituciones Educativas del Distrito-IED acompañadas, mediante la retroalimentación de los documentos del proyecto y la realización de talleres virtuales con los docentes, en donde se brindan orientaciones conceptuales y metodológicas del PRAE.

**Indicador(es) de Metas Sectoriales: 197**

211 Porcentaje de colegios públicos distritales que implementan Proyectos Ambientales Escolares - PRAE y la estrategia de servicio social ambiental con un enfoque sistémico y de formación de competencias ciudadanas y socioemocionales entorno al ambiente

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI  
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	0.00%	34.15%	14.00%

112 Secretaría de Educación del Distrito

Suma

Avance

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

112 SED,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan					
2020	14.00	14.00	14.00	100.00%						
2021	27.00	27.00	0.00	0.00%	34.15%	100.00%	2021	0.00%	34.15%	14.00%
2022	27.00	27.00	0.00	0.00%						
2023	27.00	27.00	0.00	0.00%						
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%						
TOTAL	100.00	100.00	14.00	al Plan de Desarrollo	14.00%					

198 Articular, consolidar e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá 2020-2050 incluyendo la gestión necesaria para lograr una reducción de por lo menos 15% en la emisión de Gases de Efecto Invernadero de Bogotá para 2024, incluyendo herramientas como la participación de la ciudad en los mercados de carbono	\$689	\$644	93.55	\$802	\$426	53.17	\$1,012	\$0	0.00	\$1,457	\$0	0.00	\$514	\$0	0.00	\$4,473	\$1,070	23.93
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

126 SDA,

**Retrasos y soluciones**

No presenta retrasos.

**Avances y/o logros**

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Ambiente, en la meta de articular e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá 2020 -2050, se reporta un avance acumulado de 0,21 de los cuales al 2020 se lograron 0,15 y el 0,06 en el 2021 (enero 0,02, febrero 0,02 y marzo 0,02) con las siguientes acciones:

Riesgos climáticos y acciones de adaptación: revisión y ajuste de metodología del Índice de Riesgo Climático (IRC) y ajuste del IRC de incendios forestales. Se cuenta con 15 acciones y 89 subacciones de adaptación y 4 acciones y 30 subacciones transversales.

Gestión del riesgo por incendio forestal: a) Conocimiento: 2 campañas de prevención ("MenosIncendiosMásVida"); evaluación de incendios forestales ocurridos en 2020 y 2021, para determinar su complejidad; revisión medidas contingencia en 34 planes de manejo; reunión con IDIGER para determinar cómo incorporar medidas de contingencia en planes de manejo; socialización identificación zonas de interfaz urbano-forestal e identificación de la estrategia de comunicación como acción de prevención. b) Reducción: realización labores mitigación; realización acciones prevención. c) Manejo: restauración ecológica en 3 ha afectadas por fuego (en 2020) y verificación otras áreas a intervenir (2021); Valoración económica y ambiental de daños ocasionados por incendios ocurridos en 2020; georreferenciación de eventos ocurridos en 2020 y 2021; Revisión eventos ocurridos en humedales y revisión sistemas de suministro de agua. d) Presidencia Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales.

Respuesta a emergencias: La Secretaría Distrital de Ambiente respondió 856 emergencias en 2020 y ha respondido a 426 en 2021.

Instrumentos de planeación ambiental: PIGA: En el 2021 se han realizado 2 capacitaciones con (71) asistentes; respuesta a (14) requerimientos de diferentes entidades, se apoyó en la modificación de la Resolución 242 de 2014 y la resolución de plásticos de un solo uso. PACA: En el 2021 se hizo solicitud información, se reportó y se hizo matriz de seguimiento y documento electrónico la Cuenta Anual PACA 2020, de los dos PDD; se realizaron pruebas al nuevo módulo PACA en FOREST, se definieron de manera coordinada con la DPSIA y la SPPA los indicadores del PACA Distrital 2020-2024 para el OAB.

Seguimiento a acciones de recuperación ambiental en los polígonos de Nueva Esperanza y Altos de la Estancia, se brindó el apoyo en los procesos de Taller agroforestales e implementación de intervención con acciones de restauración Ambiental en el sector Zuque Corinto, Se hizo acompañamiento al operativo de control urbanístico realizado por la Alcaldía de Chapinero en el polígono 057 Colindancia Bosque Calderón Y se realizó una jornada de erradicación de retamo espinoso en el polígono de Nueva Esperanza con el apoyo de los vigías ambientales de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe.

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

126 SDA,

**Beneficios**

La ciudad cuenta con un Plan de Acción Climática con horizonte a 2050 que plantea acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia.

**Indicador(es) de Metas Sectoriales: 198**

212 Número de estrategias consolidadas e implementadas

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI  
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	24.00%	52.50%	21.00%

126 Secretaría Distrital de Ambiente					
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.06	24.00%	52.50%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.21		21.00%

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2021	24.00%	52.50%	21.00%

199 Implementar una (1) Estrategia Distrital de Crecimiento Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental e innovación que impulse la eficiencia energética, las fuentes no convencionales de energías renovables y la economía circular de manera articulada con los grandes y pequeños generadores y consumidores y que incorpore un sistema de monitoreo para medir la transición hacia un crecimiento verde y el cumplimiento de los ODS	\$1,294	\$1,264	97.67	\$1,851	\$1,368	73.90	\$3,091	\$0	0.00	\$3,079	\$0	0.00	\$1,360	\$0	0.00	\$10,675	\$2,631	24.65
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

126 SDA,

Fecha último reporte 31/03/2021

**Retrasos y soluciones**

No presenta retrasos.

**Avances y/o logros**

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Ambiente, el avance acumulado presenta un avance desde 2020 hasta marzo 2021 de 0,13, de los cuales en el 2020 se registraron 0,05 y en el primer trimestre del 2021 de 0,08 (0,01 en enero , 0,06 en febrero y 0,01 en marzo) con las siguientes acciones:

Con base en el avance realizado en el año 2020, en el mes de enero del 2021 se realizó la presentación una primera presentación de la estrategia donde se decidió direccionar la elaboración del documento de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde (EDCV) bajo metodología CONPES, a partir de ello se generaron varias mesas de trabajo con el equipo base de la estrategia en donde se extrajo información proveniente de varias fuentes y se presentaron varias propuestas de árbol de problemas. En el mes de febrero, se unificó el árbol de problemas y se generaron encuentros con actores de gran participación en la estrategia, como Secretaria Distrital de Secretaria de Desarrollo Económico (SDDE) y Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) - Subdirección de sostenibilidad en donde se crearon puntos de articulación generales de aporte a los componentes principales que estructuran la estrategia (Economía circular, Sostenibilidad energética y Negocios verdes) entre otros avances

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

126 SDA,

relacionados con el diseño de encuestas para su posterior aplicación.

En el mes de marzo, se generó la versión 3 del árbol de problemas resultado del dialogo con actores internos y encuentros con entidades externas de la Secretaría de Ambiente, esta versión fue entregada al grupo de políticas de la SDDE para aportes y comentarios ya que su rol es de gran importancia en la implementación de la estrategia, a su vez se detallaron los puntos focales que se trabajarán en la agenda 2021 con la CCB, paralelamente, se aplicó la encuesta a empresas participantes en ACERCAR años 2019 y 2020 a fin de recoger sus aportes y concluir posibles necesidades entorno a los componentes estructurales planteados en la estrategia.

De las agendas desarrolladas con los diferentes actores, se generaron insumos y a su vez avances en las metas de proyecto de inversión asistencia a proyectos presentados por las empresas del programa Gestión Ambiental Empresarial, acompañamiento y promoción a negocios verdes, economía circular y producción más limpia en sectores priorizados, avances que se incorporan en la implementación de la EDCV.

**Beneficios**

La implementación de una Estrategia Distrital de Crecimiento Verde permitirá realizar acciones que incentiven la competitividad en el sector empresarial con la sostenibilidad en el uso de los recursos, menor generación en impactos ambientales y con la promoción de nuevas oportunidades de negocios basados en el aprovechamiento sostenible del capital natural.

**Indicador(es) de Metas Sectoriales: 199**

213 Número de estrategias Distritales de Crecimiento Verde implementadas

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI  
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	26.67%	37.14%	13.00%

126 Secretaría Distrital de Ambiente						Suma
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan	
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%		
2021	0.30	0.30	0.08	26.67%	37.14%	
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%		
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%		
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%		
<b>TOTAL</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	0.13	al Plan de Desarrollo		13.00%

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2021	26.67%	37.14%	13.00%

200 Realizar la gestión y seguimiento a la aplicación de los determinantes ambientales en 1.000 proyectos de ciudad tomando en cuenta medidas de adaptación y mitigación a la crisis climática	\$525	\$523	99.66	\$773	\$664	85.98	\$1,358	\$0	0.00	\$1,401	\$0	0.00	\$746	\$0	0.00	\$4,803	\$1,188	24.73
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

126 SDA,

**Retrasos y soluciones**

No presenta retrasos.

**Avances y/o logros**

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Ambiente, cuenta con dos indicadores cuyos avances se detallan a continuación:

1. El acumulado ejecutado al plan de desarrollo corresponde a ochenta y nueve (89) proyectos con gestión para la incorporación de determinantes ambientales con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, de los cuales sesenta y seis

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

126 SDA,

(66) fueron atendidos en la vigencia 2020 y los restantes veintitrés (23) en la vigencia 2021 (5 en enero, 8 en febrero y 10 en marzo). Los proyectos a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad corresponden a: Ocho (08) Plan Parcial de Desarrollo, cinco (05) Plan Parcial de Renovación Urbana, tres (03) Proyectos de Legalización y Regularización de Barrios, siete (07) Planes de Implantación, un (01) Plan de Regularización y Manejo, cuatro (04) Planes Directores para parques, dos (02) Planes de Manejo de Humedales, cuarenta y siete (47) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes, cinco (05) proyectos de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido, un (01) Patio zonal para el Sistema Integrado de Transporte Publico - SITP y seis (06) proyectos de infraestructura especial como colegios, tramos viales en intervenciones en Zonas de Manejo y Preservación Ambiental.

Las anteriores acciones se han desarrollado en las siguientes localidades: siete (07) Bosa, seis (06) Chapinero, ocho (08) Kennedy, un (01) Barrios Unidos, un (01) Los Mártires, cuatro (04) Ciudad Bolívar, dos (02) Rafael Uribe Uribe, un (01) Santa Fe, un (01) Tunjuelito, dos (02) Engativá, cinco (05) San Cristóbal, dos (02) Antonio Nariño, dos (02) Candelaria, dos (02) Teusaquillo, ocho (08) Puente Aranda, doce (12) Fontibón, quince (15) Suba, dos (02) Usme y ocho (08) Usaquén.

Durante el primer trimestre 2021 corresponde a veintitrés (23) proyectos, a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad y corresponden a: Cinco (05) Plan Parcial de Desarrollo, tres (03) Plan Parcial de Renovación Urbana, un (01) Plan de Implantación, un (01) proyectos de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido y trece (13) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes.

2. El acumulado ejecutado a la vigencia 2021 corresponde a treinta y ocho (38) proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales, de los cuales veinte (20) fueron verificados en la vigencia 2020 y los restantes dieciocho (18) han sido verificados en la vigencia 2021. Los proyectos a los cuales se les ha verificados la incorporación de sus determinantes ambientales corresponden a: Dieciséis (16) Planes Directores de Parques de la Ciudad y veintidós (22) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes.

Las anteriores acciones se han desarrollado en las siguientes localidades: dos (02) Santa Fe, tres (03) Chapinero, cuatro (04) Kennedy, dos (02) Ciudad Bolívar, un (01) Rafael Uribe, un (01) Antonio Nariño, un (01) Los Mártires, un (01) San Cristóbal, tres (03) Bosa, tres (03) Engativá, dos (02) Suba, seis (06) Fontibón, dos (02) Barrios Unidos, dos (02) Teusaquillo y cinco (05) Usaquén.

Durante el primer trimestre 2021, se ha verificado la incorporación de determinantes ambientales a dieciocho (18) diseños paisajísticos de proyectos de infraestructura en el espacio público como son: Parque Vecinal Juan José Rondón, Parque Vecinal Ciudadela Colsubsidio, Parque Zonal La Estación, Parque Metropolitano Ciudadela Porvenir, Parque Zonal Fontanar del Río; diseños paisajísticos WR 493 A Andenes Corferias, WR 498 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, WR 427 Parque vecinal Urbanización Oikos Hayuelos, WR 414 Andenes Konrad Lorenz, WR 494 Parque metropolitano zona Franca, WR 393A Urbanización la Felicidad, WR 566 Nueva Facultad de Artes y Diseño Jorge Tadeo Lozano, WR 567 Alameda Perimetral Carrera Séptima entre las Calles 102 y 106, WR 586 Tiendas Ara Calle 42, WR 539 Proyecto Akasha 106, WR 572 Proyecto Tiendas ARA Fontibón COLORES, WR 568 Proyecto MERIDIANO 116 y WR 555 Proyecto Parques, Andenes Vías Locales y Controles Ambientales, Predio COMPLEJO INDUSTRIAL y EMPRESARIAL ETAPA 3 (AMÉRICAS DEL TINTAL).

**Beneficios**

La Secretaría Distrital de Ambiente ha incorporado criterios de ecurbanismo y construcción sostenible en proyectos urbanos y arquitectónicos en la Ciudad, por lo cual es necesario realizar la verificación en la incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecurbanismo y construcción sostenible a proyectos de infraestructura que actualmente están en operación, evaluando su aporte a las políticas nacionales y distritales que rigen en esta materia y su aporte a la gestión de la crisis climática; así mismo, esta verificación permitirá conocer las dificultades por parte del sector construcción en la incorporación de estos criterios, permitiendo que desde la administración distrital genere estrategias para promover y fortalecer la construcción sostenible en la Ciudad.

La aplicación y seguimiento de determinantes ambientales en proyectos urbanos y arquitectónicos de diferentes escalas, así como a instrumentos de planeamiento urbano, promueve la construcción sostenible y el ecurbanismo en la ciudad, mediante la armonización de los proyectos urbanos y el modelo de ocupación del territorio con la Estructura ecológica Principal, garantizando mejores espacios para la habitabilidad urbana y mayor equidad e igualdad en la población capitalina.

**Indicador(es) de Metas Sectoriales: 200**

214 Número de proyectos de ciudad con gestión para la incorporación de determinantes ambientales, con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático

Estado:	Vigente	Medido por Entidad	SI
Periodicidad:	Trimestral	Incluido en Acto Administrativo	SI
Tipo Agregación:	Agrega		

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	21.10%	50.86%	14.83%

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

126 SDA,

Secretaría Distrital de Ambiente						Suma	AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2020	66.00	66.00	66.00	100.00%		100.00%	2021	21.10%	50.86%	14.83%	
2021	156.00	109.00	23.00	21.10%	50.86%						
2022	156.00	172.00	0.00	0.00%							
2023	156.00	172.00	0.00	0.00%							
2024	66.00	81.00	0.00	0.00%							
<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	89.00		al Plan de Desarrollo 14.83%						

**Indicador(es) de Metas Sectoriales: 200**

215 Número de proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI  
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	23.38%	39.18%	9.50%

Secretaría Distrital de Ambiente						Suma	AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%		100.00%	2021	23.38%	39.18%	9.50%	
2021	110.00	77.00	18.00	23.38%	39.18%						
2022	110.00	121.00	0.00	0.00%							
2023	110.00	121.00	0.00	0.00%							
2024	50.00	61.00	0.00	0.00%							
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	38.00		al Plan de Desarrollo 9.50%						

201 Reverdecer 20.000 m2 en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada	\$13	\$13	100.00	\$34	\$27	79.33	\$248	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$83	\$0	0.00	\$629	\$40	6.44
---	------	------	--------	------	------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	------	-----	------	-------	------	------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

126 SDA,

Fecha último reporte 31/03/2021

**Retrasos y soluciones**

No presenta retrasos.

**Avances y/o logros**

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Ambiente, el avance acumulado corresponde a 3.343 m2 de techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico, de los cuales 2500 m2 fueron atendidos en la vigencia 2020 y los restantes 843 m2 corresponden a la gestión adelantada en el transcurso de la vigencia 2021.

Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se ha realizado acompañamiento técnico a 843 m2 de techos verdes y jardines verticales, (246 m2 en enero, 301 m2 en febrero y 296 m2 en marzo) promovidos en las siguientes localidades: Chapinero (392m2), Puente Aranda (182 m2), Usaquén (30 m2), Los Mártires (154m2) y Santa Fe (85 m2).

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

126 SDA,

En el segundo semestre del 2020, 2500 m2 de techos, verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico y promovidos en las siguientes localidades: San Cristóbal (5 m2), Barrios Unidos (15 m2), Engativá (17 m2), Puente Aranda (390 m2), Teusaquillo (93 m2), Santa Fe (26 m2), Chapinero (1421 m2), Usaquén (405 m2), Suba (30 m2) y Candelaria (98 m2). cumpliendo así con el 100% de lo programado en la vigencia 2020.

**Beneficios**

El acompañamiento técnico a techos verdes y jardines verticales promueve la conservación y mejoramiento de estas estructuras, las cuales ofrecen múltiples beneficios ambientales (Eje. Retienen el agua lluvia, mitigan el efecto isla de calor, absorben el ruido), sociales (Eje. Mejoran el paisaje urbano, aumentan el área verde de la ciudad, mejoran la calidad de vida) y económicos (Eje. Mantienen la comodidad térmica al interior de las edificaciones, evitando el uso de calefactores, valorizan el predio, permiten integrarse con sistemas de aprovechamiento de agua lluvia, ahorrando consumo de agua), para la ciudad y sus habitantes.

**Indicador(es) de Metas Sectoriales: 201**

216 Metros cuadrados reverdecidos en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada (techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico)

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI  
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	24.09%	55.72%	16.72%

126	Secretaría Distrital de Ambiente				Suma
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	
2021	5,000.00	3,500.00	843.00	24.09%	55.72%
2022	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00%	
2023	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00%	
2024	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	3,343.00		al Plan de Desarrollo 16.72%

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2021	24.09%	55.72%	16.72%

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE





La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70     > 70% y <= 90     > 90