

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática	\$2,758	\$2,673	96.93	\$3,533	\$3,422	96.86	\$6,660	\$0	0.00	\$7,223	\$0	0.00	\$3,704	\$0	0.00	\$23,879	\$6,095	25.53
0 N/A	\$2,758	\$2,673	96.93	\$3,533	\$3,422	96.86	\$6,660	\$0	0.00	\$7,223	\$0	0.00	\$3,704	\$0	0.00	\$23,879	\$6,095	25.53
197 100% de los colegios públicos distritales con estrategia de educación ambiental y protección animal	\$237	\$229	96.56	\$600	\$600	100.00	\$951	\$0	0.00	\$1,036	\$0	0.00	\$1,001	\$0	0.00	\$3,825	\$829	21.67

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

112 SED,

Retrasos y soluciones

Fecha último reporte 30/06/2021

1. Debido a la situación actual de paro nacional, fueron canceladas varias sesiones de acompañamiento por parte de los docentes, lo cual ha retrasado el plan de trabajo concertado con las Instituciones Educativas del Distrito-IED.
 Solución: Ajustar el cronograma de trabajo con aquellas IED que estuvieron en paro, al finalizar el receso escolar y una vez se retomen las actividades académicas. Se espera que este ajuste conlleve a concertar como mínimo 8 sesiones de acompañamiento, sin embargo, todo depende de las dinámicas propias de cada IED.

2. En cinco IED no se ha iniciado el acompañamiento pedagógico, debido entre algunos factores al paro nacional o dificultad para concertar el plan de trabajo con los docentes.

Solución: Se enviará memorando a las Direcciones Locales de Educación solicitando a las IED, definir su participación en el acompañamiento. En caso de que la IED desista del acompañamiento se incluirán otras IED.

Avances y/o logros

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", desde la Secretaría de Educación del Distrito el avance se detalla a continuación:

Se inició el acompañamiento pedagógico en 95 Instituciones Educativas del Distrito-IED de las 100 proyectadas para el 2021, de las cuales, 21 ya han recibido al menos cuatro sesiones de acompañamiento. Durante estas sesiones el equipo de dinamizadores ambientales de la SED (profesionales en educación ambiental) brindan orientaciones para el fortalecimiento de los procesos de educación ambiental en las IED.

Se realizó revisión y retroalimentación de 96 documentos PRAE, en donde, se brindan recomendaciones para fortalecer los diferentes componentes del proyecto: diagnóstico de la problemática ambiental, planteamiento del problema, formulación de objetivos, diseño metodológico, presentación de resultados, seguimiento y evaluación. A partir de esta revisión se genera una línea base del estado del proyecto, que al mismo tiempo sirve de insumo para organizar el plan de acompañamiento con las IED.

Beneficios

Se han fortalecido los procesos de educación ambiental en las Instituciones Educativas del Distrito-IED acompañadas, mediante la retroalimentación de los documentos del proyecto y la realización de talleres virtuales con los docentes, en donde se brindan orientaciones conceptuales y metodológicas del PRAE.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 197

211 Porcentaje de colegios públicos distritales que implementan Proyectos Ambientales Escolares - PRAE y la estrategia de servicio social ambiental con un enfoque sistémico y de formación de competencias ciudadanas y socioemocionales entorno al ambiente

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	21.00%	47.98%	19.67%

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	14.00	14.00	14.00	100.00%	
2021	27.00	27.00	5.67	21.00%	47.98%

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

112 SED,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2022	27.00	27.00	0.00	0.00%	
2023	27.00	27.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	19.67		19.67%

al Plan de Desarrollo

198 Articular, consolidar e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá 2020-2050 incluyendo la gestión necesaria para lograr una reducción de por lo menos 15% en la emisión de Gases de Efecto Invernadero de Bogotá para 2024, incluyendo herramientas como la participación de la ciudad en los mercados de carbono	\$689	\$644	93.55	\$755	\$688	91.12	\$1,012	\$0	0.00	\$1,457	\$0	0.00	\$514	\$0	0.00	\$4,426	\$1,332	30.09
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

126 SDA,

Fecha último reporte 30/06/2021

Retrasos y soluciones

No presenta retrasos.

Avances y/o logros

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", La Secretaría Distrital de Ambiente, en la meta de articular e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá 2020 -2050, se reporta un avance acumulado de 0,27 de los cuales al 2020 se lograron 0,15 y en el 2021 el 0,12 (0,02 cada mes entre enero y junio), con las siguientes acciones:

*Riesgos climáticos, acciones de adaptación y seguimiento al Plan de Acción Climática para Bogotá 2020-2050 (PAC): revisión y ajuste de metodología Índice de Riesgo Climático y Evaluación de Riesgos Climáticos. Análisis de riesgos climáticos (por UPZ y UPR). 15 acciones y 82 subacciones de adaptación y 4 acciones y 30 subacciones transversales con beneficios y factibilidad. PAC presentado a la ciudad. Avance en el esquema de seguimiento (contenido, categorías y batería inicial de indicadores de adaptación). Validación parcial de entidades y áreas de la SDA responsables del PAC.

*Gestión del riesgo por incendio forestal: 3 campañas de prevención; aportes a Planes temporadas menos lluvias 2020 y 2021; evaluación complejidad de incendios; revisión medidas contingencia en 34 PMA y acciones para incluirlas (reuniones, recorrido humedal); socialización identificación zonas de interfaz urbano-forestal, identificación y estructuración de estrategia de comunicación. Realización labores mitigación y acciones prevención. Restauración 3 ha afectadas por fuego (2020), definición áreas a intervenir y enriquecimiento vegetal (2021: plantación 542 árboles); valoración económica y ambiental daños ocasionados por incendios ocurridos en 2020; georreferenciación de incendios; revisión eventos en humedales, revisión sistemas suministro agua, priorización y recorrido humedal. Presidencia Comisión Distrital Prevención y Mitigación de Incendios Forestales.

*Respuesta a emergencias: respuesta de 856 emergencias en 2020 y 1019 entre enero y junio de 2021.

*Instrumentos de planeación ambiental: PIGA: En 2020: 11 capacitaciones; respuesta a 49 requerimientos, observaciones a Decreto de plásticos de un solo uso; premiación ganadores Al Trabajo en Bici y concurso Buenas Prácticas Ambientales; reconocimiento a 14 entidades (calificación de alto desempeño en 2019). En 2021: 11 jornadas de actualización; respuesta a 50 requerimientos; aportes a actualización normativa; apoyo PIGA interno; desarrollo semana ambiental. PACA: En 2020: seguimiento y evaluación PACA BMPT 2020; Cuenta Anual PACA vigencia 2019; formulación PACA 2020-2024; actualización procedimiento PACA y módulo en Forest. En 2021: reporte Cuenta Anual PACA 2020 (2 PDD); consolidación matriz de seguimiento PACA 2020 (2 PDD); definición de indicadores PACA 2020-2024 para OAB y revisión fichas técnicas; presentación ajustes formulación PACA.

*Seguimiento a acciones de recuperación ambiental para suelos de protección por riesgo no mitigable: seguimiento en Nueva Esperanza y Altos de la Estancia. Apoyo en Talleres agroforestales y de restauración. Acompañamiento a operativo de control urbanístico. Control a pastoreo de ganado (Altos de La Estancia). Participación en concertación para Pacto Altos de La Estancia y socialización del PMA. Apoyo en identificación de áreas para restauración ecológica y agricultura urbana.

Beneficios

La ciudad cuenta con un Plan de Acción Climática con horizonte a 2050 que plantea acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático, a fin de enfrentar de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia.

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

126 SDA,

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 198

212 Número de estrategias consolidadas e implementadas

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	48.00%	67.50%	27.00%

126 Secretaría Distrital de Ambiente					
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%	
2021	0.25	0.25	0.12	48.00%	67.50%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.27	al Plan de Desarrollo	27.00%

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2021	48.00%	67.50%	27.00%

199 Implementar una (1) Estrategia Distrital de Crecimiento Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental e innovación que impulse la eficiencia energética, las fuentes no convencionales de energías renovables y la economía circular de manera articulada con los grandes y pequeños generadores y consumidores y que incorpore un sistema de monitoreo para medir la transición hacia un crecimiento verde y el cumplimiento de los ODS	\$1,294	\$1,264	97.67	\$1,426	\$1,382	96.92	\$3,091	\$0	0.00	\$3,079	\$0	0.00	\$1,360	\$0	0.00	\$10,251	\$2,646	25.81
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

126 SDA,

Fecha último reporte 30/06/2021

Retrasos y soluciones

No presenta retrasos.

Avances y/o logros

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Ambiente, el acumulado al Plan de Desarrollo presenta un avance de 0,16, de los cuales en la vigencia 2020 corresponde 0,05 y en la vigencia 2021 corresponde el 0,11, con las siguientes acciones:

Con base en el avance realizado en el año 2020, en el mes de enero del 2021 la entidad direccionó la estructuración del documento de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde (EDCV), donde se realizó mapeo de actores externos, se conformó un equipo de trabajo. Se realizaron mesas de trabajo presencial para el desarrollo de los componentes de la estrategia. En el mes de febrero, se enriqueció el árbol de problemas en versión inicial y se generaron articulaciones con actores estratégicos como la Secretaria Distrital de Secretaria de Desarrollo Económico (SDDE) y Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), se actualizo la conceptualización de la estrategia. En el mes de marzo, se generó la versión 3 del árbol de problemas resultado del dialogo con actores internos y encuentros con entidades externas, versión que fue entregada a SDDE para aportes dado su rol en la estrategia, se concertaron puntos de trabajo para el 2021 con la CCB y se aplicó la encuesta creada a inicios del año a empresas ACERCAR del Programa de Gestión Ambiental Empresarial. En el mes de abril, se reestructuro la tabla de contenido y el capítulo de antecedentes, se extrajo la versión inicial del árbol de objetivos y se orientó la estructuración de los documentos técnicos enmarcados en los componentes que soportan la estrategia. Para el mes de mayo, se participó en la elaboración del plan de acción de la Política de desarrollo Económico articulando las acciones de la EDCV. Se desarrollaron los documentos técnicos generados por los diferentes equipos que integran los componentes estructurales de la estrategia (Economía circular, Sostenibilidad energética, Negocios verdes, métrica, empleos verdes, Ecourbanismo y transversales).

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

126 SDA,

En el mes de junio, se realizó la consolidación de los capítulos 3 Diagnóstico e identificación de temas relevantes y 4 Estrategia Distrital de Crecimiento Verde en donde se establecen de manera preliminar las acciones de ciudad e instrumentales que implementan la estrategia. A su vez, se aplicó la encuesta dirigida a la ciudadanía logrando respuesta de 461 personas.

Se continuó articulación de actores externos como SDDE, CCB y Departamento Nacional de Planeación.

De las agendas desarrolladas con los diferentes actores, se generaron insumos que fortalecen las acciones de las metas del proyecto de inversión identificadas como asistencia a proyectos presentados por las empresas del programa Gestión Ambiental Empresarial, acompañamiento y promoción a negocios verdes, economía circular y producción más limpia en sectores priorizados, en tal sentido, estos desarrollos se incorporan en el diseño y desarrollo de la EDCV.

Beneficios

La implementación de una Estrategia Distrital de Crecimiento Verde permitirá realizar acciones que incentiven la competitividad en el sector empresarial con la sostenibilidad en el uso de los recursos, menor generación en impactos ambientales y con la promoción de nuevas oportunidades de negocios basados en el aprovechamiento sostenible del capital natural.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 199

213 Número de estrategias Distritales de Crecimiento Verde implementadas

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	36.67%	45.71%	16.00%

126 Secretaría Distrital de Ambiente					
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	0.05	0.05	0.05	100.00%	
2021	0.30	0.30	0.11	36.67%	45.71%
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.16	16.00%	

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2021	36.67%	45.71%	16.00%

200 Realizar la gestión y seguimiento a la aplicación de los determinantes ambientales en 1.000 proyectos de ciudad tomando en cuenta medidas de adaptación y mitigación a la crisis climática	\$525	\$523	99.66	\$725	\$725	100.00	\$1,358	\$0	0.00	\$1,401	\$0	0.00	\$746	\$0	0.00	\$4,755	\$1,248	26.24
--	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

126 SDA,

Retrasos y soluciones

No presenta retrasos.

Avances y/o logros

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", La Secretaría Distrital de Ambiente, cuenta con dos indicadores cuyos avances se detallan a continuación:

1. El acumulado ejecutado al plan de desarrollo corresponde a ciento diez y nueve (119) proyectos con gestión para la incorporación de determinantes ambientales con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, de los cuales sesenta y seis

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

126 SDA,

(66) fueron atendidos en la vigencia 2020 y los restantes cincuenta y tres (53) en la vigencia 2021 (5 en enero, 8 en febrero, 10 en marzo, 10 en abril, 10 en mayo y 10 de junio).

Los proyectos a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad corresponden a: Diez (10) Plan Parcial de Desarrollo, ocho (08) Planes Parciales de Renovación Urbana, tres (03) Proyectos de Legalización y Regularización de Barrios, ocho (08) Planes de Implantación, dos (02) Plan de Regularización y Manejo, cuatro (04) Planes Directores para parques, dos (02) Planes de Manejo de Humedales, sesenta y ocho (68) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes, siete (07) proyectos de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido, un (01) Patio zonal para el Sistema Integrado de Transporte Publico - SITP y seis (06) proyectos de infraestructura especial como colegios, tramos viales en intervenciones en Zonas de Manejo y Preservación Ambiental.

Las anteriores acciones se han desarrollado en las siguientes localidades: nueve (09) Bosa, siete (07) Chapinero, ocho (08) Kennedy, dos (02) Barrios Unidos, un (01) Los Mártires, seis (06) Ciudad Bolívar, nueve (09) Rafael Uribe Uribe, dos (02) Santa Fe, un (01) Tunjuelito, tres (03) Engativá, seis (06) San Cristóbal, dos (02) Antonio Nariño, dos (02) Candelaria, dos (02) Teusaquillo, doce (12) Puente Aranda, quince (15) Fontibón, veinte (20) Suba, tres (03) Usme y nueve (09) Usaquén.

Durante enero y junio de 2021 corresponde a cincuenta y tres (53) proyectos, a los cuales se les ha incorporado criterios de sostenibilidad y corresponden a: Siete (07) Plan Parcial de Desarrollo, seis (06) Planes Parciales de Renovación Urbana, dos (02) Planes de Implantación. Un (01) Plan de Regularización y Manejo, tres (03) proyectos de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido y treinta y cuatro (34) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes.

2. El acumulado ejecutado al plan de desarrollo corresponde a cincuenta y nueve (59) proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales, de los cuales veinte (20) fueron verificados en la vigencia 2020 y los restantes treinta y nueve (39) han sido verificados en la vigencia 2021.

Los proyectos a los cuales se les ha verificado la incorporación de sus determinantes ambientales corresponden a: Dieciséis (16) Planes Directores de Parques de la Ciudad y treinta y seis (43) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes.

Las anteriores acciones se han desarrollado en las siguientes localidades: dos (02) Santa Fe, ocho (08) Chapinero, cuatro (04) Kennedy, tres (03) Ciudad Bolívar, dos (02) Rafael Uribe, un (01) Antonio Nariño, un (01) Los Mártires, dos (02) San Cristóbal, un (01) Puente Aranda, tres (03) Bosa, tres (03) Engativá, cinco (05) Suba, nueve (09) Fontibón, cinco (05) Barrios Unidos, teusaquillo (05) Teusaquillo y cinco (05) Usaquén.

Durante enero y junio de 2021, se ha verificado la incorporación de determinantes ambientales a treinta y nueve (39) proyectos de infraestructura en el espacio público, cinco (5) de ellos corresponde a Planes Directores para parques y los restantes treinta y cuatro (34) son diseños paisajísticos de parques y zonas verdes.

Beneficios

La Secretaría Distrital de Ambiente ha incorporando criterios de ecourbanismo y construcción sostenible en proyectos urbanos y arquitectónicos en la Ciudad, por lo cual es necesario realizar la verificación en la incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecourbanismo y construcción sostenible a proyectos de infraestructura que actualmente están en operación, evaluando su aporte a las políticas nacionales y distritales que rigen en esta materia y su aporte a la gestión de la crisis climática; así mismo, esta verificación permitirá conocer las dificultades por parte del sector construcción en la incorporación de estos criterios, permitiendo que desde la administración distrital genere estrategias para promover y fortalecer la construcción sostenible en la Ciudad.

La aplicación y seguimiento de determinantes ambientales en proyectos urbanos y arquitectónicos de diferentes escalas, así como a instrumentos de planeamiento urbano, promueve la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad, mediante la armonización de los proyectos urbanos y el modelo de ocupación del territorio con la Estructura ecológica Principal, garantizando mejores espacios para la habitabilidad urbana y mayor equidad e igualdad en la población capitalina.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 200

214 Número de proyectos de ciudad con gestión para la incorporación de determinantes ambientales, con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	48.62%	68.00%	19.83%

126	Secretaría Distrital de Ambiente				Suma
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

126 SDA,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	66.00	66.00	66.00	100.00%	
2021	156.00	109.00	53.00	48.62%	68.00%
2022	156.00	172.00	0.00	0.00%	
2023	156.00	172.00	0.00	0.00%	
2024	66.00	81.00	0.00	0.00%	
TOTAL	600.00	600.00	119.00		19.83%

100.00%	2021	48.62%	68.00%	19.83%
---------	------	--------	--------	--------

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 200

215 Número de proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	50.65%	60.82%	14.75%

126 Secretaría Distrital de Ambiente

Suma

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	110.00	77.00	39.00	50.65%	60.82%
2022	110.00	121.00	0.00	0.00%	
2023	110.00	121.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	61.00	0.00	0.00%	
TOTAL	400.00	400.00	59.00		14.75%

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia			
	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2021	50.65%	60.82%	14.75%

201 Reverdecer 20.000 m2 en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada	\$13	\$13	100.00	\$27	\$27	100.00	\$248	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$83	\$0	0.00	\$622	\$40	6.51
---	------	------	--------	------	------	--------	-------	-----	------	-------	-----	------	------	-----	------	-------	------	------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

126 SDA,

Retrasos y soluciones

No presenta retrasos.

Avances y/o logros

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", la Secretaría Distrital de Ambiente, el avance acumulado corresponde a 4260 m2 de techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico, de los cuales 2500 m2 fueron atendidos en la vigencia 2020 y los restantes 1760 m2 corresponden a la gestión adelantada en el transcurso de la vigencia 2021.

Durante enero y junio de la vigencia 2021, se ha realizado acompañamiento técnico a 1760 m2 de techos verdes y jardines verticales, (246 m2 en enero, 301 m2 en febrero, 296 m2 en marzo, 300 m2 en abril, 320 m2 en mayo y 297 m2 en junio) promovidos en las siguientes localidades: Engativá (300m2), Chapinero (1009 m2), Puente Aranda (182 m2), Usaquén (30 m2), Los Mártires (154m2) y Santa Fe (85 m2).

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

126 SDA,

En el segundo semestre del 2020, 2500 m2 de techos, verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico y promovidos en las siguientes localidades: San Cristóbal (5 m2), Barrios Unidos (15 m2), Engativá (17 m2), Puente Aranda (390 m2), Teusaquillo (93 m2), Santa Fe (26 m2), Chapinero (1421 m2), Usaquén (405 m2), Suba (30 m2) y Candelaria (98 m2). cumpliendo así con el 100% de lo programado en la vigencia 2020.

Beneficios

El acompañamiento técnico a techos verdes y jardines verticales, promueve la conservación y mejoramiento de estas estructuras, las cuales ofrecen múltiples beneficios ambientales (Eje. Retienen el agua lluvia, mitigan el efecto isla de calor, absorben el ruido), sociales (Eje. Mejoran el paisaje urbano, aumentan el área verde de la ciudad, mejoran la calidad de vida) y económicos (Eje. Mantienen la comodidad térmica al interior de las edificaciones, evitando el uso de calefactores, valorizan el predio, permiten integrarse con sistemas de aprovechamiento de agua lluvia, ahorrando consumo de agua), para la ciudad y sus habitantes.

Indicador(es) de Metas Sectoriales: 201

216 Metros cuadrados reverdecidos en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada (techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico)

Estado: Vigente Medido por Entidad SI
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	50.29%	71.00%	21.30%

126		Secretaría Distrital de Ambiente			Suma	
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan	
2020	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%		
2021	5,000.00	3,500.00	1,760.00	50.29%	71.00%	
2022	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00%		
2023	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00%		
2024	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00%		
TOTAL	20,000.00	20,000.00	4,260.00	al Plan de Desarrollo 21.30%		

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2021	50.29%	71.00%	21.30%

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE





La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70  > 70% y <= 90  > 90