

Anexo 5.
Reporte de plan de
acción (2016-2020)
del I, II trimestre de
2020.

EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES			ACTIVIDADES	ENTIDAD RESPONSABLE		SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE (ENERO A MARZO) 2020	INDICADORES
PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Según Ley 1523 de 2012)	COMPONENTES (Según Ley 1523 de 2012)	PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O PROCESO ESTRATÉGICO (Según Decreto 172 de 2014)		PRINCIPAL	APOYO		
		P.T.: Institucionalización de la gestión de riesgos y cambio climático en el Distrito Capital	Presentar a la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el informe anual de gestión de la CDPMIF, como mecanismo para facilitar la articulación con el SDGR-CC.	UAECOB	N.A.	El informe de gestión anual de la Comisión se aprobó en la sesión de marzo de 2020, está pendiente el envío del mismo a la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	(Número de informes de gestión presentados a la CIGRCC / 4) * 100 75%
			Reportar trimestralmente los incendios forestales ocurridos en el Distrito Capital a: la UNGRD, al IDEAM y a las autoridades ambientales.	UAECOB	N.A.	En enero de 2020, a través de correo electrónico se envió a la SDA, la CAR y Parques Nacionales Naturales el reporte final de los incendios forestales ocurridos durante 2019, donde se incluyó el reporte del último trimestre de 2019, incluidos los shapes respectivos.	(Número de reportes trimestrales / 16) * 100 (6/16)*100 = 37,5%
			Realizar pasantías y proyectos de investigación que incorporen a docentes investigadores y estudiantes de pregrado y post grado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas UDFJC, para el desarrollo de acciones de la CDPMIF.	UDFJC		Durante el primer trimestre del presente año, se formularon y aprobaron los siguientes anteproyectos: 1. Guía metodológica para la evaluación de proyectos de restauración en áreas afectadas por incendios forestales. 2. Comparación de áreas afectadas por incendios forestales con los mapas de amenazas, índices 1 y 2.	Número de pasantías o investigaciones realizadas = 3
			Determinar las necesidades para el fortalecimiento del equipo de investigación de causas de incendios forestales y buscar la forma de suplirlas.	UAECOB	COMISIÓN	Esta actividad ya se cumplió.	Necesidades identificadas: SI Necesidades resueltas: SI
COMUNICACIÓN PARA PROMOVER CONCIENCIA	Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Realizar procesos de educación y capacitación a nivel comunitario, en temas normativos y técnicos para el conocimiento, la reducción y el manejo de incendios forestales.	COMISIÓN	N.A.	La CAR coordinó reuniones con las Alcaldías Locales de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Santa Fé y Chapinero y con la posible red de Vigías Ambientales de la localidad de Chapinero, con el fin de retomar los procesos de conformación de las redes de vigías ambientales con énfasis en gestión del riesgo y realizar seguimiento a las acciones adelantadas con los grupos que ya se ha trabajado.	Número de procesos realizados = 48 Número de personas capacitadas = 4,117	
		Realizar campañas de prevención de incendios forestales.	COMISIÓN	N.A.	La SDA convocó y coordinó con los integrantes de la Comisión, las reuniones que tuvieron por objeto definir la estrategia de comunicaciones para prevenir y/o minimizar la ocurrencia de incendios forestales en la temporada seca de 2020; producto de ellas se generó: un video, piezas para redes, archivos editables para que cada entidad elabore su banner web, wallpaper y piezas para pantallas internas y el comunicado de prensa. Posteriormente, se divulgó la campaña en redes sociales y en la página web de la Entidad. Conforme con lo anterior, la CAR incluyó el logo de la Corporación y las publicó en todas sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, y canal de YouTube), adicionalmente, la entidad diseñó piezas propias, entre ellas imágenes y videos orientados a la comunidad para la prevención de incendios forestales, emitiendo alertas por las condiciones climáticas presentes en la jurisdicción. Por otra parte, se difundieron las alertas y noticias generadas por otros medios y entidades para la prevención de los incendios forestales. Así mismo, la UAECOB a través de las redes sociales de la entidad, realizó la divulgación de las piezas de prevención de incendios forestales durante los meses de enero, febrero y marzo.	(Número de campañas realizadas / 4) * 100 = 100%	
		Asesorar a los productores agropecuarios en el manejo del fuego como control sanitario y para la preparación de terrenos.	CAR SDA	N.A.	En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad por parte de la SDA.	Número de productores agropecuarios asesorados en el manejo del fuego = 105	
IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO			Construir, de manera concertada, un Plan de Investigaciones para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales en Bogotá.	UDFJC	COMISIÓN	Se realizó una reunión con el ingeniero Carlos Bello delegado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Además, se están coordinando acciones con Bomberos Bogotá, Jardín Botánico de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de analizar la posibilidad de firmar un convenio que permita sumar esfuerzos en torno a la gestión de riesgo por incendio forestal.	Porcentaje de construcción del Plan: 10%.
			Definir, de manera general, el escenario de riesgo por incendio forestal para el Distrito Capital, con base en información disponible.	IDIGER	UAECOB, SDA, CAR	El escenario de riesgo se encuentra disponible de manera permanente a través de la página web del IDIGER (https://www.idiger.gov.co/incendio/). Durante este trimestre no se realizó ninguna acción.	Porcentaje de avance en la definición del escenario: 100%
			Determinar legalmente la competencia y viabilidad y elaboración de los Planes de Contingencia de incendios forestales para los predios a cargo de la EAB-ESP, el IDRD, PNN y la SDA.	UAECOB	EAB-ESP IDRD PNN SDA	Durante este periodo no se generaron avances en la ejecución de esta actividad.	Porcentaje de avance en la elaboración del plan de contingencia (por cada entidad) = 0%.
			Identificación de zonas de interfaz urbano-forestal en Bogotá, su tipología y las acciones de mitigación.	SDA	COMISIÓN	La actividad finalizó en 2019.	Porcentaje de identificación de zonas de interfaz = 100%

EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES			ENTIDAD RESPONSABLE		SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE (ENERO A MARZO) 2020	INDICADORES	
PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Según Ley 1523 de 2012)	COMPONENTES (Según Ley 1523 de 2012)	PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O PROCESO ESTRATÉGICO (Según Decreto 172 de 2014)	PRINCIPAL	APOYO			
1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO	Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Elaborar el mapa del estado de la invasión del retamo espinoso en Bogotá D.C.	SDA EAB-ESP	JBB UDFJC	La actividad finalizó en 2019.	1. Porcentaje de elaboración del mapa zona rural = 100%. 2. Porcentaje de elaboración del mapa zona urbana = 100%.
			Revisar el tipo de instrumentos y estrategias que deben existir para la gestión del riesgo por incendio forestal y cambio climático, de acuerdo con los Decretos 172/14 y 579/15. Posterior a ello, actualizar o generar los instrumentos que correspondan.	IDIGER	COMISIÓN	Desde el IDIGER se han generado las acciones necesarias para construir y actualizar los instrumentos; se ha tenido a disposición la asistencia a las localidades para la construcción de los escenarios de riesgo que incorporan en ellos los incendios forestales, así como la generación de los formatos para tal fin. Es deber de las localidades faltantes incorporar el escenario de incendios forestales en sus planes locales de gestión de riesgos. Sin embargo, para este periodo no se requirieron acciones. Los avances en los escenarios de riesgo en las localidades, como parte de los Planes Locales de Gestión de Riesgos, se pueden consultar mediante el link https://www.idiger.gov.co/web/consejos-locales-de-gestion-de-riesgos/inicio .	Revisión de los instrumentos y estrategias: SI Porcentaje de avance en la construcción o actualización de los instrumentos = 80%
			Investigar las causas de los incendios forestales de gran complejidad.	UAECOB	UDFJC	Durante el trimestre enero a marzo de 2020, se presentaron 12 incendios forestales, 3 de los cuales fueron de gran complejidad. El grupo de investigación de incendios de la UAECOB realizó un informe de investigación de origen y causa, correspondiente al incendio forestal ocurrido el 4 de marzo de 2020 en el Humedal Meandro del Say de la localidad de Fontibón.	(Número de incendios de gran complejidad que cuentan con investigación de causas / Número total de incendios de gran complejidad) * 100 (1/3) = 33,3%
			Efectuar la evaluación de los daños económicos y ambientales causados por incendios forestales de gran complejidad.	CAR SDA JB	COMISIÓN	La SDA culminó la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por los incendios forestales ocurridos en la vereda Quiba de la localidad de Ciudad Bolívar y en el barrio San Bernardino de la Localidad de Bosa en 2019. Los informes están en revisión, antes de socializarlos a la Comisión. Durante este trimestre, la CAR apoyó a la Secretaría Distrital de Ambiente mediante la consolidación de datos de los costos en los que incurrió la Corporación para la actuación en los incendios presentados en la localidad de Bosa, así mismo remitió la matriz para identificar incendios forestales de gran complejidad diligenciada para el incendio forestal presentado en la localidad de Bosa San Bernardino XV sector la Vuelta Grande y el informe técnico del incendio junto con la georreferenciación realizada por el Laboratorio Ambiental de la CAR, como aporte al proceso de evaluación de los daños económicos y ambientales causados por los incendios de Gran Complejidad. La SDA generó un informe del incendio forestal (de gran complejidad) ocurrido el 18/02/20 en el Humedal de Tibanica; resta la valoración económica y ambiental de los daños.	(Número de incendios de gran complejidad que cuentan con evaluación de daños / Número total de incendios de gran complejidad) * 100 (0/3) = 0%
			Incorporar la temática de gestión del riesgo por incendio forestal en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.	IDIGER	COMISIÓN	Durante febrero el IDIGER participó en la mesa liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente, donde se revisó desde las entidades que conforman el Sector Ambiente, la construcción de una matriz sobre el Decreto 190 del 2004, la MEPOT del 2013 y el Proyecto de Acuerdo del 2019 con el fin de verificar los temas de gestión de riesgo incluidos y que se deben incluir, donde está considerada la temática referente a los incendios forestales conforme la normatividad vigente. Esto se realizó a solicitud de la Secretaría Distrital de Planeación para el proceso de construcción del Plan de Ordenamiento Territorial 2020-2035.	Temática incluida en el POT: SI
	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y SUS COMPONENTES	Suministrar mensualmente el pronóstico del tiempo y de las condiciones climáticas para la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal.	IDEAM	N.A.	En el transcurso de trimestre (enero - marzo) se elaboraron 3 pronósticos, los cuales se presentaron en las sesiones ordinarias celebradas en dicho periodo (se lleva un acumulado en lo corrido del 2020 de 3 presentaciones).	(Número de pronósticos y presentaciones efectuados / 12 pronósticos programados) * 100 (3/12)*100= 25% Monitoreo realizado:	
		Monitorear las condiciones meteorológicas asociadas a incendios forestales, y en caso de ser necesario, emitir boletines de alerta.	IDEAM	IDIGER	Durante el trimestre se emitieron 91 informes diarios de condiciones para la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal (para el año se lleva un acumulado de 91 informes).	(No. de boletines emitidos / No. de alertas generadas) * 100 = 100% (91/91)*100 = 100%	
		Analizar e identificar el Sistema de Monitoreo para las alertas tempranas de los incendios forestales en Bogotá.	UAECOB	N.A.	La actividad ya se cumplió.	Sistema de Monitoreo analizado e identificado: SI	
	MITIGACIÓN DEL RIESGO		Intervenir la cobertura vegetal siguiendo los parámetros establecidos en la "Guía para la Intervención en Ecosistemas Andinos como Mecanismo de Mitigación de Incendios Forestales".	SDA IDIGER JB IDRD	N.A.	Desde el Convenio Interadministrativo SDA 20191283, suscrito entre la SDA, el JBB, el IDRD, el IDIGER y el IDU, se hizo el despeje de 0,8 ha en 2 km del Sendero a Monserrate.	Número de hectáreas de cobertura vegetal intervenidas para la mitigación de incendios forestales = 7,5 ha
			Realizar acciones para el control del complejo invasor y pirogénico del retamo.	SDA IDIGER JB IDRD	N.A.	Desde el Convenio Interadministrativo SDA 20191283, suscrito entre la SDA, el JBB, el IDRD, el IDIGER y el IDU, se realizaron las siguientes acciones: - Intervención inicial de 1,78 ha para el control de retamo en el futuro Parque Metropolitano La Arboleda. - Intervención inicial de 0,3 ha para controlar el retamo en un tramo de la Avenida Circunvalar. - Intervención inicial de 1,98 ha para controlar el retamo en un tramo de la Troncal Bolívariana. - Mantenimiento de 11,63 ha que habían sido intervenidas anteriormente para el control de retamo en La Arboleda. - Mantenimiento a 6 ha del Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, cuyo control inicial de retamo se había hecho en un año anterior. - Mantenimiento de 4 ha para control de retamo en el segundo sector del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. - Plantación de 510 individuos, de 18 especies vegetales en el Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, en zona intervenida para control de retamo.	Número de hectáreas invadidas de retamo intervenidas. Control inicial: 18,732 ha. Mantenimiento: 143,2 ha.

EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES			ENTIDAD RESPONSABLE		SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE (ENERO A MARZO) 2020	INDICADORES	
PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Según Ley 1523 de 2012)	COMPONENTES (Según Ley 1523 de 2012)	PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O PROCESO ESTRATÉGICO (Según Decreto 172 de 2014)	ACTIVIDADES	PRINCIPAL			APOYO
2. REDUCCIÓN DEL RIESGO	PREVENCIÓN DEL RIESGO	Reducción de riesgos	Diseñar e implementar una estrategia para la gestión del riesgo por incendio forestal en la Localidad de Sumapaz, articulada al Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	UAECOB	IDIGER PNN CAR	El equipo del PNN Sumapaz realizó vigilancia a los ecosistemas de páramo y bosque alto andino al interior del área protegida en jurisdicción del Distrito Capital, para prevenir la ocurrencia de cualquier tipo de fuego, así mismo, de manera constante se revisaron los puntos de calor publicados en la página web de la NASA durante la época de mayor probabilidad de incendios, con el fin de dar aviso oportuno a las entidades involucradas en la atención de incendios. El PNN Sumapaz realizó diferentes acciones para el control de turismo desordenado y cacería durante el trimestre pues, estas actividades también generan riesgo de incendios forestales por el abandono de basuras y la realización de fogatas. El PNN Sumapaz adelantó reunión con la organización social Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz) con el fin de buscar mecanismos para prevenir ocurrencia de incendios en la Localidad de Sumapaz y en los municipios vecinos. Se propuso articular acciones de prevención y vigilancia, incluyendo el tema de formación y educación a la comunidad. Durante febrero de 2020 la UAECOB determinó la necesidad de realizar una capacitación en prevención y atención de incendios forestales dirigida a la comunidad de Sumapaz y un Curso de Bomberitos en el territorio dirigido a niños entre 7 y 11 años de la localidad, dichas actividades están pendientes de programar y coordinar con el CLGR, una vez se supere la emergencia por COVID-19.	Porcentaje de avance en el diseño de la estrategia= 20% Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia= 20%
			Participar y realizar los aportes necesarios para el diseño y la construcción del sendero panorámico y cortafuegos de los Cerros Orientales.	COMISIÓN	N.A.	Durante el período, no se allegaron a la Comisión solicitudes relacionadas con la revisión o aportes al diseño y construcción del sendero panorámico y cortafuegos de los cerros orientales referentes a incendios forestales.	Realización de aportes de la Comisión al proyecto.
3. MANEJO DE DESASTRES	PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS	Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Realizar procesos de capacitación e intercambio de conocimientos para el fortalecimiento de la gestión, a nivel interinstitucional.	IDIGER UDFJC UAECOB	N.A.	La Unidad de Carabinero de la Policía, realizó un simulacro de atención de incendio forestal en el sector de la quebrada Las Delicias, donde se brindó instrucción a funcionarios de Bomberos y de la Defensa Civil, sobre la importancia del uso de los semovientes equinos para el transporte de elementos y materiales necesarios en caso de incendio forestal en los cerros orientales, así como el transporte de víctimas mediante el uso de equinos.	Número de procesos de capacitación realizados: 1
			Contar con un grupo de vigías forestales, para la detección y vigilancia de columnas de humo, especialmente en las temporadas secas.	UAECOB IDIGER	DEFENSA CIVIL	El IDIGER suscribió un nuevo contrato con la Defensa Civil Colombiana, el 519 de 2019, que dio inicio a sus actividades el 15 de enero de 2020. Durante este trimestre se contó con seis (6) puntos de vigías, distribuidos así: 1. Vigia 1: Edificio Megaoutlet. Cra 45 No. 197-75. Localidad de Suba. 2. Vigia 2: Edificio Soko. Calle 147 No 17 78. Localidad de Usaquén. 3. Torre Nestlé. Diagonal 92 No. 17 A 42. Localidad de Chapinero. 4. Torre Colpatría. Cra 7a. No. 24-51 Localidad de Santa Fe. 5. Hospital El Tunal. Cra 20 No. 42-47 Sur. Localidad de Tunjuelito. 6. Parque Entre Nubes. Cra 11 C Este No. 72- 01 Sur. Localidad de San Cristóbal.	((No. de vigías existentes / 4 vigías programados) *100%)= 100% (4*100/4) =100% *Solo se estuvo con los vigías, 34 días del trimestre, porque se terminó el contrato.
			Revisar el estado de las herramientas y los equipos para la atención de incendios forestales existentes en el Centro Distrital Logístico y de Reserva, para definir nueva adquisición.	IDIGER	N.A.	El Centro de Reserva cuenta con el inventario de equipos, herramientas y accesorios para la atención de incidentes forestales, así como el programa de mantenimiento de los mismos.	Equipos y Herramientas revisadas: SI Adquisición de equipos y herramientas: SI
	Reportar mensualmente los incidentes forestales atendidos en Bogotá D.C. y realizar la georeferenciación de los incendios forestales.		UAECOB	N.A.	Durante el trimestre se realizó el reporte de los eventos forestales ocurridos en diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020. Es de señalar que de los 9 incendios forestales ocurridos entre enero y febrero de 2020 se cuenta con la georeferenciación de 3.	(Número de reportes efectuados / 48 reportes programados) * 100 (43 / 48) * 100 89,58%	
	Contar con brigadas forestales como apoyo para el control y la liquidación de incendios forestales, especialmente en épocas secas.		IDIGER UAECOB	DEFENSA CIVIL	El IDIGER suscribió un nuevo contrato con la Defensa Civil Colombiana, el 519 de 2019, que dio inicio a sus actividades el 15 de enero de 2020. Durante este trimestre se contó con cinco (5) brigadas forestales permanentes, con 5 brigadistas c/u, herramientas y 1 vehículo. La ubicación base de estas brigadas fue la siguiente: 1. Brigada 1: Cr 7 con Cl 127. Cubre las localidades de Usaquén y Suba. Desde el Peaje de la 200 hasta la calle 127 x 7. 2. Brigada 2: Cl 67 con cra. 7. Cubre la localidad de Chapinero Desde la 127 con 7 hasta la calle 67 con 7. 3. Brigada 3: Cl 36 con cra 5. Parque Nacional. Cubre las localidades de Chapinero a Santafé. Desde la Calle 67 con 7 hasta Parque Nacional. 4. Brigada 4: Cra 10 con cl 39 sur (Lomas). Cubre las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Desde Parque Nacional hasta San Cristóbal. 5. Brigada 5: Cl 70 C sur Cra 17 A (Quintas del Sur). Cubre las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.	(No. de brigadas forestales existentes / 4 brigadas forestales programadas) *73% + (No. de brigadas forestales existentes / 3 brigadas forestales programadas) *27% (4*73/4)+(3*27/3)=100% *Solo se estuvo con las brigadas 34 días del trimestre, porque se terminó el contrato.	
	Apoyar durante la respuesta a incendios forestales de gran complejidad, los aspectos asociados a la salud.		SDS	CRCSGB	En el marco del convenio No. 506 de 2019 entre el IDIGER y la Cruz Roja Colombiana, cuyo objeto es "Aunar recursos administrativos, técnicos, operativos y financieros, para contar con Unidades Integrales de Respuesta - UIR, con el propósito de implementar servicios y funciones conforme a la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias, con énfasis en atención en salud física y psicosocial, y asistencia humanitaria en Bogotá D.C.", se contó con una (1) Unidad Integral de Respuesta - UIR permanente y otra provisional que funcionaron del 20 de diciembre al 19 de enero de 2020. Las UIR, apoyaron la atención de siete (7) eventos forestales entre enero y febrero de 2020. Atendieron tres (3) pacientes, en los dos (2) incendios que se presentaron en la localidad de Bosa, durante el mes de febrero.	(Número de incendios de gran complejidad que contaron con apoyo / Número total de incendios de gran complejidad) 1/1* 100 = 100%	
EJECUCIÓN DE LA RECUPERACIÓN (Rehabilitación y Reconstrucción)	EJECUCIÓN DE LA RECUPERACIÓN (Rehabilitación y Reconstrucción)	Iniciar el proceso de investigación para la recuperación ecológica de áreas afectadas por incendios forestales en el Distrito Capital, previa priorización.	JBB	SDA IDRD EAB-ESP IDIGER DCC Ejército Nacional UDEJIC	APIRE ESCUELA LOGÍSTICA - Proceso de rehabilitación ecológica de bosque altoandino afectado por plantaciones forestales de especies exóticas, sobremaduradas en un área incendiada: Durante este trimestre, se realizó el manejo adaptativo del área intervenida, en términos de control de tensionantes (hasta que el personal profesional y operativo estuvo contratado por la entidad).	Número de áreas en proceso de investigación en recuperación ecológica, afectadas por incendios forestales en el Distrito Capital = 4,5	
		Realizar el manejo adaptativo de áreas en proceso de investigación en recuperación ecológica de áreas afectadas por incendios forestales, previamente intervenidos.	JBB	EAB-ESP IDIGER Defensa Civil Ejército Nacional- UDEJIC	APIRE LA CASCADA - Proceso de restauración ecológica de bosque altoandino afectado por el fuego: Durante este trimestre, se realizó el manejo adaptativo del área intervenida, en términos de control de tensionantes (hasta que el personal profesional y operativo estuvo contratado por la entidad).	Número de áreas con manejo adaptativo y en proceso de investigación en recuperación ecológica = 2	

EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES			ENTIDAD RESPONSABLE		SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE (ENERO A MARZO) 2020	INDICADORES	
PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Según Ley 1523 de 2012)	COMPONENTES (Según Ley 1523 de 2012)	PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O PROCESO ESTRATÉGICO (Según Decreto 172 de 2014)	ACTIVIDADES	PRINCIPAL			APOYO
			Realizar la verificación, vigilancia y evaluación de las actividades formuladas en el Plan	SDA UAECOB	Comisión	<p>En mayo de 2017 se hace el seguimiento al primer trimestre del año. En agosto de 2017 se hace seguimiento al segundo trimestre del año. En noviembre de 2017 se hace seguimiento al tercer trimestre del año. En febrero de 2018 se hace seguimiento al cuarto trimestre del año. En junio de 2018 se hace seguimiento al primer trimestre del año. En agosto de 2018 se hace seguimiento al segundo trimestre del año. En diciembre de 2018 se hace seguimiento al tercer trimestre del año. En marzo de 2019 se hace seguimiento al cuarto trimestre del año. En mayo de 2019 se hace seguimiento del I trimestre del año. En agosto de 2019 se hace seguimiento del II trimestre del año. En octubre de 2019 se hace seguimiento del III trimestre del año. En diciembre de 2019 se hace seguimiento del IV trimestre del año. En abril de 2020 se hace seguimiento del I trimestre del año.</p>	Número de seguimientos realizados / 15 * 100 (13 / 15) * 100 = 86,6%
			Efectuar la actualización del Plan, de conformidad con los requerimientos de algún miembro de la Comisión.	SDA UAECOB	Comisión	El plan de acción es actualizado para el reporte de las acciones del IV trimestre del 2019.	Número de actualizaciones realizadas / Número de solicitudes de actualización realizadas * 100 = 100%

NOTA: Este Plan de Acción aporta a las siguientes metas del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos 2016 - 2020":

- Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación.
- Reducir el número de familias afectadas, pérdidas y daños por eventos.
- Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (conatos, quemas e incendios).
- Mejoramiento en la atención de emergencias de la ciudad.



**PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C.
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS (2016 - 2020)**

EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES			ACTIVIDADES	ENTIDAD RESPONSABLE		CRONOGRAMA (AÑO - SEMESTRE)										SEGUIMIENTO ABRIL Y MAYO DE 2020	INDICADORES
PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Según Ley 1523 de 2012)	COMPONENTES (Según Ley 1523 de 2012)	PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O PROCESO ESTRATÉGICO (Según Decreto 172 de 2014)		PRINCIPAL	APOYO	2016		2017		2018		2019		2020			
						II	I	II	I	II	I	II	I				
			Presentar a la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el informe anual de gestión de la CDPMIF, como mecanismo para facilitar la articulación con el SDGR-CC.	UAECOB	N.A.		X		X		X		X		En mayo de 2020, la UAECOB envió al IDIGER el informe anual de gestión de la CDPMIF correspondiente a la vigencia 2019, para que dicha entidad, como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizara la respectiva socialización del informe anual de la CDPMIF. Radicado UAECOB 2020E002559.	(Número de informes de gestión presentados a la CIGRCC / 4) * 100 (4/4)*100 = 100%	
		P.T.: Institucionalización de la gestión de riesgos y cambio climático en el Distrito Capital	Reportar trimestralmente los incendios forestales ocurridos en el Distrito Capital a: la UNGRD, al IDEAM y a las autoridades ambientales.	UAECOB	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Durante el período, se envió a la SDA el reporte de los incendios forestales ocurridos durante el primer trimestre de 2020, conforme a los datos presentados mensualmente en las sesiones ordinarias de la Comisión. Es de señalar que, el reporte no incluyó la georreferenciación de las áreas afectadas, teniendo en cuenta que la UAECOB en diferentes sesiones de la Comisión realizadas en 2020, manifestó que no es competencia de la entidad realizar dicha georreferenciación.	(Número de reportes trimestrales / 16) * 100 (6/16)*100 = 37,5%	
			Realizar pasantías y proyectos de investigación que incorporen a docentes investigadores y estudiantes de pregrado y post grado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas UDFJC, para el desarrollo de acciones de la CDPMIF.	UDFJC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Desde la UD, se continúa con la realización de los anteproyectos de grado: 1. Guía metodológica para la evaluación de proyectos de restauración en áreas afectadas por incendios forestales en el suelo rural y urbano de Bogotá. 2. Correlación de las áreas de amenazas por incendios forestales determinadas para el suelo rural de Bogotá y la presencia de estos incidentes.	Número de pasantías o investigaciones realizadas = 2	
			Determinar las necesidades para el fortalecimiento del equipo de investigación de causas de incendios forestales y buscar la forma de suplirlas.	UAECOB	COMISIÓN	X	X	X	X	X	X				Esta actividad ya se cumplió.	Necesidades identificadas: SI Necesidades resueltas: SI	
			Realizar procesos de educación y capacitación a nivel comunitario, en temas normativos y técnicos para el conocimiento, la reducción y el manejo de incendios forestales.	COMISIÓN	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Desde el Convenio SDA 20191283 (SDA, JBB, IDRD, IDIGER, IDU), y en el marco su estrategia de participación comunitaria, se realizaron las siguientes acciones: - Socialización de documentos explicativos sobre incendios forestales y especies invasoras, con las comunidades educativas de los Colegios Manuelita Sáenz - IED, José Félix Restrepo - IED y Rural de Pasquilla - IED. Participaron 39 estudiantes. - Tres (3) foros virtuales dirigidos a comunidad general de la localidad de Usme en los que participaron 99 personas. En los foros igualmente se abordaron los temas de incendios forestales, en relación con la presencia de especies invasoras, y procesos de restauración ecológica.	Número de procesos realizados = 52 Número de personas capacitadas = 4,225	
		P.T.: Participación y organización social comunitaria para la gestión de riesgos y cambio climático	Realizar campañas de prevención de incendios forestales.	COMISIÓN	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En el marco de la preparación para la segunda temporada seca del año, la CAR publicó a través de sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, y su canal de YouTube), diferentes piezas publicitarias, entre ellas imágenes y videos orientadas a la comunidad para la prevención de los incendios forestales. Así mismo, en convenio con el IDEAM, se dispusieron boletines informando sobre las condiciones hidrometeorológicas y las alertas generadas para la jurisdicción CAR en la cuenta de twitter. Adicionalmente, se difundieron las alertas y noticias generadas por otros medios y entidades para la prevención de los incendios forestales.	(Número de campañas realizadas / 4) * 100 (4/4)*100 = 100%	
			Asesorar a los productores agropecuarios en el manejo del fuego como control sanitario y para la preparación de terrenos.	CAR SDA	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad por parte de la SDA y la CAR.	Número de productores agropecuarios asesorados en el manejo del fuego = 105	
			Construir, de manera concertada, un Plan de Investigaciones para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales en Bogotá.	UDFJC	COMISIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad.	Porcentaje de construcción del Plan: 10%.	
			Definir, de manera general, el escenario de riesgo por incendio forestal para el Distrito Capital, con base en información disponible.	IDIGER	UAECOB, SDA, CAR	X	X	X	X	X					El escenario de riesgo se encuentra disponible de manera permanente a través de la página web del IDIGER (https://www.idiger.gov.co/rincendio/). Durante este trimestre no se realizó ninguna modificación, no obstante se está elaborando construcción de actualización al modelo con el que se construye el escenario de riesgo existente.	Porcentaje de avance en la definición del escenario: 100%	
			Determinar legalmente la competencia y viabilidad y elaboración de los Planes de Contingencia de incendios forestales para los predios a cargo de la EAB-ESP, el IDRD, PNN y la SDA.	UAECOB	EAB-ESP IDRD PNN SDA	X	X	X	X	X					Durante este periodo no se generaron avances en la ejecución de esta actividad.	Porcentaje de avance en la elaboración del plan de contingencia (por cada entidad) = 0%.	
			Identificación de zonas de interfaz urbano-forestal en Bogotá, su tipología y las acciones de mitigación.	SDA	COMISIÓN	X	X	X	X	X					La actividad finalizó en 2019.	Porcentaje de identificación de zonas de interfaz = 100%	
			Elaborar el mapa del estado de la invasión del retamo espinoso en Bogotá D.C.	SDA EAB-ESP	JBB UDFJC	X	X	X	X						La actividad finalizó en 2019.	1. Porcentaje de elaboración del mapa zona rural = 100%. 2. Porcentaje de elaboración del mapa zona urbana = 100%.	



**PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C.
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS (2016 - 2020)**

EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES			ACTIVIDADES	ENTIDAD RESPONSABLE		CRONOGRAMA (AÑO - SEMESTRE)										SEGUIMIENTO ABRIL Y MAYO DE 2020	INDICADORES
PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Según Ley 1523 de 2012)	COMPONENTES (Según Ley 1523 de 2012)	PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O PROCESO ESTRATÉGICO (Según Decreto 172 de 2014)		PRINCIPAL	APOYO	2016		2017		2018		2019		2020			
						II	I	II	I	II	I	II	I				
1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO	Conocimiento de riesgos y efectos del cambio climático	Revisar el tipo de instrumentos y estrategias que deben existir para la gestión del riesgo por incendio forestal y cambio climático, de acuerdo con los Decretos 172/14 y 579/15. Posterior a ello, actualizar o generar los instrumentos que correspondan.	IDIGER	COMISIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Desde el IDIGER se han generado las acciones necesarias para construir y actualizar los instrumentos; se ha tenido a disposición la asistencia a las localidades para la construcción de los escenarios de riesgo que incorporan en ellos los incendios forestales, así como la generación de los formatos para tal fin. Es deber de las localidades faltantes incorporar el escenario de riesgo ante incendios forestales en sus planes locales de gestión de riesgos. Tomando como base la construcción del plan de acción 2020 - 2024 de la CDPMIF y la definición de las actividades a desarrollarse en el PDD 2020 - 2024 "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", se va a comenzar un proceso de fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Distrito, incluido el ámbito local. Los avances en los escenarios de riesgo en las localidades, como parte de los Planes Locales de Gestión de Riesgos, pueden consultarse mediante el link https://www.idiger.gov.co/web/consejos-locales-de-gestion-de-riesgos/inicio .	Revisión de los instrumentos y estrategias: SI Porcentaje de avance en la construcción o actualización de los instrumentos = 80%	
			Investigar las causas de los incendios forestales de gran complejidad.	UAECOB	UDFJC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Durante el período no se presentaron incendios forestales de gran complejidad, por lo cual no fue necesario realizar investigación de causas de incendios.	(Número de incendios de gran complejidad que cuentan con investigación de causas / Número total de incendios de gran complejidad) * 100 (1/3) = 33,3%	
			Efectuar la evaluación de los daños económicos y ambientales causados por incendios forestales de gran complejidad.	CAR SDA JB	COMISIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La SDA envió para conocimiento de las entidades que integran la Comisión, el resultado de la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por el incendio forestal ocurrido en 2019 en la vereda Quiba de la localidad de Ciudad Bolívar. La SDA revisó la información entregada por la UAECOB de los 12 incendios forestales que ocurrieron en el primer trimestre de 2020, aplicó la matriz para determinar cuántos de estos fueron incendios forestales de gran complejidad y determinó que tres (03) cumplen con dichas características. Debido a que la información para determinar la complejidad de los incendios forestales ocurridos en el primer trimestre del año se obtuvo en abril, y la metodología para la valoración económica y ambiental de daños recomienda que se haga a más tardar tres meses después de ocurrido el incendio, la SDA determinó adelantar la valoración de los incendios forestales ocurridos en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Tibanica (localidad de Bosa) y en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Meandro del Say (localidad de Fontibón), teniendo en cuenta su importancia ecológica para la ciudad. De acuerdo con lo anterior, la SDA inició la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por el incendio forestal ocurrido en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Tibanica, avanzando en: fase 1: identificación del área. Adicionalmente la CAR remitió a la SDA el informe técnico de afectación por el incendio forestal presentado en el Parque Ecológico Distrital Humedal Meandro del Say, como aporte al proceso de evaluación de los daños económicos y ambientales causados por los incendios de Gran Complejidad.	(Número de incendios de gran complejidad que cuentan con evaluación de daños / Número total de incendios de gran complejidad) * 100 (0,5/3)*100 = 17%
			Incorporar la temática de gestión del riesgo por incendio forestal en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.	IDIGER	COMISIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Durante los meses de abril y mayo del año 2020 no se recibió convocatoria por parte de SDP o algún otro actor principal respecto de la actualización del mapa de amenaza por Incendio Forestal. Frente al tema normativo, se trabajó en la inclusión de la temática en el Plan de Acción 2020-2024 de la CDPMIF, dejando la actividad como "Incorporar la temática de gestión del riesgo por incendio forestal en las mesas e instancias interinstitucionales, en desarrollo de la revisión del POT, según convocatoria de la SDP."	Temática incluida en el POT: SI
	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y SUS COMPONENTES			Suministrar mensualmente el pronóstico del tiempo y de las condiciones climáticas para la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal.	IDEAM	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	En el transcurso del periodo (abril - mayo) se elaboraron 2 pronósticos, los cuales se presentaron en las sesiones ordinarias de la Comisión celebradas en dicho periodo (se lleva un acumulado de enero a 31 de mayo de 2020 de 5 reportes).	(Número de pronósticos y presentaciones efectuados / 12 pronósticos programados) * 100 (5/12)*100= 41,6% Monitoreo realizado:	
				Monitorear las condiciones meteorológicas asociadas a incendios forestales, y en caso de ser necesario, emitir boletines de alerta.	IDEAM	IDIGER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Se emitieron 61 informes diarios de condiciones para la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal (de enero a 31 de mayo se lleva un acumulado de 152 informes).	(No. de boletines emitidos / No. de alertas generadas) * 100 = 100% (152/152)*100 = 100%
				Analizar e identificar el Sistema de Monitoreo para las alertas tempranas de los incendios forestales en Bogotá.	UAECOB	N.A.		X	X	X	X	X					La actividad ya se cumplió.



**PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C.
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDMPIF
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS (2016 - 2020)**

EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES		ACTIVIDADES	ENTIDAD RESPONSABLE		CRONOGRAMA (AÑO - SEMESTRE)								SEGUIMIENTO ABRIL Y MAYO DE 2020	INDICADORES				
PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Según Ley 1523 de 2012)	COMPONENTES (Según Ley 1523 de 2012)		PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O PROCESO ESTRATÉGICO (Según Decreto 172 de 2014)	PRINCIPAL	APOYO	2016		2017		2018		2019			2020			
						II	I	II	I	II	I	II			I			
2. REDUCCIÓN DEL RIESGO	MITIGACIÓN DEL RIESGO	Reducción de riesgos	Intervenir la cobertura vegetal siguiendo los parámetros establecidos en la "Guía para la Intervención en Ecosistemas Andinos como Mecanismo de Mitigación de Incendios Forestales".	SDA IDIGER JB IDRD	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad por parte de la SDA.	Número de hectáreas de cobertura vegetal intervenidas para la mitigación de incendios forestales = 7,5 ha		
			Realizar acciones para el control del complejo invasor y pirogénico del retamo.	SDA IDIGER JB IDRD	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad por parte de la SDA.	Número de hectáreas invadidas de retamo intervenidas. Control inicial: 18,732 ha. Mantenimiento: 143,2 ha.	
	Diseñar e implementar una estrategia para la gestión del riesgo por incendio forestal en la Localidad de Sumapaz, articulada al Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.		UAECOB	IDIGER PNN CAR			X	X	X	X	X	X	X	X	X	En el periodo (abril - mayo) se coordinó con el Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Sumapaz, una capacitación virtual dirigida a la comunidad, cuya tema será la prevención de incendios forestales. Dicha actividad se programó para el 5 de junio, en conmemoración del día mundial del Medio Ambiente, a través del Facebook Live de la Alcaldía de Sumapaz.	Porcentaje de avance en el diseño de la estrategia= 50% Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia= 50%	
	Participar y realizar los aportes necesarios para el diseño y la construcción del sendero panorámico y cortafuegos de los Cerros Orientales.		COMISIÓN	N.A.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	Durante el periodo, no se allegaron a la Comisión solicitudes relacionadas con la revisión o aportes al diseño y construcción del sendero panorámico y cortafuegos de los cerros orientales referentes a incendios forestales.	Realización de aportes de la Comisión al proyecto: NO	
3. MANEJO DE DESASTRES	PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS	Manejo de situaciones de desastre, calamidad o emergencia	Realizar procesos de capacitación e intercambio de conocimientos para el fortalecimiento de la gestión, a nivel interinstitucional.	IDIGER UDFJC UAECOB	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad, teniendo en cuenta la situación epidemiológica ocasionada por el COVID19 y las recomendaciones de aislamiento social obligatorio.	Número de procesos de capacitación realizados: 1		
			Contar con un grupo de vigías forestales, para la detección y vigilancia de columnas de humo, especialmente en las temporadas secas.	UAECOB IDIGER	DEFENSA CIVIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	El IDIGER continuó con el desarrollo del contrato con la Defensa Civil Colombiana (PS IDIGER 519 de 2019), culminando actividades el día 15 mayo 2020. Durante el periodo objeto de reporte se contó con seis (6) puntos de vigías, distribuidos así: 1. Vigia 1: Edificio Megaoutlet. Cra 45 No. 197-75. Localidad de Suba. 2. Vigia 2: Edificio Soko. Calle 147 No 17 78. Localidad de Usaquén. 3. Torre Nestlé. Diagonal 92 No. 17 A 42. Localidad de Chapinero. 4. Torre Colpatria. Cra 7a. No. 24-51 Localidad de Santa Fe. 5. Hospital El Tunal. Cra 20 No. 42- 47 Sur. Localidad de Tunjuelito. 6. Parque Entre Nubes. Cra 11 C Este No. 72- 01 Sur. Localidad de San Cristóbal. En desarrollo del convenio se hizo seguimiento con los vigías a la presencia de columnas de humo en la Ciudad, labor realizada desde la ubicación asignada a cada vigía. Se reportaron por radio frecuencia novedades evidenciadas, permitiendo la activación de grupos operativos del SDGR-CC según la EDRE-MA servicio de repuesta Extinción de Incendios.	((No. de vigías existentes / 4 vigías programados) *100%)= 100% (4*100/4) =100% *Solo se estuvo con los vigías, 45 días del periodo reportado, porque se terminó el contrato.
			Revisar el estado de las herramientas y los equipos para la atención de incendios forestales existentes en el Centro Distrital Logístico y de Reserva, para definir nueva adquisición.	IDIGER	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	El Centro de Reserva cuenta con el inventario de equipos, herramientas y accesorios para la atención de incidentes forestales, así como el programa de mantenimiento de los mismos.	Equipos y Herramientas revisadas: SI Adquisición de equipos y herramientas: SI
	Reportar mensualmente los incidentes forestales atendidos en Bogotá D.C. y realizar la georeferenciación de los incendios forestales.		UAECOB	N.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Durante el periodo, se realizó el reporte de los eventos forestales ocurridos en marzo y abril de 2020, el cual se presentó en las sesiones ordinarias de la Comisión.	(Número de reportes efectuados / 48 reportes programados) * 100 (45 / 48) * 100 93,75%	
	Contar con brigadas forestales como apoyo para el control y la liquidación de incendios forestales, especialmente en épocas secas.		IDIGER UAECOB	DEFENSA CIVIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	El IDIGER continuó con el desarrollo del contrato con la Defensa Civil Colombiana (PS IDIGER 519 de 2019), culminando actividades el día 15 mayo 2020. En el periodo abril - mayo 2020 se contó con cinco (5) brigadas forestales permanentes, con 5 brigadistas cada una, herramientas necesarias según obligaciones contractuales y un (1) vehículo. La ubicación base de estas brigadas fue la siguiente: 1. Brigada 1: Cr 7 con Cl 127. Cubre las localidades de Usaquén y Suba. Desde el Peaje de la 200 hasta la calle 127 x 7. 2. Brigada 2: Cl 67 con cra. 7. Cubre la localidad de Chapinero. Desde la 127 con 7 hasta la calle 67 con 7. 3. Brigada 3: Cl 36 con cra 5. Parque Nacional. Cubre las localidades de Chapinero a Santafé. Desde la Calle 67 con 7 hasta Parque Nacional. 4. Brigada 4: Cra 10 con cl 39 sur (Lomas). Cubre las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Desde Parque Nacional hasta San Cristóbal. 5. Brigada 5: Cl 70 C sur Cra 17 A (Quintas del Sur). Cubre las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. En el periodo de reporte las brigadas apoyaron un total de 4 quemas en las localidades Chapinero, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar; asimismo, se participó en la atención de 15 conatos en las localidades de Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.	(No. de brigadas forestales existentes / 4 brigadas forestales programadas) *73% + (No. de brigadas forestales existentes / 3 brigadas forestales programadas) *27% (4*73/4)+(3*27/3)=100% *Solo se estuvo con las brigadas 45 días del trimestre, porque se terminó el contrato.	
EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA		Apoyar durante la respuesta a incendios forestales de gran complejidad, los aspectos asociados a la salud.	SDS	CRSCB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Durante el periodo no se presentaron incendios forestales, por lo tanto, no fue necesario el apoyo en aspectos asociados a la salud.	(Número de incendios de gran complejidad que contaron con apoyo / Número total de incendios de gran complejidad) 1/1 * 100 = 100%			



**PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN BOGOTÁ D.C.
COMISIÓN DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES - CDPMIF
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS (2016 - 2020)**

EJE NORMATIVO: PROCESOS Y COMPONENTES			ACTIVIDADES	ENTIDAD RESPONSABLE		CRONOGRAMA (AÑO - SEMESTRE)										SEGUIMIENTO ABRIL Y MAYO DE 2020	INDICADORES
PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO (Según Ley 1523 de 2012)	COMPONENTES (Según Ley 1523 de 2012)	PROCESO TRANSVERSAL (P.T.) O PROCESO ESTRATÉGICO (Según Decreto 172 de 2014)		PRINCIPAL	APOYO	2016		2017		2018		2019		2020			
						II	I	II	I	II	I	II	I				
	EJECUCIÓN DE LA RECUPERACIÓN (Rehabilitación y Reconstrucción)		Iniciar el proceso de investigación para la recuperación ecológica de áreas afectadas por incendios forestales en el Distrito Capital, previa priorización.	JBB	SDA IDRD EAB-ESP IDIGER DCC Ejército Nacional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad.	Número de áreas en proceso de investigación en recuperación ecológica, afectadas por incendios forestales en el Distrito Capital = 4,5	
			Realizar el manejo adaptativo de áreas en proceso de investigación en recuperación ecológica de áreas afectadas por incendios forestales, previamente intervenidos.	JBB	SDA IDRD EAB-ESP IDIGER Defensa Civil Ejército Nacional- IIDE IC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En el periodo no se realizaron acciones relacionadas con esta actividad.	Número de áreas con manejo adaptativo y en proceso de investigación en recuperación ecológica = 4,5	
Seguimiento y monitoreo del Plan			Realizar la verificación, vigilancia y evaluación de las actividades formuladas en el Plan	SDA UAECOB	Comisión	X	X	X	X	X	X	X	X	X	En julio de 2020 se realiza el seguimiento correspondiente al periodo abril - mayo de 2020, como cierre del Plan de Acción 2016 - 2020, acorde a la terminación del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.	Número de seguimientos realizados / 15 * 100 $(13 / 15) * 100 = 86,6\%$	
Actualización del Plan			Efectuar la actualización del Plan, de conformidad con los requerimientos de algún miembro de la Comisión.	SDA UAECOB	Comisión	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Durante el periodo no se efectuaron actualizaciones del Plan de Acción 2016 - 2020.	Número de actualizaciones realizadas / Número de solicitudes de actualización realizadas * 100 = 100%	

NOTA: Este Plan de Acción aporta a las siguientes metas del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos 2016 - 2020":

- Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación.
- Reducir el número de familias afectadas, pérdidas y daños por eventos.
- Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (conatos, quemas e incendios).
- Mejoramiento en la atención de emergencias de la ciudad.