

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 978 34 Centro de Información y Modelamiento Ambiental

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 44 Gobierno y ciudadanía digital

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/05/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE LA RMCAE	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
2. ELABORAR Y PUBLICAR EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD LOS INFORMES DE CALIDAD DEL AIRE	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
3. MODELAR LOS ESCENARIOS DE CALIDAD DEL AIRE Y GENERAR LOS REPORTES CORRESPONDIENTES	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
4. ASEGURAR LA FUNCIONABILIDAD Y LA CALIDAD DE LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA RED URBANA DE RUIDO - RUR EN AL MENOS EN UN 90%. ESTO CON CORTE AL 30-06-2020.	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
5. ELABORAR DOCUMENTO TÉCNICO SOBRE EL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO AMBIENTAL SDA Y LA POLÍTICA PÚBLICA SALUD AMBIENTAL (DECRETO 207/2018 Y RESOLUCIÓN 1809/2018).	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	
6. ELABORAR (01) INFORME SEMESTRAL DE RUIDO, CORRESPONDIENTE A LOS DATOS DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, EL CUAL CONTIENE EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE RUIDO AMBIENTAL DEL DISTRITO.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	5.00	100.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
7. DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS AMBIENTALES DE BOGOTÁ BASADO EN CONTAMINANTES CRITERIO.	5.00	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
8. OPERACIÓN DE LA RED DISTRITAL DE MONITOREO DE BLACK CARBÓN PARA FORTALECER EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS AMBIENTALES DE BOGOTÁ.	5.00	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
9. ENTREGA DE INFORME DE ESTADO DE CALIDAD DE LOS RÍOS URBANOS - INDICADOR WQI 2019 - 2020	4.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00	10.00	40.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
10. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y OPERACIÓN RED DE CALIDAD HÍDRICA DE BOGOTÁ 2020	3.00	17.94	26.08	22.10	8.54	27.26	0.00	22.76	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	34.62	1.04
11. IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DEL RECURSO HÍDRICO DE LA CIUDAD.	3.00	0.00	0.00	7.35	0.00	21.69	0.00	43.38	23.12	27.58	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	51.12	1.53
12. RECOLECCIÓN DE DATOS HIDRÁULICOS Y FÍSICOQUÍMICOS DE LA RED DE AGUA SUBTERRÁNEA. (70%)	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	6.40	20.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
13. TRANSMISIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS HIDRÁULICOS Y FÍSICOQUÍMICOS DE LA RED DE AGUA SUBTERRÁNEA (30%)	5.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	11.00	25.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
14. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE LOS FACTORES DE PRESIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO 2020.	3.30	28.45	26.08	14.16	8.54	11.80	0.00	30.57	0.00	15.02	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65.40	2.16
15. IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LAS VARIABLES QUE EJERCEN PRESIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DE LA CIUDAD.	3.30	0.00	0.00	24.46	24.46	12.95	12.95	20.86	17.24	41.73	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	89.90	2.97
16. EVALUACIÓN, DEFINICIÓN, DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL	3.40																									100.00	0.00	0.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 978 34 Centro de Información y Modelamiento Ambiental

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
PROGRAMA DE MONITOREO DE AFLUENTES Y EFLUENTES DEL DISTRITO CAPITAL		0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
17. DESARROLLO DE EJERCICIOS DE MODELACIÓN PARA GENERADORES DE LLANTAS EN EL DISTRITO CAPITAL, AVIFAUNA EN LOS PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITAL HUMEDAL, TINGUA AZUL, AEROFOTOGRAFÍA Y COBERTURAS VEGETALES.	4.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	20.00	35.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00	
18. CONSTRUIR PRONÓSTICOS Y TENDENCIAS SOBRE LOS SETS DE DATOS ESTABLECIDOS POR LAS SUBDIRECCIONES ¿ SCAAV ¿ SRHS - SSSF ¿ SCASP.	3.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	20.00	35.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00	
19. REALIZAR LA INTEGRACIÓN CENTRALIZADA DE LAS REDES DE MONITOREO AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL MANEJADAS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA.	3.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	20.00	35.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00	
20. PAGAR EL 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
21. PRESENTAR LAS FASES II, III Y IV DEL PLAN ESTRATÉGICO AMBIENTAL (PEA) BOGOTÁ 2040	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	20.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	3.50	
22. REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y/O IMPLEMENTACIÓN A LOS PROYECTOS DEFINIDOS PARA LAS ESTRATEGIAS SECTORIALES: MOVILIDAD SOSTENIBLE, GESTIÓN INTEGRAL DE LA ENERGÍA, INFRAESTRUCTURA URBANA.	5.00	24.00	24.00	24.00	24.00	14.00	14.00	14.00	14.00	24.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00	
23. REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PARA LAS ESTRATEGIAS TRANSVERSALES: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL MARCO REGULATORIO, INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN EN CALIDAD DEL AIRE.	5.00	24.00	24.00	24.00	24.00	14.00	14.00	14.00	14.00	24.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00	
<b>Total ponderación vertical 100.00</b>																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>85.20</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
0		\$0	\$0.00		\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/05/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS SOLICITUDES DE PERMISO DE VERTIMIENTOS A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS A FUENTES SUPERFICIALES Y SUELO EN EL PERIMETRO URBANO DEL D.C.	1.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	40.00	5.00	50.00	55.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	0.65
2. EMITIR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE IMPULSAN Y/O DECIDEN DE FONDO EL TRÁMITE DE EVALUACIÓN DE PERMISO DE VERTIMIENTOS DE SOLICITUDES DE USUARIOS LOCALIZADOS EN EL PERIMETRO URBANO DEL D.C.	1.00	0.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	40.00	5.00	50.00	55.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	0.65
3. REALIZAR LA CARTOGRAFÍA FÍSICA Y DIGITAL Y LA GEORREFERENCIACIÓN DE LOS OBJETOS GEOGRÁFICOS DE LA SRHS ASOCIADOS A LOS USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO Y SUELO EN EL D.C.	1.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	0.90
4. ELABORAR Y DE SER NECESARIO ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN EL D.C, Y REPORTAR LOS RESULTADOS A TRAVÉS DE UN INFORME DE SEGUIMIENTO.	0.80	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.80
5. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN EL D.C, EMITIENDO Y/O PROYECTANDO LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS A QUE HAYA LUGAR.	2.60	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	40.00	15.00	50.00	48.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	73.00	1.90
6. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO BASICO DE VERTIMIENTOS - PSMV.	1.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. PROYECTAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A VERTIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO Y AMBIENTAL EN EL D. C	1.19	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	40.00	15.00	50.00	48.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	73.00	0.87
8. REALIZAR VISITAS DE CONTROL AMBIENTAL A ENTIDADES PÚBLICAS Y A ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SALUD Y SIMILARES	0.32	24.00	24.00	16.00	16.00	12.00	7.00	23.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	47.00	0.15
9. GENERAR REQUERIMIENTOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS A ENTIDADES PÚBLICAS Y A ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SALUD Y SIMILARES	0.32	23.00	24.00	27.00	16.00	10.00	7.00	20.00	25.00	20.00	28.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.32
10. GENERAR ACCIONES DE CONTROL AMBIENTAL ENTIDADES PÚBLICAS Y A ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SALUD Y SIMILARES	0.32	20.00	24.00	20.00	16.00	20.00	7.00	20.00	33.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	0.32
11. ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LOS PREDIOS CON ANTIGUA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES O QUE SE ESTÉ DESARROLLANDO EN EL ÁREA URBANA DEL D. C.	0.60	16.66	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
12. ELABORAR LO CONCEPTOS TÉCNICOS DERIVADOS DE LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LOS PREDIOS CON ANTIGUA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES O EN DESARROLLO EN EL ÁREA URBANA DEL D. C.	0.60	16.66	8.00	16.67	0.00	16.67	0.00	25.00	0.00	25.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	18.00	0.11
13. REALIZAR LA VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LAS ÁREAS	0.60																									100.00	0.00	0.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
DE LOS PMRRA Y PMA PRESENTADOS EMITIENDO LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTES.		16.66	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	18.00	0.11
14. DESARROLLAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA QUE NO CUENTAN CON INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL	0.60	16.66	8.00	16.67	0.00	16.67	0.00	25.00	0.00	25.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	48.00	0.29
15. ELABORAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL SOBRE LOS PREDIOS CON ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL ÁREA URBANA DEL D. C.	0.60	16.66	17.00	16.67	17.00	16.67	4.00	25.00	0.00	25.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.50
16. REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES DE LOS USUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS Y EMITIR LAS ACTUACIONES TÉCNICAS	1.50	15.83	25.00	15.83	25.00	21.11	24.00	21.11	21.00	26.12	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.50
17. EMITIR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE IMPULSAN Y/O DECIDAN DE FONDO EL TRAMITE PERMISIVO EN EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL SOBRE ASOCIADOS A HIDROCARBUROS	1.50	15.83	25.00	15.83	18.00	21.11	18.00	21.11	21.00	26.12	18.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.50
18. REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A USUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS PARA IDENTIFICAR Y DIAGNOSTICAR EN SUS PREDIOS LA POSIBLE AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS.	1.00	15.83	12.00	15.83	12.00	21.11	16.00	21.11	21.00	26.12	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	71.00	0.71
19. ELABORAR CONCEPTOS TÉCNICOS DERIVADOS DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A USUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS PARA IDENTIFICAR Y DIAGNOSTICAR EN SUS PREDIOS LA POSIBLE AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS.	1.00	15.83	11.00	15.83	12.00	21.11	12.00	21.11	12.00	26.12	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	67.00	0.67
20. ELABORAR LOS REQUERIMIENTOS Y/O ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA AFECTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRÁNEO Y SUELO DE LOS USUARIOS ASOCIADOS A HIDROCARBUROS	1.00	15.83	11.00	15.83	12.00	21.11	12.00	21.11	12.00	26.12	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	67.00	0.67
21. REALIZAR LA EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MARCO DE LAS SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO, A TRAVÉS DE ELABORACIÓN Y NUMERACIÓN DE CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS.	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
22. EMITIR LAS ACTUACIONES JURÍDICAS REQUERIDAS PARA RESOLVER DE FONDO LAS SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO.	1.50	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	24.00	0.36
23. ELABORAR LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL SEGUIMIENTO A LAS CONCESIONES VIGENTES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, ASÍ COMO AL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS INVENTARIADOS POR LA SDA	1.15	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	56.00	0.64
24. ELABORAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ACOJAN JURÍDICAMENTE LOS PRODUCTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA AL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO.	1.15	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.15
25. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES	1.15	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	0.81
26. EJECUTAR LAS BRIGADAS DE TOMA DE NIVELES.	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
27. EMITIR LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL DIAGNOSTICO DE PREDIOS CON SOSPECHA DE CONTAMINACIÓN O CON SOLICITUDES DE CAMBIO DE USO DE SUELO.	1.25	16.66	20.00	16.67	20.00	16.67	20.00	12.00	20.00	38.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.25
28. ELABORAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ACOJAN LOS PRODUCTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL DIAGNOSTICO DE PREDIOS CON SOSPECHA DE CONTAMINACIÓN O CON	1.25	16.66	7.70	16.67	7.70	16.67	23.10	12.00	0.00	38.00	61.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.25

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
SOLICITUDES DE CAMBIO DE USO DE SUELO.																												
29. FORMULAR Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL A PREDIOS DIAGNOSTICADOS CON POSIBLE AFECTACIÓN A LOS RECURSOS SUELO Y AGUA SUBTERRÁNEO.	0.50	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.50
30. EMITIR LOS PRODUCTOS TÉCNICOS Y JURIDICOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN DE PLANES DE TRABAJO, REMEDIACIÓN DE LOS PREDIOS	2.00	30.00	37.50	30.00	37.50	0.00	8.30	10.00	4.20	30.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00	
31. REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD.	2.50	45.00	38.15	25.00	32.17	5.00	4.68	10.00	6.70	15.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50	
32. EMITIR CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE ÁRBOLES EN EL DISTRITO.	3.00	45.00	19.82	25.00	25.00	5.00	30.18	10.00	11.23	15.00	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00	
33. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SILVICULTURALES AUTORIZADAS Y DE SU COMPENSACIÓN PECUNIARIA O EN ÁRBOLES PLANTADOS.	2.50	50.00	20.53	20.00	31.55	5.00	22.93	10.00	9.87	15.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50	
34. EMITIR CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS CONTRAVENCIONALES QUE DEN CUENTA DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES SIN AUTORIZACIÓN.	3.00	45.00	21.00	25.00	54.00	5.00	0.00	10.00	6.30	15.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00	
35. EMITIR OFICIOS DE RESPUESTA A COMUNICACIONES Y PQRS RELACIONADAS CON LA SILVICULTURA URBANA.	2.50	45.00	24.50	25.00	34.80	5.00	15.70	10.00	23.14	15.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50	
36. ELABORAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ORDEN PERMISIVO Y RESIDUAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO ARBÓREO DE LA CIUDAD	2.50	45.00	40.90	25.00	28.60	5.00	5.50	10.00	11.78	15.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.50	
37. REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN SOBRE EL RECURSO FAUNA SILVESTRE.	1.00	33.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	33.00	17.00	17.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
38. EMITIR LOS CONCEPTOS TÉCNICOS POR SOLICITUD DE PERMISOS NUEVOS, MODIFICACIONES Y RENOVACIONES RELACIONADAS CON FAUNA SILVESTRE.	1.25	33.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	33.00	17.00	17.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.25	
39. REALIZAR ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE EL RECURSO FAUNA SILVESTRE.	1.00	45.00	39.31	25.00	32.15	5.00	3.54	10.00	8.76	15.00	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
40. REALIZAR ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE EL RECURSO FLORA.	1.00	45.00	35.46	25.00	36.87	5.00	2.67	10.00	20.42	15.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
41. EJECUTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LAS CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN A LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRE.	1.00	45.00	62.07	25.00	12.93	5.00	0.00	10.00	7.97	15.00	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
42. REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE, ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTAS ESPECIES.	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	30.00	25.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00	
43. INTERVENIR FUENTES FIJAS GENERADORAS DE MATERIAL PARTICULADO UBICADAS EN EL D.C., SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 619 DE 2007 (50 FUENTES INDUSTRIALES EN 2020, EQUIVALENTE AL 12,5% DE LA META)	2.09	25.00	20.00	30.00	8.00	15.00	14.00	10.00	0.00	20.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	84.00	1.76	
44. REALIZAR EL CONTROL A ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTEN CON FUENTES FIJAS DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA, GENERADO POR, DERECHOS DE PETICIÓN, ENTES DE CONTROL Y DEMÁS SOLICITUDES ALLEGADAS (TOTAL ALLEGADAS MES)	2.08	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	84.00	1.75	
45. GENERAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADO A LAS FUENTES FIJAS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL. (TOTAL ALLEGADAS POR MES)	2.08	22.50	22.50	22.50	22.50	17.00	17.00	17.00	10.00	21.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	84.00	1.75	
46. DESARROLLAR AUDITORIAS TÉCNICAS A LOS EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO CON LAS NTC'S 4231, 4983, 5365 EN LOS CDA¿S. (EQUIPOS 200 DE CDAS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS DENTRO DEL CONVENIO SDM)	1.57	24.00	17.00	24.00	0.50	24.00	12.00	14.00	1.50	14.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	48.50	0.76	
47. REALIZAR LA EVALUACIÓN Y CONTROL A VEHÍCULOS	1.56																								100.00	25.20	0.39	

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
REPORTADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS (LÍNEA BASE EN EL 2019 EFECTIVOS SE REALIZARON 2.000, PARA EL 2020 EFECTIVOS 1,000)		24.00	18.80	24.00	6.40	24.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
48. REALIZAR EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS EN EL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL (2019 TOTAL EMPRESAS AUTORREGULADAS 63, LÍNEA BASE 2020 EMPRESAS 31).	1.56	23.00	32.26	23.00	29.03	23.00	3.23	13.00	5.00	18.00	30.48	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.56	
49. REALIZAR LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS MEDIANTE OPERATIVOS DE CONTROL EN VÍA (8,879) VEHÍCULOS A REVISAR EN EL 2020.	1.56	27.00	26.22	27.00	21.42	27.00	4.93	7.00	0.00	12.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	52.57	0.82	
50. DESARROLLAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA ATENCIÓN DE ZONAS CRÍTICAS:	2.09	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	0.84	
51. RESOLVER A TRAVÉS DE RESPUESTAS CON VISITAS Y/U OFICIOS, LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA RELACIONADAS CON AFECTACIÓN POR RUIDO EN EL DISTRITO.	2.08	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	0.83	
52. LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES JURÍDICAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE SUPEREN LOS PARÁMETROS MÁXIMOS DE EMISIÓN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0627 DE 2006 EMITIDA POR EL ENTONCES (MAVDT).	2.08	0.00	30.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	30.00	0.62	
53. REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONTROL, A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y CIUDADANÍA EN GENERAL, EN LAS 18 RUTAS PRIORIZADAS. (META 72 OPERATIVOS DE CONTROL EN LA VIGENCIA 2020).	2.09	38.69	40.27	11.11	4.17	12.50	0.00	12.50	0.00	25.20	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	44.44	0.93	
54. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ELEMENTOS DE PEV, EN ATENCIÓN A PQR'S, ENTES DE CONTROL, ACTUACIONES DE OFICIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA QUE SE REQUIERAN A LA COMUNIDAD, ENTES DE CONTROL.	2.08	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.25	
55. LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES JURÍDICAS PARA AQUELLOS ESTABLECIMIENTOS QUE INCUMPLAN CON LA NORMA DE PEV EN BOGOTÁ. ESTAS ACTUACIONES SON PRODUCTO DE LAS INTERVENCIONES TÉCNICAS REALIZADAS.	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.04	
56. REGISTRAR EL TRÁMITE QUE SURTE CADA EXPEDIENTE EN LA BASE DE DATOS DE NOTIFICACIONES DE LA DCA.	1.15	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.58	
57. PROYECTAR LAS NOTIFICACIONES DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y SU ENVIO Y FIJACIÓN OPORTUNA.	1.25	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	0.63	
58. COORDINAR Y DESARROLLAR EL PRESTAMO Y RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN CUSTODIA.	1.15	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	0.92	
59. ACTUALIZAR Y ORGANIZAR LOS EXPEDIENTES EN CUSTODIA.	1.15	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.15	
60. ACTUALIZAR LOS EXPEDIENTES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA (FOREST, O EL QUE PARA ELLO DEFINA LA ENTIDAD)	1.15	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.15	
61. INICIAR A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES QUE REUNAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DAR INICIO AL SANCIONATORIO.	2.91	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	10.00	20.00	45.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.00	2.76	
62. FORMULAR CARGOS A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES QUE SE ENCUENTREN EN LA ETAPA PROCESAL RESPECTIVA Y SE REUNAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO SANCIONATORIO.	2.92	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	10.00	20.00	45.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.00	2.77	
63. FINALIZAR PERÍODO PROBATORIO A LOS PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES QUE SE ENCUENTREN EN LA ETAPA PROCESAL RESPECTIVA Y SE REUNAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO SANCIONATORIO.	2.92	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	10.00	20.00	45.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.00	2.77	

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 979 27 Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
64. REVISAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A PRUEBAS SE ENCUENTRE EN EL EXPEDIENTE Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE ESTABLECE LA NORMA PARA EL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	10.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	1.40	
65. GENERAR EN CASO DE QUE LA SANCIÓN A IMPONER SEA PECUNARIA (MULTA) EL INFORME TÉCNICO DE CRITERIOS EN EL CUAL SE APLIQUE LA RESOLUCIÓN NO. 2086 DEL 2010	2.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	1.63	
66. EXPEDIR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE RESUELVAN DE FONDO LOS PROCESOS SANCIONATORIOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN EL USO DE LOS RECURSOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO.	2.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	10.00	20.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	1.63	
<b>Total ponderación vertical</b>																											<b>100.00</b>		
																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>74.00</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 980 24 Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos  
 Pilar o Eje transv : 02 Pilar Democracia urbana  
 Programa : 17 Espacio público, derecho de todos

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/05/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec					
1. ADECUACIÓN DEL SENDERO PANORAMICO	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00		
<b>Total ponderación vertical</b>		<b>100.00</b>																										<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>0.00</b>



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 981 29 Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/05/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES AMBIENTALES Y DEMÁS INSTANCIAS DONDE SE EJERCE LA SECRETARÍA TÉCNICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS LOCALIDADES.	2.00	20.00	18.00	0.00	9.00	20.00	23.00	30.00	50.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
2. VINCULACIÓN DE CIUDADANOS DE ORGANIZACIONES Y/O PROCESOS SOCIALES EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE MEJOREN LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LAS 20 LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.	33.00	20.00	4.00	0.00	10.00	20.00	8.00	30.00	52.00	30.00	26.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	33.00
3. EJECUCIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESTRATEGIA DE AULAS AMBIENTALES	20.00	30.00	31.00	10.00	21.00	20.00	11.00	20.00	37.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00
4. EJECUCIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL	20.00	10.00	22.00	0.00	6.00	20.00	15.00	35.00	20.00	35.00	37.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00
5. EJECUCIÓN DE CAMINATAS ECOLÓGICAS ACORDE AL INVENTARIO INSTITUCIONAL.	1.00	10.00	41.00	0.00	32.00	20.00	27.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.00
6. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PEDAGÓGICAS POR MEDIO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-TICS	4.00	10.00	4.00	0.00	14.00	20.00	17.00	35.00	65.00	35.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
7. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN PARA DIVULGAR A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1029 32 Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 40 Gestión de la huella ambiental urbana

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/05/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. ORIENTAR EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SECTOR AMBIENTE EN EL D. C. DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DISTRITALES Y SECTORIALES IMPLEMENTADOS	12.00	30.00	30.00	5.00	5.00	20.00	20.00	35.00	35.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	12.00
2. PROMOVER EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNA INICIATIVA AMBIENTAL PRIORIZADAS DE ESCALA REGIONAL, CON ENTIDADES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	5.00	35.00	0.00	30.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	25.00	2.50
3. ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS.	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS AMBIENTALES.	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
5. ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACION Y DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES PRIORIZADOS.	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
6. REALIZAR LA ADMINISTRACION INTEGRAL DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ -OAB- Y EL OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ -ORARBO	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	18.00	20.00	22.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
7. ARTICULACIÓN DEL NUEVO PLAN DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL DE BOGOTÁ	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	35.00	18.00	40.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	73.00	3.65
8. HACER EL SEGUIMIENTO, LA REPROGRAMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SDA EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN.	4.00	30.00	30.00	10.00	10.00	15.00	15.00	30.00	30.00	15.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
9. CONSOLIDAR Y REPORTAR EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS 38, 39 Y 40 DEL SECTOR AMBIENTE.	2.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
10. ELABORAR INFORMES INTEGRALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E INFORMES DE GESTIÓN DE LA SDA	4.00	30.00	30.00	30.00	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
11. PARTICIPAR EN LA FORMULACION DE METAS PLAN DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.00	0.00	0.00	40.00	40.00	30.00	30.00	10.00	10.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.00
12. REALIZAR GESTION DE PROCESOS DE COOP. INTERNACIONAL TÉCNICA Y/O FINANCIERA NO REEMBOLSABLE Y ALIANZAS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIENTADAS A LA MISION DE LA SDA	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	7.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 91.15**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1030 29 Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/05/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. DESARROLLAR Y REALIZAR AJUSTES Y/O NUEVAS FUNCIONALIDADES A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO EN LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS, DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOC	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	12.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	92.00	18.40
2. SOPORTE, MANTENIMIENTOS Y ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS	20.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	22.00	20.00	12.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	89.00	17.80
3. DEFINIR, ACTUALIZAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE TI NECESARIOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA, EL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE TI EN LA SDA	15.00	25.00	25.00	20.00	20.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	15.00
4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL SGTI EN EL MARCO DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	10.00	20.00	20.00	25.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
5. GESTIONAR Y PUBLICAR DATOS EN FORMATO ABIERTO EN LAS PLATAFORMAS DISTRITAL Y NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	25.00	25.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	10.00
6. INCREMENTAR Y MANTENER LAS CAPACIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE INTERVIENEN EN LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	25.00	30.00	30.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	5.00	20.00	31.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	96.00	24.00
<b>Total ponderación vertical</b>																										<b>100.00</b>		
																											<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>95.20</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1033 33 Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 43 Modernización institucional

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/05/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN DEL SEMISOTANO DE LA SDA	5.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	25.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN DEL AUDITORIO DE LA SDA	5.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	25.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
3. IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVA EL USO Y MEJORES PRÁCTICAS DE TRANSPORTE LIMPIO, MEJORANDO LAS CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS QUE PERMITAN COMPENSAR AFECTACIONES OCASIONADAS AL AMBIENTE	5.00	20.00	20.00	20.00	40.00	20.00	40.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
4. LLEVAR A CABO CAPACITACIONES O TALLERES EN TEMAS RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL (TRABAJO EN EQUIPO- COMUNICACIÓN - MANEJO DEL ESTRÉS)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
5. REALIZAR JORNADAS DE INTEGRACIÓN EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES INSTITUCIONALES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
6. REALIZAR INTERVENCIÓN, DE ACUERDO AL DIAGNÓSTICO DE RIESGO PSICOSOCIAL A LOS SERVIDORES DE LA SDA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. REALIZAR DIAGNÓSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. LLEVAR A CABO JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y RE INDUCCIÓN EN TEMAS MISIONALES Y TRANSVERSALES A LOS SERVIDORES DE LA SDA (PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
9. ELABORAR LA TABLA DE VALORACION DOCUMENTAL PARA EL PRIMER PERIODO DE LA SECRETARIA DISTRICTAL DE AMBIENTE	5.00	17.00	17.00	17.00	10.00	17.00	10.00	17.00	10.00	32.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	47.00	2.35
10. IMPLEMENTAR LA TABLA DE VALORACION DOCUMENTAL PARA LA ORGANIZACION DE 331 METROS LINEALES	5.00	16.66	17.00	16.66	10.00	16.66	10.00	16.66	10.00	33.36	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	47.00	2.35
11. AJUSTAR EL PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL (SIC) E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y EL PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES.	7.00	17.00	17.00	17.00	10.00	17.00	10.00	17.00	10.00	32.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	47.00	3.29
12. ORGANIZACION DE LA SERIE CONTRATOS DE LAS VIGENCIAS 2007,2008,2009 QUE CORRESPONDE A 272 METROS LINEALES	8.00	16.66	10.00	16.66	10.00	16.66	10.00	16.66	16.66	33.36	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	46.66	3.73
13. HACER LA REVISIÓN JURÍDICA DE LAS NORMAS AMBIENTALES PARA CONOCER SU VIGENCIA, CONCORDANCIA Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE REGULACIÓN SEGÚN LA COMPETENCIA DE LA SDA	2.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	2.00
14. ELABORAR REGULACIONES Y NORMAS AMBIENTALES.	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	1.60
15. FIJAR DIRECTRICES EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL PARA LA CORRECTA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA SDA.	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	1.60
16. EMITIR CONCEPTOS JURÍDICOS.	2.50																									100.00	100.00	2.50

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1033 33 Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
17. ASESORAR JURÍDICAMENTE EN MATERIA LEGAL AMBIENTAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.	3.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
18. HACER EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS PROYECTOS DE ACTO ADMINISTRATIVO SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DE LA DIRECCIÓN LEGAL AMBIENTAL.	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
19. REALIZAR ACTUACIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL) DE CARÁCTER AMBIENTAL.	2.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.50
20. ORIENTAR A CIUDADANOS RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
21. HACER ACTUALIZACIÓN DE LAS BASE DE DATOS DE LAS ESAL	1.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.50
22. ATENDER PROCESOS JUDICIALES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES Y EXTRAJUDICIALES.	6.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.00
23. INTERVENIR EN CALIDAD DE AUTORIDAD AMBIENTAL EN LAS ACCIONES POPULARES, ACCIONES PENALES Y PROCESOS CIVILES.	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
24. UNIFICAR CRITERIOS PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.	4.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 60.42**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1100 29 Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa : 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

INVERSIONES				Millones de pesos 2019	
Año	Banco	Proyectos	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
	IPC				
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
0			\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/05/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS APROBADO PARA LA VIGENCIA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
2. REALIZAR EVALUACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
3. REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y SUSCRITOS ANTE ENTES DE CONTROL, ASÍ COMO LOS SEGUIMIENTOS ESPEIALES.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
4. ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES NORMATIVOS.	3.00	46.15	46.15	15.45	15.45	7.70	7.70	7.70	7.70	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
5. SEGUIMIENTO A LA SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	7.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.00
6. REALIZAR GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO Y CORRESPONDENCIA, EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	4.00	26.00	26.00	16.00	16.00	16.00	16.00	26.00	26.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
7. GESTIÓN, RACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE:	3.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.00
8. REALIZAR CONTROL A GESTIÓN EN PUNTOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL DE LA SDA, CON SEGUIMIENTO A SATISFACCIÓN CIUDADANA, ENTRENAMIENTO AL RECURSO HUMANO Y DEMÁS VARIABLES RELEVANTES.	6.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.00
9. REALIZAR SEGUIMIENTO AL TRÁMITE Y CIERRE DE LAS PQR¿S ALLEGADAS A LA SDA, EN CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS DE LEY ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.	6.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6.00
10. SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A INFORMES DE CLARIDAD, CALIDEZ, COHERENCIA Y OPORTUNIDAD DE RESPUESTAS A PETICIONES CIUDADANAS, REGISTRADAS EN EL APLICATIVO BOGOTÁ TE ESCUCHA - SDQS	4.00	21.50	21.50	19.00	19.00	19.00	19.00	21.50	21.50	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00
11. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SIG-MIPG, EN LA SDA	8.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.00
12. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, PLAN DE MANEJO DE RIESGOS E INDICADORES, INCLUYENDO SU ACTUALIZACIÓN.	5.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
13. PREPARACIÓN DE AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO, EN EL MARCO DEL MANTENIMIENTO DE LAS CERTIFICACIONES DE LA SDA (9001:2015; 14001:2015 Y OHSAS 18001:2017).	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.00
14. ACTUALIZACIÓN O AJUSTE DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SDA.	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
15. VERIFICAR QUE LOS 176 ÍTEMS QUE COMPONEN LA "MATRIZ DE CUMPLIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA LEY 1712 DE 2014", ESTÉN DISPUESTOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	4.00	10.00	0.00	20.00	20.00	20.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	4.00

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1100 29 Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
16. REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN ALUSIVA AL "BOTÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN", SE ENCUENTRE DISPONIBLE, ACTUALIZADA Y ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.	6.00	10.00	0.00	20.00	20.00	20.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.00
17. PROMOCIONAR Y/O AFIANZAR LOS VALORES ÉTICOS INSTITUCIONALES Y FORTALECER LA GESTIÓN DE INTEGRIDAD	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
18. REALIZAR SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020, DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	6.00	30.00	30.00	15.00	15.00	17.50	17.50	20.00	20.00	17.50	17.50	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.00
19. GESTIONAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, EN CUSTODIA DE LA SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO.	3.00	22.00	22.00	19.00	19.00	20.00	20.00	20.00	0.00	19.00	39.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
20. ADELANTAR ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS.	3.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
21. ACTUALIZAR Y MANTENER EN LA PLATAFORMA DEL SIDD, EL 100% DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00
22. COORDINAR PROCESOS MISIONALES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	6.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.00
23. ATENDER EL 100% DE DERECHOS DE PETICIÓN, PROPOSICIONES Y COMENTARIOS A PROYECTOS DE ACUERDO Y DE LEY, RADICADOS EN LA SDA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y DISTRITAL.	4.00	14.50	14.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	18.00	18.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	4.00
24. ASISTIR AL 100% DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO, REALIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO.	2.00	19.00	19.00	19.00	19.00	24.00	24.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.00

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1132 38 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
0		\$0		\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2020

AVANCE A: 31/05/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR MESAS DE SOCIALIZACIÓN TÉCNICA CON ENTIDADES Y COMUNIDADES LOCALES, RETROALIMENTANDO LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA SDA Y OTRAS ENTIDADES, PARA LA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS.	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	90.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. APOYO TÉCNICO AL TRÁMITE LEGAL Y ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN PARA LA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS EN EL DISTRITO CAPITAL.	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	90.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. EMITIR INSUMOS, INFORMES Y CONCEPTOS TÉCNICOS DE LOS COMPONENTES FÍSICOBIOÉTICOS PARA EL ANÁLISIS, DELIMITACIÓN, DECLARATORIA Y AFECTACIÓN AMBIENTAL DE LOS ELEMENTOS DE LA EPP.	1.90	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.90
4. GENERAR LA CARTOGRAFÍA OFICIAL PARA LOS COMPONENTES FÍSICOBIOÉTICOS DE SOPORTE RELACIONADA CON LA DECLARATORIA Y EL ANÁLISIS DE ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL EEP.	1.90	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.90
5. PARTICIPAR EN ACCIONES DE GESTIÓN Y APOYO TÉCNICO PARA EL AVAL DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA DEFINICIÓN Y/O RECATEGORIZACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS, ECOSISTEMAS Y ELEMENTOS DE LA EEP.	1.90	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.90
6. EVALUAR Y EMITIR INSUMOS TÉCNICOS A TRAVÉS DE INFORMES Y CONCEPTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ALINDERAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA HÍDRICO Y DE LA EEP	1.90	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.90
7. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS PEDH DECLARADOS (15 PEDH),	5.00	40.00	40.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
8. ADELANTAR EL MANTENIMIENTO DEL 100% DEL ÁREA EFECTIVA DE LA FRANJA TERRESTRE EN 15 PEDH.	3.00	40.00	40.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
9. REALIZAR MESAS TERRITORIALES EN CADA UNO DE LOS PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL.	3.00	40.00	40.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
10. REALIZAR RECORRIDOS INTERPRETATIVOS Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.00	40.00	40.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
11. EJECUTAR ACCIONES ARTICULADAS DE ADMINISTRACIÓN, MANEJO INTEGRAL Y SEGUIMIENTO DE LOS PEDH	3.00	40.00	40.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
12. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL AULA DEL MIRADOR DE JUAN REY Y SU INTERVENTORÍA	8.00	30.00	30.00	10.00	10.00	5.00	5.00	35.00	0.00	20.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	4.00
13. GESTIÓN REQUERIDA PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL DE LA SDA	3.00	0.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00
14. DESARROLLAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL EN ÁREAS PRIORIZADAS A PARTIR DE LOS AVALÚOS COMERCIALES Y LA OFERTA DE COMPRA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	70.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
15. IMPLEMENTAR LAS LÍNEAS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO EN LOS PEDM Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL QUE SE ENCUENTREN A CARGO DE LA SDA, FORTALECIENDO LA	3.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.50



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1132 38 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA CON OTROS ELEMENTOS DE LA EEP.																													
16. REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS ÁREAS DE PEDM Y/O ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL CON POTENCIAL DE CONECTIVIDAD EN LA EEP PARA EL DESARROLLO DE SU ADMINISTRACIÓN Y MANEJO.	3.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.50
17. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS ÁREAS ADMINISTRADAS CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS PARA EL ACCESO Y DISFRUTE DE LA CIUDADANÍA	3.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	55.00	1.93	
18. REALIZAR LAS ACCIONES INTERINSTITUCIONALES REQUERIDAS PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LAS ÁREAS AFECTAS POR ASENTAMIENTO ILEGALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRADAS.	3.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.50
19. DESARROLLAR ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS DEL SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	34.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
20. REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN, REVISIÓN Y AJUSTES DE LOS PLANES DE ACCIÓN ESTRATÉGICOS DE LOS SECTORES ALTOS DE LA ESTANCIA Y NUEVA ESPERANZA.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	20.00	33.00	20.00	34.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.20	
21. GESTIONAR LA ADOPCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ALTOS DE LA ESTANCIA, COORDINAR SU IMPLEMENTACIÓN Y HACER SEGUIMIENTO A SU EJECUCIÓN.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	25.00	33.00	20.00	34.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	65.00	1.30	
22. IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN DE ÁREAS Y ELABORACIÓN DE LOS RESPECTIVOS DIAGNÓSTICOS DE LAS ZONAS A INTERVENIR.	3.00	0.00	0.00	20.00	40.00	20.00	50.00	40.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	2.70	
23. ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS A LAS ÁREAS PRIORIZADAS, DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO.	3.00	0.00	0.00	20.00	40.00	50.00	50.00	20.00	5.00	10.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.00	2.85	
24. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	70.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00	
25. PRIORIZAR ÁREAS QUE REQUIEREN ACCIONES DE MANTENIMIENTO BÁSICAS DE FERTILIZACIÓN, PODA, RIEGO, REPLANTE, ENTRE OTRAS. ASÍ COMO LA SOSTENIBILIDAD MEDIANTE LA INDUCCIÓN DE TRAYECTORIAS ECOLÓGICAS.	3.00	20.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.00	
26. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD, CON LA REVISIÓN FITOSANITARIA, ENRIQUECIMIENTO ORGÁNICA, PLATEO Y REPLANTE DE ÁRBOLES EN LAS ÁREAS ESTABLECIDAS.	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	60.00	1.80	
27. IMPLEMENTAR EL PLAN DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS METAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	3.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	20.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	2.70	
28. REALIZAR SALIDAS DE CAMPO PARA GENERAR INFORMACIÓN DE BIODIVERSIDAD DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE (AVES, MAMÍFEROS Y HERPETOFAUNA) EN LOS PEDH, PEDMEN Y ACUEDUCTOS VEREDALES	2.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	20.00	1.50	40.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	31.50	0.63	
29. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO PARA ELABORACIÓN DE INFORME.	1.50	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	40.00	4.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	64.00	0.96	
30. FORTALECER EL MONITOREO HIDROBIOLÓGICO EN LOS CUERPOS DE AGUA ASOCIADOS A LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL.	1.75	10.00	10.00	10.00	5.00	20.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	15.00	0.26	
31. ELABORAR PUBLICACIONES DEL ESTADO DE MONITOREO DE FAUNA Y FLORA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL	1.75	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	4.00	40.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	54.00	0.95	
32. REALIZAR EL PROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS (ABE) IMPLEMENTADAS.	1.70	20.00	20.00	20.00	5.00	20.00	15.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	0.68	
33. CONTINUAR EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE DE	1.70																									100.00	30.00	0.51	

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1132 38 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
IMPLEMENTACIÓN DE LOS DOS PROYECTOS ABE.		25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
34. LIDERAR DESDE LA DGA LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS, EN EL GRUPO INTERNO DE TRABAJO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO.	1.60	20.00	15.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	55.00	0.88
35. ATENDER DESDE EL PIRE EL 100% DE LAS EMERGENCIAS AMBIENTALES COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN DE LA SDA, ACTIVADAS POR EL SDGR ¿ CC O LA COMUNIDAD.	2.40	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.40
36. EXPEDIR LOS CERTIFICADOS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL	2.30	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	1.96
37. ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA Y PACA	2.30	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.30
38. GESTIONAR EL PAGO DE LOS PASIVOS EXIGIBLES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	40.00	0.00	50.00	0.01	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.01	0.00
39. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO DISEÑADA PARA LA QUEBRADA HOYA DEL RAMO.	2.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	5.00	20.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	1.60	
<b>Total ponderación vertical</b>		<b>100.00</b>																											
		<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>																											<b>72.70</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1141 39 Gestión ambiental urbana

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 40 Gestión de la huella ambiental urbana

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/05/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA EL AJUSTE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	16.60	50.00	33.40	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
2. EMITIR LINEAMIENTOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS DE DIFERENTES ESCALAS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	25.00	50.00	25.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
3. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SUDS, ASOCIADO AL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA LLUVIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. PROMOVER EN ESTRUCTURAS NUEVAS Y/O EXISTENTES LA IMPLEMENTACIÓN DE TECHOS VERDES Y JARDINES VERTICALES, MEDIANTE PROCESOS DE DIVULGACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y GENERACIÓN DE INCENTIVO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	16.60	50.00	33.40	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	5.00
5. REALIZAR CAPACITACIONES, VISITAS DE SEGUIMIENTO, RECOLECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL EMPRESARIAL	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	0.00	10.00	70.00	60.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	95.00	2.19
6. REALIZAR LA SEMANA ECOEMPRESARIAL COMO HERRAMIENTA DE FORTALECIMIENTO AL ESQUEMA VOLUNTARIO DE AUTOGESTIÓN AMBIENTAL	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	2.30
7. ACTUALIZAR Y PONER EN MARCHA LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE DEL DISTRITO CAPITAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	70.00	3.50
8. APOYAR EN EL DESARROLLO DEL PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE SAN BENITO-PIESB EN LOS COMPONENTES A CARGO DE LA SDA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	0.00	0.00	50.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	20.00	1.00
9. FORTALECER LA GESTIÓN DE RESPEL Y ESPECIALES, MEDIANTE PROMOCIÓN DE ESQUEMAS DE GESTIÓN, ARTICULACIÓN DE ACTORES, Y ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS.	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	70.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.70
10. FORTALECER Y PROMOVER LA ESTRATEGIA ORIENTADA AL MANEJO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS- ECOLECTA	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	70.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.70
11. IMPLEMENTAR Y HACERLE SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO NORMATIVO EXISTENTE QUE REGULA LA GESTIÓN DE ACEITES USADOS VEGETALES, DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA DE ESTE RESIDUO.	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	70.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	1.70
12. EFECTUAR VISITAS DE CONTROL A LOS GESTORES DE LLANTAS USADAS UBICADAS EN LA JURISDICCIÓN.	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	10.00	50.00	2.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	62.00	1.05
13. REVISAR LOS CERTIFICADOS DE GESTIÓN CARGADOS AL APLICATIVO WEB DE LA SDA POR PARTE DE LOS ACOPIADORES DE LLANTAS EN EL DISTRITO CAPITAL.	1.70	25.00	23.00	25.00	15.14	10.00	2.81	15.00	5.00	25.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	45.95	0.78

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1141 39 Gestión ambiental urbana

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
14. REALIZAR VISITAS DE CONTROL A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA VERIFICAR EL APROVECHAMIENTO DE GRANO DE CAUCHO RECICLADO DENTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA Q SE UTILICEN PARA LA CONSTRUC.Y RECONTRU. DE OBRAS	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.70
15. EFECTUAR VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS ACOPIADORES DE LLANTAS USADAS O MATERIAL DERIVADO DEL TRATAMIENTO DE LLANTAS USADAS EN BOGOTÁ D.C	2.30	23.12	23.03	20.63	15.14	12.81	2.81	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40.98	0.94
16. GENERAR REQUERIMIENTOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUMPLAN CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 442 DE 2015 Y 265 DE 2016, TENIENDO EN CUENTA LA FRECUENCIA EN EL INCUMPLIMIENTO.	2.30	23.12	23.12	20.63	20.63	12.81	12.81	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	56.56	1.30
17. REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA Y SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LLANTAS USADAS EN EL DC.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	9.09	0.00	0.00	60.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18.19	0.91
18. REALIZAR (456) VISITAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO AL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RCD EN OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.	1.00	37.00	36.98	33.00	34.09	10.00	13.54	7.00	7.84	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	92.45	0.92
19. REVISAR (380) PLAN DE GESTIÓN DE RCD CONFORME LA NORMATIVIDAD Y GENERAR LAS RESPECTIVAS RESPUESTAS.	1.00	37.00	36.98	33.00	34.09	10.00	13.54	7.00	0.00	13.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.61	1.00
20. REVISAR INFORMES DE GESTIÓN REMITIDOS POR EL GENERADOR DE RCD, ASÍ COMO REVISAR EL APLICATIVO WEB DE RCD PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	1.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
21. ELABORAR (76) CONCEPTOS TÉCNICOS QUE MOTIVEN EL INICIO DE PROCESOS SANCIONATORIOS POR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE.	1.00	25.00	26.32	25.00	13.16	10.00	14.47	20.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.95	0.64
22. ADELANTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN PARA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RCD GENERADOS EN BOGOTÁ.	1.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
23. REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y EN EL DISTRITO CAPITAL.	2.30	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.30
24. PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO	2.30	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2.30
25. REALIZAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CUARENTA Y CUATRO SOLICITUDES DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA RELACIONADOS CON PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE EN ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA SDA.	1.70	20.00	15.00	20.00	11.36	20.00	10.00	20.00	0.00	20.00	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.70
26. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL A SESENTA PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA RELACIONADOS CON PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE OTORGADOS.	1.70	25.00	20.00	25.00	20.00	10.00	20.00	20.00	2.00	20.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65.00	1.11
27. REALIZAR CONTROL AMBIENTAL A LOS PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA QUE SE INSCRIBAN EN EL APLICATIVO WEB DE RCD	1.70	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.70
28. REALIZAR VISTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DE RCD GENERADOS EN LAS OBRAS, DE ACUERDO A LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 01115 DE 2012 Y 932 DE 2015	1.70	25.00	35.36	21.43	29.00	19.84	22.00	11.91	10.15	21.82	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.51	1.69
29. PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO	1.70	25.00	25.00	21.43	21.43	19.84	19.84	11.91	0.00	21.82	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.70

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1141 39 Gestión ambiental urbana

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
30. ADELANTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RCD EN OBRAS MAYORES A 5000 M2 O QUE GENEREN MÁS DE 1000 M3 DE RCD	1.70	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.70	
31. REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA Y SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LLANTAS USADAS EN EL DC.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	9.09	0.00	0.00	60.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18.19	0.91	
32. CONTROLAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HUMANA Y AFINES CON GESTIÓN EXTERNA ADECUADA.	1.80	17.00	17.00	17.00	17.00	24.00	24.00	23.00	0.00	19.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.80	
33. REALIZAR VISITAS DE CONTROL AMBIENTAL A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN A SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES.	1.80	37.00	37.00	16.00	16.00	12.00	12.00	16.00	0.00	19.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.80	
34. GENERAR ACCIONES DE CONTROL AMBIENTAL A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESISUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN A SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES MEDIANTE:	1.80	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.80	
35. REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA Y SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS RESIDUOS GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HUMANA Y AFINES EN LA CIUDAD DE BOGOTA.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	
36. REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIGA DE LAS ENTIDADES	5.00	0.00	0.00	20.00	18.18	30.00	27.27	20.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.45	2.27	
37. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DISTRITALES ORIENTADOS A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO-GEI ARTICULADOS AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO,	1.80	18.00	20.00	18.00	20.00	18.00	0.00	18.00	0.00	28.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.80	
38. ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS DISTRITALES ORIENTADOS A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI ARTICULADOS AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	1.80	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.80	
39. PUBLICAR LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO PARA EL MÓDULO DE ENERGÍA DE LA SERIE TEMPORAL 2010 -2017 CON LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE RECOPIADA,REALIZANDO LA VALIDACIÓN CORRESPONDI	1.80	0.00	20.00	0.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	1.62	

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 73.33**

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 1149 35 Protección y bienestar animal

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/05/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA	35.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	3.00	20.00	3.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	21.00	7.35
2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA	15.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	3.00	20.00	3.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	21.00	3.15
3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS	35.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	3.00	20.00	3.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.00	23.10
4. REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	3.00	20.00	3.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	66.00	9.90
<b>Total ponderación vertical</b>																										<b>100.00</b>		
																										<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>		<b>43.50</b>

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1150 38 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos

Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Programa : 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

INVERSIONES			Millones de pesos 2018		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>		

VIGENCIA: 2020

AVANCE A: 31/05/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. GESTIÓN REQUERIDA PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL DE LA SDA	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	5.00	40.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	10.00	1.33
2. GESTIÓN PREDIAL PARA LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDARÁ OFERTAS FORMALES DE ADQUISICIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
3. ADQUISICIÓN PREDIAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS Y EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL ACCESO A LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	8.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	30.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	35.00	2.80
5. IDENTIFICAR EL ÁREA DE CANTERA, DIAGNOSTICAR, PLANEAR Y ELABORAR LOS DISEÑOS PARA ACCIONES RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA.	6.66	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	10.00	25.00	25.00	25.00	40.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	6.66
6. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA.	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
7. ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO, CARACTERIZACIÓN SOCIAL, CONVOCATORIA, VINCULACIÓN DE GRUPOS SOCIALES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE AMOJOMAMIENTO CULTURAL.	3.32	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	2.99
8. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNA (1) INICIATIVA SOCIOAMBIENTAL	3.32	10.00	10.00	10.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	40.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	35.00	1.16
9. REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A TRES (3) INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES	3.32	20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	50.00	1.66
10. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A UNA (1) INICIATIVA SOCIOAMBIENTAL IMPLEMENTADA EN USAQUÉN Y A LA EJECUCIÓN DE LA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA "RUTA AMBIENTAL".	3.32	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	3.32
11. ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS, PARA LA PLANIFICACIÓN EN ÁREAS PRIORIZADAS DE INTERVENCIÓN EN LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	6.64	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	10.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	5.64
12. INTERVENIR CON ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS PRIORIZADAS EN LA RESERVA FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ.	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	62.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	62.00	4.12
13. EJECUTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, MANEJO ADAPTATIVO EN ÁREAS INVADIDAS POR RETAMO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIO FORESTAL EN EL DISTRITO CAPITAL	4.50	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	45.00	2.03
14. DESARROLLAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES.	4.50	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	80.00	3.60
15. PRESIDIR Y PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DISTRITAL PARA	4.50																									100.00	100.00	4.50

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

126 Secretaría Distrital de Ambiente

1150 38 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
16. IMPLEMENTAR LOS INCENTIVOS Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS PREDIOS SELECCIONADOS.	13.32	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
17. GESTIONAR EL PAGO DE LOS PASIVOS EXIGIBLES	1.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	24.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	24.00	0.24

**Total ponderación vertical 100.00**

**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 40.05**



**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020**  
**Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020**

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)  
 126 Secretaría Distrital de Ambiente  
 7517 32 Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D. C.

PLAN DE DESARROLLO: 5 Bogotá mejor para todos  
 Pilar o Eje transv : 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética  
 Programa : 41 Desarrollo rural sostenible

INVERSIONES			Millones de pesos 2018	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-\$2</b>	<b>REGISTRADO en el Banco de Proyectos</b>	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/05/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. ADELANTAR PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON PROPIETARIOS DE PREDIOS A RESTAURAR ECOLÓGICAMENTE	10.00	40.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
2. REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL, ASÍ COMO DISEÑAR UN ESQUEMA INSTITUCIONAL Y PLAN DE INTERVENCIÓN PÚBLICO PRIVADO QUE APUNTE A LOS PROCESOS.	30.00	40.00	40.00	5.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	40.00	12.00
3. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE AREAS PARA ADELANTAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN LA RURALIDAD.	10.00	40.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
4. ESTABLECER LA PRIORIZACIÓN DE PREDIOS A VINCULAR Y LOS ACUERDOS DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS.	3.00	40.00	40.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	30.00	15.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	85.00	2.55
5. ESTABLECER ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CON FINES DE PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES RURALES	20.00	40.00	40.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	30.00	30.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	100.00	20.00
6. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A PREDIOS INTERVENIDOS CON ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	20.00	40.00	40.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	30.00	20.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	90.00	18.00
7. PLANIFICACIÓN DEL EVENTO PARA CADA UNA DE LAS 4 CUENCAS (OBJETIVOS, METAS, RESPONSABLES POR CUENCA, PRESUPUESTO, LUGAR Y HORA DEL EVENTO, LOGÍSTICA, PROMOCIÓN EN VEREDAS, ARTICULACIÓN CON PANELISTAS)	3.00	40.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
8. CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS, COMO ESTRATEGIA DE EXTENSIÓN RURAL	4.00	40.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00	0.00	0.00
<b>Total ponderación vertical</b>	<b>100.00</b>																									<b>TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:</b>	<b>52.55</b>	