

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática	\$2,758	\$1,983	71.92	\$4,060	\$0	0.00	\$6,660	\$0	0.00	\$7,223	\$0	0.00	\$3,704	\$0	0.00	\$24,405	\$1,983	8.13
0 N/A	\$2,758	\$1,983	71.92	\$4,060	\$0	0.00	\$6,660	\$0	0.00	\$7,223	\$0	0.00	\$3,704	\$0	0.00	\$24,405	\$1,983	8.13

197 100% de los colegios públicos distritales con estrategia de educación ambiental y protección animal	\$237	\$231	97.29	\$600	\$0	0.00	\$951	\$0	0.00	\$1,036	\$0	0.00	\$1,001	\$0	0.00	\$3,825	\$231	6.03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

112 SED,

**Retrasos y soluciones**

Fecha último reporte 30/09/2020

Retraso: 5 IED hacen falta por confirmar reuniones de acompañamiento con los dinamizadores ambientales.

Solución: Brindar alternativas de acompañamiento que no necesariamente impliquen reuniones sincrónicas con el equipo de docentes Proyectos Ambientales Escolares - PRAE.

**Avances y/o logros**

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", con corte a septiembre de 2020, la Secretaría Distrital de Educación ha avanzado en el acompañamiento de 42 IED focalizadas en el 2020. Una vez se finalicen las sesiones de acompañamiento con las IED, se da por finalizada la meta.

**Beneficios**

Los beneficios se reportarán una vez se realice avance del indicador

**Indicador(es) de Metas Sectoriales: 197**

211 Porcentaje de colegios públicos distritales que implementan Proyectos Ambientales Escolares - PRAE y la estrategia de servicio social ambiental con un enfoque sistémico y de formación de competencias ciudadanas y socioemocionales entorno al ambiente

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	0.00%	100.00%	14.00%

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI  
 Tipo Agregación: Agrega

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	14.00	14.00	0.00	0.00%	100.00%
2021	27.00	27.00	0.00	0.00%	
2022	27.00	27.00	0.00	0.00%	
2023	27.00	27.00	0.00	0.00%	
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00		14.00%

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2020	0.00%	100.00%	14.00%

198 Articular, consolidar e implementar el Plan de Acción Climática Bogotá 2020-2050 incluyendo la gestión necesaria para lograr una reducción de por lo menos 15% en la emisión de Gases de Efecto Invernadero de Bogotá para 2024, incluyendo herramientas como la participación de la ciudad en los mercados de carbono	\$689	\$437	63.51	\$802	\$0	0.00	\$1,012	\$0	0.00	\$1,457	\$0	0.00	\$514	\$0	0.00	\$4,473	\$437	9.78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	------

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

126 SDA,

Fecha último reporte 30/09/2020

**Retrasos y soluciones**

No presenta retrasos

**Avances y/o logros**

En el marco del Plan de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI", en la vigencia 2020 se ejecutaron acciones de adaptación al cambio climático priorizadas, con avance del indicador del 0,08 correspondiente a:

- Gestión del riesgo por incendio forestal: a) Conocimiento:

realización de campaña de prevención de incendios forestales ("MenosIncendiosMásVida"); aportes para la construcción del Plan de Contingencia de la 2a temporada de menos lluvias 2020; actualización de matrices de gran complejidad de incendios.

b) Reducción: realización de labores de mitigación. c) Manejo: avance proceso de restauración ecológica en 3 ha de sector afectado por fuego; culminación de valoración económica y ambiental de daños ocasionados por el incendio de Tibanica y avance en la valoración de los incendios en Meandro del Say y Bosa; georreferenciación del incendio en Usme; generación de shapes y salida gráfica de eventos forestales; coordinación de jornada para el despeje del camino del Cerro El Cable; d) Presidencia de la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales.

- Respuesta a emergencias: la entidad realizó la activación de 329 emergencias, a las cuales se dio respuesta.

- Implementación de instrumentos de planeación ambiental: PIGA: asesorías; participación en la construcción del Dec. de Plásticos de un solo uso; apoyo en la implementación del PIGA de la SDA; Ejecución del Ciclo de Formación en Residuos: Gestión Residuos Hospitalarios y Gestión del aceite usado y pcb's (43 personas registradas en cada caso); Participación en la modificación de la Resolución 242 de 2014. PACA: revisión de metas formuladas para PACA 2020-2024 y documento elaborado con la información institucional y el resumen de los proyectos de inversión priorizados; reporte del Informe de Seguimiento PACA BMPT vigencia 2020 y Evaluación PACA BMPT cuatrienio; presentación de lineamientos para la formulación PACA 2020-2024.

- Seguimiento a otros instrumentos orientados a recuperar y manejar ambientalmente los suelos de protección por riesgo no mitigable: Participación en reuniones de planificación y articulación de acciones en zonas de riesgo no mitigable con instituciones y comunidades, procesos de cartografía social en Altos de La Estancia para construir y concertar un pacto (Administración Distrital y comunidad). Seguimiento a acciones de recuperación ambiental en Nueva Esperanza y Altos de la Estancia.

**Beneficios**

La ciudad cuenta con acciones para adaptarse al cambio climático, a fin de enfrentar de la mejor manera sus efectos y favorecer la resiliencia.

**Indicador(es) de Metas Sectoriales: 198**

212 Número de estrategias consolidadas e implementadas

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI  
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	53.33%	100.00%	15.00%

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	0.15	0.15	0.08	53.33%	100.00%
2021	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.10	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.08		15.00%

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2020	53.33%	100.00%	15.00%

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
199 Implementar una (1) Estrategia Distrital de Crecimiento Verde con enfoque de sostenibilidad ambiental e innovación que impulse la eficiencia energética, las fuentes no convencionales de energías renovables y la economía circular de manera articulada con los grandes y pequeños generadores y consumidores y que incorpore un sistema de monitoreo para medir la transición hacia un crecimiento verde y el cumplimiento de los ODS	\$1,294	\$971	75.02	\$1,851	\$0	0.00	\$3,091	\$0	0.00	\$3,079	\$0	0.00	\$1,360	\$0	0.00	\$10,675	\$971	9.09

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

126 SDA,

Fecha último reporte 30/09/2020

**Retrasos y soluciones**

No presenta retrasos

**Avances y/o logros**

En el marco del Plan de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI", se presenta un avance en el diseño y seguimiento a 1 estrategia de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad, economía circular e innovación para el mes de septiembre de 0.02, en este periodo se realizó la conceptualización estructural de la estrategia de manera gráfica presentada en formato ppt, este producto fue nutrido con la información secundaria trabajada en el mes anterior y fuentes consolidadas propias, incorporando a su vez las ideas consolidadas del equipo de gestión Ambiental Empresarial encabezado por el subdirector.

Por otra parte, se inició la elaboración del documento que contendrá la estrategia Distrital de Crecimiento Verde, en esta etapa se concertó una primera versión que se proyecta será la tabla de contenido y se incluyó información correspondiente al primer capítulo "Antecedes del Crecimiento Verde" que se encuentra en proceso de revisión.

Con base en la contextualización de la estrategia realizada, se continuo con la articulación externa de la SDA, como la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de quien se recibió aportes y se establecieron agendas de trabajo conjunto en acciones desarrolladas para trabajar la estrategia como soporte a los programas que se encuentra estructurando la mencionada entidad para desarrollar con el sector empresarial de Bogotá, como lo será la estrategia de aglomeraciones dirigida a incentivar, reactivar y fortalecer la economía con líneas dirigidas al emprendimiento, innovación, medición y economía circular. Así mismo, con el acercamiento a líneas de crédito nacionales como Innova Colombia.

Es importante tener en cuenta que los avances en las metas dirigidas al uso eficiente de los recursos con la asistencia a proyectos presentados por las empresas, acompañamiento y promoción a negocios verdes, economía circular y producción más limpia en sectores priorizados apuntan a la implementación de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde.

**Beneficios**

La implementación de una Estrategia Distrital de Crecimiento Verde permitirá realizar acciones que incentiven la competitividad en el sector empresarial con la sostenibilidad en el uso de los recursos, menor generación en impactos ambientales y con la promoción de nuevas oportunidades de negocios basados en el aprovechamiento sostenible del capital natural.

**Indicador(es) de Metas Sectoriales: 199**

213 Número de estrategias Distritales de Crecimiento Verde implementadas

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI  
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	40.00%	100.00%	5.00%

126 Secretaría Distrital de Ambiente

Suma

Avance

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															

126 SDA,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	0.05	0.05	0.02	40.00%	100.00%
2021	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2022	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2023	0.30	0.30	0.00	0.00%	
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.02		5.00%

Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2020	40.00%	100.00%	5.00%

200 Realizar la gestión y seguimiento a la aplicación de los determinantes ambientales en 1.000 proyectos de ciudad tomando en cuenta medidas de adaptación y mitigación a la crisis climática	\$525	\$334	63.66	\$773	\$0	0.00	\$1,358	\$0	0.00	\$1,401	\$0	0.00	\$746	\$0	0.00	\$4,803	\$334	6.96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

126 SDA,

**Retrasos y soluciones**

No presenta retrasos

**Avances y/o logros**

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", en el indicador asociado a los proyectos de ciudad con gestión para la incorporación de determinantes ambientales, con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, corresponde a 33 proyectos, los cuales se han avanzado en la vigencia 2020 y corresponden a proyectos urbanos y arquitectónicos de diferentes escalas, tanto en espacio público como en privado, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad.

Los proyectos a los cuales se les incorporó criterios de sostenibilidad corresponden a: Un (01) Plan Parcial de Desarrollo, un (01) Plan Parcial de Renovación Urbana, tres (03) Proyectos de Legalización y Regularización de Barrios, cuatro (04) Planes Directores para parques, dieciséis (16) Diseños paisajísticos de parques y zonas verdes, un (01) proyecto de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido, un (01) Patio zonal para el Sistema Integrado de Transporte Publico - SITP y seis (06) proyectos de infraestructura especial como colegios, tramos viales en intervenciones en Zonas de Manejo y Preservación Ambiental.

Durante el mes de septiembre de 2020, se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a once (11) proyectos de diferentes escalas, tanto en espacio público como en privado, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Los proyectos a los cuales se les incorporo criterios de sostenibilidad corresponden a: Un (01) Plan Director para Parques y zonas verdes, seis (06) proyectos de diseño paisajístico de parques y zonas verde, un (01) Proyecto de Legalización y Regularización de Barrios, un (01) proyecto de compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido, un (01) Patio zonal para el Sistema Integrado de Transporte Publico - SITP y un (01) intervenciones en Zonas de Manejo y Preservación Ambiental.

Estos proyectos se encuentran localizados en las siguientes localidades: uno (01) Puente Aranda, dos (02) Bosa, uno (01) Ciudad Bolívar, un (01) Fontibón, un (01) Chapinero, un (01) San Cristóbal, uno (01) Kennedy, uno (01) Tunjuelito, uno (01) Suba y uno (01) Usaquén.

Sumado a lo anterior, en el indicador asociado a seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales, durante el mes de septiembre de 2020, se verifico la incorporación de determinantes ambientales a dos (2) proyectos de infraestructura en el espacio público como son: (02) Planes Directores para Parques, correspondientes al Parque Zonal No. 14 del Plan Parcial La Felicidad y el Parque Metropolitano La Independencia y Bicentenario.

Estos proyectos verificados se encuentran localizados en las siguientes localidades: uno (01) Fontibón y uno (01) Santa Fe.

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															

126 SDA,

**Beneficios**

La Secretaría Distrital de Ambiente ha realizado importantes esfuerzos incorporando criterios de ecurbanismo y construcción sostenible en proyectos urbanos y arquitectónicos en la Ciudad, por lo cual es necesario realizar la verificación en la incorporación de los lineamientos y determinantes ambientales de ecurbanismo y construcción sostenible a proyectos de infraestructura que actualmente están en operación, evaluando su aporte a las políticas nacionales y distritales que rigen en esta materia y su aporte a la gestión de la crisis climática; así mismo, esta verificación permitirá conocer las dificultades por parte del sector construcción en la incorporación de estos criterios, permitiendo que desde la administración distrital genere estrategias para promover y fortalecer la construcción sostenible en la Ciudad.

La aplicación y seguimiento de determinantes ambientales en proyectos urbanos y arquitectónicos de diferentes escalas, así como a instrumentos de planeamiento urbano, promueve la construcción sostenible y el ecurbanismo en la ciudad, mediante la armonización de los proyectos urbanos y el modelo de ocupación del territorio con la Estructura Ecológica Principal, garantizando mejores espacios para la habitabilidad urbana y mayor equidad e igualdad en la población capitalina.

**Indicador(es) de Metas Sectoriales: 200**

214 Número de proyectos de ciudad con gestión para la incorporación de determinantes ambientales, con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	50.00%	100.00%	11.00%

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI  
 Tipo Agregación: Agrega

126 Secretaría Distrital de Ambiente					
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	66.00	66.00	33.00	50.00%	100.00%
2021	156.00	109.00	0.00	0.00%	
2022	156.00	172.00	0.00	0.00%	
2023	156.00	172.00	0.00	0.00%	
2024	66.00	81.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>33.00</b>		<b>11.00%</b>

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2020	50.00%	100.00%	11.00%

**Indicador(es) de Metas Sectoriales: 200**

215 Número de proyectos de ciudad con seguimiento de la aplicación de los determinantes ambientales

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	10.00%	100.00%	5.00%

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI  
 Tipo Agregación: Agrega

126 Secretaría Distrital de Ambiente					
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	20.00	20.00	2.00	10.00%	100.00%
2021	110.00	77.00	0.00	0.00%	
2022	110.00	121.00	0.00	0.00%	

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2020	10.00%	100.00%	5.00%

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															

126 SDA,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2023	110.00	121.00	0.00	0.00%	
2024	50.00	61.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	400.00	400.00	2.00		5.00%

201 Reverdecer 20.000 m2 en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada	\$13	\$11	80.00	\$34	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$83	\$0	0.00	\$629	\$11	1.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-------	------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	------	-----	------	-------	------	------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

126 SDA,

Fecha último reporte 30/09/2020

**Retrasos y soluciones**

No presenta retrasos

**Avances y/o logros**

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", el ejecutado corresponde al 1257 m2 de techos verdes y jardines verticales de los cuales, fue promovido en las siguientes localidades: Santa Fe (26 m2), Chapinero (1103 m2), Suba (30 m2) y Candelaria (98 m2).

Durante el mes de septiembre de 2020 se ha realizado el acompañamiento técnico a 516 m2 correspondientes a jardines verticales, en proyectos existentes en espacio público y privado de la localidad de Chapinero (516 m2) de la Ciudad de Bogotá.

**Beneficios**

El acompañamiento técnico a techos verdes y jardines verticales promueve la conservación y mejoramiento de estas estructuras, las cuales ofrecen múltiples beneficios ambientales (Eje. Retienen el agua lluvia, mitigan el efecto isla de calor, absorben el ruido), sociales (Eje. Mejoran el paisaje urbano, aumentan el área verde de la ciudad, mejoran la calidad de vida) y económicos (Eje. Mantienen la comodidad térmica al interior de las edificaciones, evitando el uso de calefactores, valorizan el predio, permiten integrarse con sistemas de aprovechamiento de agua lluvia, ahorrando consumo de agua), para la ciudad y sus habitantes.

**Indicador(es) de Metas Sectoriales: 201**

216 Metros cuadrados reverdecidos en la ciudad a través del fortalecimiento de la infraestructura vegetada (techos verdes y jardines verticales con acompañamiento técnico)

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	50.28%	100.00%	12.50%

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI  
 Tipo Agregación: Agrega

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	2,500.00	2,500.00	1,257.00	50.28%	100.00%
2021	5,000.00	3,500.00	0.00	0.00%	
2022	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00%	

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2020	50.28%	100.00%	12.50%

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%															

126 SDA,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2023	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00%	
2024	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	20,000.00	20,000.00	1,257.00	al Plan de Desarrollo	12.50%

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70     > 70% y <= 90     > 90